

**6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP**  
**3ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 1**

**INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:**

1. **Data:** 30.09.2024
2. **Local:** Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams

**PARTICIPANTES PRESENTES:**

1. **Controladoria-Geral da União (CGU)**
  - a. Juliana Saleh
  - b. Fernando Vassoler
  - c. Tiago Lucas de Oliveira Aguiar
2. **Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)**
  - a. Renato Rocha
  - b. Viviane Silveira Amaral
3. **Ministério do Planejamento (MPO)**
  - a. Carlos Luiz Marques
  - b. Denise Hermínio Gontijo
  - c. Jucemara Velloso
4. **Ministério dos Transportes**
  - a. Leonardo Dantas da Silva
5. **Ministério de Minas e Energia (MME)**
  - a. Wagner Ferreira
6. **GT Infra**
  - a. Brent Millikan
7. **Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP)**
  - a. Adriana Cuoco Portugal
  - b. Anderson Uliana Rolim
8. **Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (ISA)**
  - a. Viviane Soares

## 9. Transparência Internacional Brasil (TI Brasil)

- a. Amanda Faria Lima

## 10. Equipe de Monitoramento

- a. Maria Valdenia Santos (CGU)
- b. Maíra Póvoa (CGU)
- c. Priscilla Ruas (CGU)
- d. Thalita Ary (CGU)

## TÓPICOS ABORDADOS

- Informes gerais.
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.

## DESENVOLVIMENTO

A reunião iniciou-se com a representante da equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 1.

Em seguida, informou sobre o evento “Diálogo com a Sociedade Civil”, realizado entre 20 e 21 de agosto de 2024. O encontro teve a participação de cerca de 50 pessoas em cada dia, representando entidades da sociedade e órgãos do governo. Os participantes tiveram a oportunidade de refletir todos os 8 compromissos do 6º Plano de Ação. Este foi um espaço para trocar informações e receber sugestões de melhorias e de apoio para a realização de atividades de aprimoramento desses compromissos. A equipe da CGU informou que, em breve, será compartilhado relatório sobre o evento.

Também compartilhou com os presentes sobre as próximas iniciativas de governo aberto previstas para os próximos meses. Em novembro haverá o lançamento de mais uma edição do Boletim de Governo Aberto. O Boletim é um canal que visa engajar governo e sociedade no acompanhamento de diversas iniciativas públicas, principalmente, do 6º Plano de Ação Nacional e outros assuntos de interesse que fazem parte dessa parceria. O informativo busca dar visibilidade às histórias de transformação que sociedade e governo estão construindo colaborativamente na perspectiva do fortalecimento da democracia. Para isso, a equipe solicitou que os membros do compromisso, caso tenham interesse em participar das próximas edições do Boletim, enviem contribuições de ações e políticas relacionadas à transparência, participação social, responsabilidade e responsividade.

Adicionalmente foi informado que estão abertas as inscrições para o evento América Aberta. O evento, que acontecerá no Instituto Serzedello Corrêa, em Brasília, de 3 a 6 de dezembro de 2024, reunirá renomados

encontros internacionais voltados à pesquisa, publicação e uso de dados abertos relacionados a temas como transparência, acesso à informação, governo aberto, tecnologias cívicas, jornalismo de dados, governo digital, responsabilização e equidade. A programação do América Aberta incluirá um conjunto de atividades nacionais e internacionais, como o Encontro Aberto para uma Região Aberta (Abrelatam), a Conferência Regional para Dados Abertos da América Latina e Caribe (Condatos), a Conferência Brasileira de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais (Coda.Br), a Semana Dados BR e o Encontro de Governo Aberto. As inscrições podem ser realizadas por meio do site <https://americaaberta.org/>.

Na sequência, a representante da CGU, Juliana Saleh, com o apoio dos demais participantes do compromisso, apresentou o andamento das atividades no período de julho a setembro de 2024, conforme tabela abaixo.

#### ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:

Compromisso 1: “Criar ou aperfeiçoar, bem como disseminar instrumentos que viabilizem a transparência, o engajamento, a participação e o controle social efetivos e qualificados nas fases do ciclo de políticas públicas de infraestrutura: hierarquização de problemas, análises de soluções alternativas, detalhamento e execução de planos e projetos.”				
Marcos	Data prevista de conclusão	ajuste de data de conclusão	Responsáveis	Observações e encaminhamentos
Marco 1 – Mapeamento de boas práticas e oportunidades de transparência, participação e controle social no processo decisório do planejamento, da execução e do monitoramento de investimentos de infraestrutura	Dezembro/2024		CGU* IEMA* SG MMA MGI (SEGES) IBAMA MPO (SOF) MPO (SEPLAN) Instituto Socioambiental (ISA) GT Infraestrutura	<p>A CGU informou que está passando por processo de mudança de gestão e, por isso, algumas atualizações e encaminhamentos estão pendentes.</p> <p>De forma geral, a CGU relatou que o principal andamento foi a realização do <u>workshop</u> no dia 12 de setembro de 2024. Este evento foi realizado pelos atores do compromisso com o objetivo de promover o envolvimento de atores centrais na execução de políticas de infraestrutura.</p> <p>CGU, GT Infraestrutura e TI Brasil pontuaram que o encontro foi muito relevante para reunir atores estratégicos tanto da sociedade quanto do governo. Especificamente, o GT Infraestrutura destacou sobre a decisão acertada de envolver representantes de movimentos sociais dos territórios.</p>

				<p>Outros pontos de atenção levantados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• É importante trazer atores que estavam presentes no workshop para mais perto do compromisso (Casa Civil, Ministério de Portos, Ministério dos povos indígenas, TCU)</li> <li>• O Workshop foi uma oportunidade para que grupos da sociedade e governo marcassem reuniões para tratar do tema.</li> </ul> <p>Sobre a sistematização dos resultados do workshop, a TI Brasil disse que está trabalhando na sistematização das informações e, em breve, compartilhará documento com o grupo para que os outros participantes possam incluir contribuições.</p> <p>O GT Infraestrutura ressaltou sobre a importância de se planejar ações baseadas nos apontamentos e informações trazidos no workshop para que o grupo encaminhe os próximos trabalhos do compromisso. Sugeriu que a CGU realizasse reunião para organizar os encaminhamentos e aproveitamentos a partir da sistematização das informações do workshop.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TI Brasil encaminhará ao grupo documento com sistematização das informações do workshop;</li> <li>• CGU fará alinhamento interno e verificará possibilidade de marcar reunião para tratar dos resultados do workshop e próximos passos.</li> </ul>
Marco 2 – Proposição de alterações normativas que indiquem, para	Junho/2025		CGU* MMA IBAMA	A CGU informou que, nas próximas semanas, com o apoio do IEMA, realizarão

<p>cada setor relevante, as fases em que a participação social é importante e necessária, mas ainda não prevista ou insuficiente</p>			<p>IEMA GT Infraestrutura Instituto Socioambiental (ISA)</p>	<p>piloto com a área de transporte para analisar e identificar lacunas de transparência e participação e, se for o caso, trazer recomendações</p> <p>Após essa experiência piloto, o grupo pretende aplicar essa análise em outros setores.</p>
<p>Marco 3 – Aperfeiçoar o “Obras.Gov” de modo que contemple, de forma atualizada, todos os projetos de infraestrutura federais e as respectivas informações de seleção, planejamento, execução e monitoramento</p>	<p>Junho/2025</p>		<p>MGI (SEGES)* ANTT CGU MME MT MPO (SEPLAN) MPO (SOF) GT Infraestrutura IBRAOP Instituto Socioambiental (ISA) TI Brasil</p>	<p>O MME disse que houve recente publicação de <u>Acórdão</u> 517/2024 do TCU que pode ser utilizada no objetivo do marco.</p> <p>A CGU também afirmou que realizou nota técnica sobre proposta de melhorias do obras.gov e que também é um material que pode contribuir para o grupo pensar em melhorias para o Obras.br</p> <p>O IBRAOP disse que ainda está trabalhando em sua contribuição para o Obras.gov, que foi solicitada pelo MGI e, em breve, fará o envio. Também enfatizou sobre a importância de o Obras.gov considerar os dados dos tribunais que refletem informações dos entes federados. Para isso, seria necessária uma ampla e individualizada articulação que precisaria ser pensada pelo grupo.</p> <p>MGI informou que recebeu muitas contribuições do grupo para melhorias no Obras.gov. A partir dessas contribuições, o órgão está realizando reuniões para alinhar e sanar dúvidas e, concomitantemente está elaborando material sistematizado e com devolutivas.</p> <p>O MGI informou que algumas sugestões já estão sendo aplicadas e que também já está em conversa com a Casa Civil para tratar do Acórdão e das questões dos dados dos tribunais.</p>

				<p>Há a previsão de realizar reunião geral com o grupo para apresentar os resultados e fazer alinhamento.</p> <p>O GT Infraestrutura solicitou que o MGI disponibilizasse a sistematização na pasta compartilhada pelo grupo do marco.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MGI realizará reunião geral para apresentar todos os pontos de melhorias sistematizados e as respectivas devolutivas e tratar sobre a questão dos dados dos entes federados que são disponibilizados pelos tribunais.</li> </ul>
Marco 4 – Realizar ações de mobilização e capacitação para assegurar que o “Obras.Gov” seja devidamente preenchido e atualizado	Junho/2027		MGI (SEGES)* CGU CONFEA IBRAOP	Este marco está sendo trabalhado junto com o marco 3.
Marco 5 – Criação de espaço de diálogo permanente entre governo e sociedade sobre a agenda de aperfeiçoamento de planos e projetos de investimento em infraestrutura		Junho/2027	MGI (SEGES)* SNPS – SG/PR TI Brasil IEMA GT Infraestrutura CONFEA Instituto Socioambiental (ISA)	Este marco está sendo trabalhado junto com o marco 3.
Marco 6 – Apresentação de proposta de aperfeiçoamento da transparência e controle social dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC para o Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento – CGPAC		Julho/2024	TI Brasil* CGU IBRAOP GT Infraestrutura Instituto Socioambiental (ISA)	<p>Este marco está sendo trabalhado em conjunto com o marco 9.</p> <p>TI Brasil disse que está trabalhando com a CoST - Infrastructure Transparency Initiative na elaboração de diagnóstico técnico para verificar as necessidades de aperfeiçoamento em participação e transparência no Novo PAC CGPAC e indicar recomendações de melhorias.</p>

				<p>O grupo, com apoio da CGU, está buscando agenda com a Casa Civil para realizar conversa sobre essa análise. No momento, ainda não tiveram sucesso nesse alinhamento de reunião.</p> <p>O intuito do grupo é que, após a finalização da análise, a CGU encaminhe o documento à Casa Civil, com a assinatura de todos os participantes do compromisso. Adicionalmente pretende lançar policy paper para compartilhamento do material.</p> <p>A TI Brasil também relatou que o workshop (marco 1) foi importante para realizar articulação com atores centrais para este trabalho, tais como TCU, CGU, MGI e Ministério dos Portos.</p>
Marco 7 – Dialogar e sensibilizar gestores públicos acerca de linguagem cidadã, transparência e participação em obras de infraestrutura		Junho/2027	CGU* SNPS – SG/PR IBRAOP	Este marco não foi iniciado, pois depende do desenvolvimento dos resultados dos marcos anteriores.
Marco 8 – Desenvolver iniciativas para formação e engajamento para transparência e participação social		Junho/2027	SNPS – SG/PR* CGU MGI (SEGES) IBRAOP	Este marco não foi iniciado, pois depende do desenvolvimento dos resultados dos marcos anteriores.
Marco 9 – Levantamento de recomendações e boas práticas de transparência de infraestrutura, contemplando diretrizes, bases de dados e categorias de informações, e realização de diagnóstico do estado atual da transparência da infraestrutura no governo federal		Junho/2025	TI Brasil* CGU	Este marco está sendo trabalhado em conjunto com o marco 6.

\*Coordenadores dos marcos.

Finalizando a reunião, a equipe de monitoramento da CGU agradeceu o empenho na realização de todas as atividades e informou que a próxima reunião seria agendada para **27 de novembro, às 15h**.

Registro:

