

**6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP**  
**4ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 1**

**INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:**

- 1. Data:** 11.12.2024
- 2. Local:** Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams

**PARTICIPANTES PRESENTES:**

- 1. Controladoria-Geral da União (CGU)**
  - a. Guilherme Fortuna
  - b. Giovanni Bogea Viana
  
- 2. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)**
  - a. Átila de Azevedo
  - b. Gilmar Rodrigues da Rocha
  - c. Giovanna Alexsandra Barreto Ferreira
  - d. Renato Rocha
  - e. Viviane Silveira Amaral
  
- 3. Ministério dos Transportes**
  - a. Leonardo Dantas da Silva
  
- 4. Ministério de Minas e Energia (MME)**
  - a. Wagner Ferreira
  
- 5. Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA)**
  - b. Moara Menta Giasson
  
- 6. IEMA**
  - a. Isis Diniz
  
- 7. GT Infra**
  - b. Brent Millikan
  
- 8. Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP)**
  - a. Adriana Cuoco Portugal
  
- 9. Transparência Internacional Brasil (TI Brasil)**

- a. Amanda Faria Lima

#### 10. Equipe de Monitoramento

- a. Maria Valdenia Santos (CGU)
- b. Priscilla Ruas (CGU)
- c. Thalita Ary (CGU)

### TÓPICOS ABORDADOS

- Informes gerais.
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.

### DESENVOLVIMENTO

A reunião iniciou-se com a representante da equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 1.

Em seguida, a equipe de monitoramento informou sobre a realização do evento América Aberta, que ocorreu no Instituto Serzedello Corrêa, em Brasília, de 3 a 6 de dezembro de 2024. O evento foi coorganizado por diversos órgãos e entidades, contou 1178 participantes. O evento foi importante para a agenda de governo aberto na criação de redes e compartilhamento de aprendizados e reflexões.

Durante o evento, foi promovida a atividade “Diálogo com a Sociedade Civil”, com o objetivo de apresentar o andamento das ações colaborativas entre governo e sociedade no contexto da execução do 6º Plano Nacional de Governo Aberto. Foram estruturados oito painéis, sendo um para cada compromisso, e cada painel apresentou informações sobre o objetivo do compromisso, impacto na política setorial, repercussão na política de governo aberto, atividades previstas, em andamento e as concluídas. Os participantes do evento apresentaram sugestões sobre a execução das ações, as quais serão sistematizadas e posteriormente enviadas aos representantes de cada compromisso.

Na sequência, o representante da CGU e coordenador do Compromisso 1, Guilherme Fortuna, ressaltou sobre o destaque do Compromisso 1 durante o evento América Aberta. Segundo o coordenador, o Compromisso 1 recebeu certificado da OGP e teve espaço para apresentar seus marcos e avanços. Este compromisso tem gerado expectativas gerais por ser escolhido como um Open Gov Challenge e por ter sido o compromisso mais votado nas oficinas de cocriação. O representante da GT INFRA, Brent Millikan, sugeriu que aqueles que participaram do evento compartilhassem os principais pontos abordados e importantes que se relacionam ao Compromisso 1.

Em seguida, Guilherme Fortuna, com o apoio dos demais participantes do compromisso, apresentou o andamento das atividades no período de outubro a dezembro de 2024, conforme tabela abaixo.

**ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:**

**Compromisso 1: “Criar ou aperfeiçoar, bem como disseminar instrumentos que viabilizem a transparência, o engajamento, a participação e o controle social efetivos e qualificados nas fases do ciclo de políticas públicas de infraestrutura: hierarquização de problemas, análises de soluções alternativas, detalhamento e execução de planos e projetos.”**

Marcos	Data prevista de conclusão	ajuste de data de conclusão	Responsáveis	Observações e encaminhamentos
<p>Marco 1 – Mapeamento de boas práticas e oportunidades de transparência, participação e controle social no processo decisório do planejamento, da execução e do monitoramento de investimentos de infraestrutura</p>	<p>Dezembro/2024</p>		<p>CGU* IEMA* SG MMA MGI (SEGES) IBAMA MPO (SOF) MPO (SEPLAN) Instituto Socioambiental (ISA) GT Infraestrutura</p>	<p>A CGU relatou que foi realizado evento para debater a construção do novo Plano Nacional de Logística (PNL). Participaram a CGU, órgãos estratégicos e entidades da sociedade civil. Foi uma oportunidade para aprofundar o diálogo com o Ministério dos Transportes.</p> <p>A representante do TI Brasil informou que, como produto dessa articulação, foi elaborado documento de recomendação para espaços de participação e transparência. Em breve, o documento será encaminhado ao Ministério dos Transportes.</p> <p>O representante do GT Infra ressaltou que outros dois documentos, apresentados no evento, podem ser materiais úteis para o desenvolvimento do Compromisso 1, em especial do marco 2: <a href="#">Guia do Plano Estratégico do PIT</a>; <a href="#">Guia do Plano de Transparência e Participação Social do PIT</a>.</p> <p>Sobre o Workshop, realizado em setembro de 2024, a representante do TI Brasil informou que o documento final, com os resultados do encontro, está em fase de diagramação em breve será compartilhado com o grupo.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TI Brasil irá encaminhará, ao grupo, documento com sistematização das informações do workshop;</li> <li>- O grupo encaminhará documento de recomendação para espaços de participação e transparência ao Ministério dos Transporte para subsidiar o PNL.</li> </ul>

Marco 2 – Proposição de alterações normativas que indiquem, para cada setor relevante, as fases em que a participação social é importante e necessária, mas ainda não prevista ou insuficiente	Junho/2025		CGU* MMA IBAMA IEMA GT Infraestrutura Instituto Socioambiental (ISA)	Este marco não foi objeto de discussão nesta reunião.
Marco 3 – Aperfeiçoar o “Obras.Gov” de modo que contemple, de forma atualizada, todos os projetos de infraestrutura federais e as respectivas informações de seleção, planejamento, execução e monitoramento	Junho/2025		MGI (SEGES)* ANTT CGU MME MT MPO (SEPLAN) MPO (SOF) GT Infraestrutura IBRAOP Instituto Socioambiental (ISA) TI Brasil	A representante do MGI relatou que o órgão está trabalhando nas recomendações recebidas para o aperfeiçoamento do Obras.Gov. O plano completo será disponibilizado em janeiro de 2025.  <b>Encaminhamentos:</b> - MGI disponibilizará plano de melhorias do Obras.Gov em janeiro de 2025.
Marco 4 – Realizar ações de mobilização e capacitação para assegurar que o “Obras.Gov” seja devidamente preenchido e atualizado	Junho/2027		MGI (SEGES)* CGU CONFEA IBRAOP	A representante do MGI informou que as atividades dos marcos 4 e 5 não se iniciaram, pois dependem do resultado do marco 3. Disse ainda que o órgão está trabalhando na <u>estratégia BIM BR</u> que poderá ser utilizada para o desenvolvimento do marco.  A CGU informou que há a expectativa de inserir informações do Obras.Gov no Portal da Transparência.
Marco 5 – Criação de espaço de diálogo permanente entre governo e sociedade sobre a agenda de aperfeiçoamento de planos e projetos de investimento em infraestrutura		Junho/2027	MGI (SEGES)* SNPS – SG/PR TI Brasil IEMA GT Infraestrutura CONFEA Instituto Socioambiental (ISA)	Este marco está sendo trabalhado junto com os marcos 3 e 4.
Marco 6 – Apresentação de proposta de aperfeiçoamento da transparência e controle social dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC para o Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento – CGPAC		Julho/2024	TI Brasil* CGU IBRAOP GT Infraestrutura Instituto Socioambiental (ISA)	O representante da CGU informou que foi elaborada, de forma colaborativa, Nota Técnica para orientações de aperfeiçoamento do Novo PAC. Também houve reunião com a Casa Civil para apresentar o documento. Ainda em dezembro, o documento será finalizado e entregue formalmente para a Casa Civil.

				<p>A representante do TI Brasil sugeriu que o grupo continuasse os trabalhando no marco para fortalecer a participação e transparência e a relação com a Casa Civil e com outros atores. Sugeriu ainda encontro ou evento para que o documento fosse apresentado para o grupo do Compromisso 1.</p> <p>O representante do GT Infra reforçou sobre a importância de que o documento seja também encaminhado ao Comitê Gestor do Novo PAC.</p> <p>A CGU sugeriu encontro ou evento para compartilhar os achados do Compromisso 2 - que trata sobre dados abertos para enfrentamento da corrupção –; o documento mencionado no marco 1; e o documento para o Novo PAC.</p> <p>A CGU também sugeriu que o grupo pensasse em um fluxo para acompanhamento contínuo desses esforços do marco.</p> <p><b>Encaminhamentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrega de documento para aperfeiçoamento do Novo PAC em dezembro de 2024;</li> <li>- Articulação com o Comitê Gestor do Novo PAC e apresentação do documento;</li> <li>- Elaborar fluxo para acompanhamento contínuo do marco;</li> <li>- Planejar evento/encontro/reunião para troca de informações e apresentação de documentos relevantes para o andamento do Compromisso 1.</li> </ul>
Marco 7 – Dialogar e sensibilizar gestores públicos acerca de linguagem cidadã, transparência e participação em obras de infraestrutura		Junho/2027	CGU* SNPS – SG/PR IBRAOP	Este marco não foi objeto de discussão nesta reunião.
Marco 8 – Desenvolver iniciativas para formação e		Junho/2027	SNPS – SG/PR*	Este marco não foi objeto de discussão nesta reunião.

engajamento para transparência e participação social			CGU MGI (SEGES) IBRAOP	
Marco 9 – Levantamento de recomendações e boas práticas de transparência de infraestrutura, contemplando diretrizes, bases de dados e categorias de informações, e realização de diagnóstico do estado atual da transparência da infraestrutura no governo federal		Junho/2025	TI Brasil* CGU	Este marco não foi objeto de discussão nesta reunião.

\*Coordenadores dos marcos.

A próxima reunião ficou agendada para **25 de fevereiro, às 10:00**.

Registro:

