

Parceria para  
Governo  
Aberto

*Open Government Partnership*

**PLANO DE  
AÇÃO NACIONAL**

Relatório de Status de Execução do 6º Plano de Ação Brasileiro  
Compromisso 6 – Educação digital e midiática para pessoas idosas

Controladoria Geral da União  
Brasília, 3º Trimestre de 2024

## Sumário

Apresentação.....	3
Progresso do Compromisso: andamento dos marcos.....	4
Situação dos marcos .....	4
Detalhamento das ações realizadas para os marcos .....	5
Marcos com alteração de cronograma.....	6
Entregas para realização do Compromisso .....	<b>Erro! Marcador não definido.</b>



## Apresentação

O **Relatório de Status de Execução - RSE** é etapa fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados no âmbito do [6º Plano de Ação brasileiro](#).

Este relatório apresenta as informações sobre as ações desenvolvidas no **terceiro trimestre de 2024**, prestadas pelo grupo de organizações integrantes do Compromisso 6 – Educação digital e midiática para pessoas idosas.

A partir da sistematização organizada pelo órgão coordenador do Compromisso – a Controladoria-Geral da União (CGU) – foi possível documentar as atividades realizadas no período, registrar os pontos críticos para a execução, bem como as soluções encontradas pelo grupo para avançar. Além disso, o Relatório possibilita dar transparência às ações empreendidas para a consecução do Plano.

As informações básicas para a elaboração do RSE foram coletas por meio de formulário eletrônico encaminhado aos coordenadores de cada compromisso para registrar o processo de execução dos marcos e aprendizados obtidos. Tal instrumento continha as questões que seguem:

- Período de Execução
- Atual andamento das atividades do marco
- Necessidade de atualização do cronograma previsto
- Necessidade de ajuste e novo prazo para conclusão do marco (a ser avaliado pelo grupo de monitoramento do Plano)
- Motivo de atraso/ajuste do cronograma
- Estimativa de percentual de atividades realizadas até o momento
- Detalhamento de atividades
- Link para compartilhamento de documentos
- Existência de ação planejada pelos órgãos/instituições que tenha correlação com as atividades do Compromisso
- Indique a ação, período de realização e outras informações pertinentes para divulgação
- Indique as entregas realizadas para o Compromisso neste trimestre (produtos, decisões, eventos, etc)
- Caso entenda necessário, por favor, acrescente outras informações sobre a execução do Compromisso



## Progresso do Compromisso: andamento dos marcos


O monitoramento do compromisso consiste em acompanhar a execução de cada marco, a fim de conhecer, analisar e dar transparência aos resultados alcançados e aos aprendizados obtidos pelos atores (representantes e organizações) envolvidos no processo.


Neste compromisso – **Educação digital e midiática para pessoas idosas** – foram definidos treze marcos com níveis distintos de complexidade e com a participação de diferentes atores. No terceiro trimestre de 2024, um marco estava em andamento e três concluídos.

A seguir é possível observar o quadro que demonstra situação do andamento dos marcos, considerando a descrição de cada um deles, a organização responsável pela coordenação das atividades do marco (indicada por um (\*)), as previsões de início e fim da execução, bem como o status ao final do 3º trimestre.





## Situação dos marcos

### Legenda

 Em andamento

 Atividade prevista para os próximos trimestres

 Concluído

Marco	Organizações envolvidas	Previsão de Início	Previsão de Fim	Status
1	DPU*, INSS, Instituto Palavra Aberta*, Instituto Vero, MDHC, MEC, Nic.br, PI-Brasil, SaferNet, Secom/PR	Jan/24	Jan/24	
2	INSS, Instituto Palavra Aberta, Instituto Vero, MEC*, Nic.Br, PI-Brasil, SaferNet, Secom/PR	Jan/24	Set/24	
3	DPU, INSS, MDHC*, MEC, Secom/PR	Jan/24	Set/24	
4	Instituto Palavra Aberta, Instituto Vero, Nic.Br (CEWEB), SaferNet*, Secom/PR	Jan/24	Out/24	
5	DPU, INSS, MDHC*, MEC, PI-Brasil, Secom/PR	Jan/24	Set/24	
6	DPU*, Instituto Palavra Aberta*, MDHC, MEC*, Secom/PR	Mar/24	Nov/24	
7	MEC, Secom/PR*	Out/24	Jan/25	



	Marco	Organizações envolvidas	Previsão de Início	Previsão de Fim	Status
8	Publicação da versão final do currículo	DPU*, SaferNet*, INSS, Instituto Palavra Aberta*, Instituto Vero, MDHC, MEC, Nic.br, PI-Brasil, Secom/PR	Fev/25	Fev/25	
9	Criar um evento/campanha de lançamento do currículo	DPU, INSS, Instituto Palavra Aberta*, Instituto Vero, MDHC, MEC, Nic.br, PI-Brasil, SaferNet, Secom/PR	Fev/25	Fev/25	
10	Implementar o referencial curricular na política de enfrentamento ao analfabetismo do MEC	INSS, MEC*, MDHC, Secom/PR	Fev/25	Jun/27	
11	Criar um kit de conteúdos para disseminar o currículo para multiplicadores/as, entidades (governos, setor privado, sociedade civil, movimentos sociais), pessoas idosas, escolas	INSS, Instituto Palavra Aberta*, MDHC, Nic.br (CEWEB), SaferNet*, Secom/PR	Mar/25	Dez/25	
12	Criar um curso de formação para multiplicadores/as, com o objetivo de implementar o currículo e disseminar competências e habilidades com população de pessoas idosas	DPU, INSS*, Instituto Palavra Aberta, MDHC, PI-Brasil, SaferNet, Secom/PR	Mar/25	Dez/25	
13	Estabelecer instrumentos/metodologias para avaliação qualitativa e de impacto das ações	MDHC*, Nic.Br (CETIC)	Jan/2024	Jun/27	

## Detalhamento das ações realizadas para os marcos

Neste ponto, apresentamos ações realizadas no período (jun-set/24). São apontadas algumas atividades de caráter operacional e outras mais estratégicas, como articulações e diálogos interinstitucionais, sendo que todas podem ser detalhadas à título de entendimento do processo. O detalhamento das ações também é útil no sentido da identificação de pontos críticos relativos ao desenvolvimento de práticas que venham a contribuir para o alcance dos resultados.

Nesta seção serão tratados apenas os marcos que tiveram ações iniciadas.

Marco 4	<b>Criar e publicar um repositório online de materiais sobre educação digital e midiática para pessoas idosas.</b>
<p>O formulário criado para coletar sugestões, dos membros do grupo de ação, de materiais de educação midiática e digital para conformar o repositório, se manteve disponível até o dia 13/09 no link <a href="https://forms.gle/VTt5HR4mn92bkQK8A">https://forms.gle/VTt5HR4mn92bkQK8A</a>, período no qual foram apresentadas mais de 50 propostas a considerar.</p> <p>O formulário foi estruturado em 3 tipos de sugestões para o repositório:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material de referência acerca de habilidades para educação digital e midiática;</li> <li>• Material de referências acerca de metodologias para participação efetiva das pessoas idosas; e</li> <li>• Sugestão de organizações e especialistas com expertise e possível interesse em colaborar na criação do currículo.</li> </ul> <p>As propostas de materiais foram analisadas e avaliadas pela Coordenação do Marco e representantes da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), para constatar a qualidade deles, assim como para conferir que os links estivessem disponíveis e cumprissem os requisitos exigidos para serem incluídos no repositório de Educação</p>	



Midiática da Secom. A coordenação do compromisso, o MDHC, encaminhou comunicação oficial à Secom formalizando a solicitação de inclusão das referências educativas recopiladas no repositório de Educação Midiática da Secom, e anexada a lista de materiais avaliados positivamente, a fim de que pudessem ser tomadas as providências necessárias par o lançamento do repositório no próximo dia 1 de outubro, Dia Nacional do Idoso, conforme planejamento no Plano de Trabalho.

Marco 5	<b>Definir metodologia do processo de participação efetiva de pessoas idosas, garantindo diversidade regional, de gênero, raça/etnia, pessoas com deficiência, perfis socioeconômicos e perfis de uso de tecnologia.</b>
---------	--

Foi elaborada uma proposta de Metodologia de participação efetiva a qual foi sometida para a consideração da Assessoria Especial de Participação Social e a Coordenação Geral de Participação e Diversidade do MDHC. A Assessoria Especial de Participação Social considerou que a proposta de metodologia contempla devidamente a participação social, garantindo ampla representatividade, e que a diversidade também foi atendida de forma satisfatória em todas as etapas do processo. Com o parecer positivo da Assessoria Especial de Participação Social do MDHC, foi encaminhada a proposta de metodologia para avaliação e consideração do todos os membros do grupo de ação do 6º Compromisso, havendo recebido as possíveis contribuições dos representantes estaremos em condiciones de aprovar a Metodologia.

## Marcos com alteração de cronograma

Ajustes de prazos de execução dos marcos foram alterados a fim de garantir a boa execução das atividades e maximização do aproveitamento das discussões, articulações e construções coletivas. Os ajustes de cronograma não são incomuns na implementação de planos, afinal, os planejamentos são influenciados pela dinâmica das organizações envolvidas e da política pública na qual se pretende incidir com as ações.

Tendo em vista que os prazos sugeridos foram justificados pelo grupo de execução dos marcos, e não resultavam em prejuízo ao andamento do compromisso, o novo cronograma foi aprovado e pode ser verificado no quadro a seguir.

Importa destacar que a data fixada como **de início** é uma data referencial. As atividades dos marcos podem ser iniciadas antes ou um pouco depois. O grupo executor avalia o tempo razoável para a execução das ações de forma que o cumprimento do marco não seja prejudicado.

Marcos		Necessidade de atualização de cronograma	Novo cronograma
5	Definir metodologia do processo de participação efetiva de pessoas idosas, garantindo diversidade regional, de gênero, raça/etnia, pessoas com deficiência, perfis socioeconômicos e perfis de uso de tecnologia	Etapa prévia não tinha sido finalizada devido a questões de gestão e de engajamento dos participantes.	Jan/24 a Set/24
6	Criação de versão preliminar do currículo, garantindo a participação/escuta de pessoas idosas	Etapa prévia não tinha sido finalizada devido a questões de gestão e de engajamento dos participantes.	Jan/24 a Jun/25
7	Consulta pública da versão preliminar do currículo	Etapa prévia não tinha sido finalizada devido a questões de gestão e de engajamento dos participantes.	Out/24 a Set/25
8	Publicação da versão final do currículo	Etapa prévia não tinha sido finalizada devido a questões de gestão e de engajamento dos participantes.	Fev/25 a Nov/25



Marcos		Necessidade de atualização de cronograma	Novo cronograma
9	Criar um evento/campanha de lançamento do currículo	Etapa prévia não tinha sido finalizada devido a questões de gestão e de engajamento dos participantes.	Fev/25 a Fev/26
11	Criar um kit de conteúdos para disseminar o currículo para multiplicadores/as, entidades (governos, setor privado, sociedade civil, movimentos sociais), pessoas idosas, escolas	Etapa prévia não tinha sido finalizada devido a questões de gestão e de engajamento dos participantes.	Mar/25 a Fev/26
12	Criar um curso de formação para multiplicadores/as, com o objetivo de implementar o currículo e disseminar competências e habilidades com população de pessoas idosas	Etapa prévia não tinha sido finalizada devido a questões de gestão e de engajamento dos participantes.	Mar/25 a Jun/26

