

Parceria para
Governo
Aberto

Open Government Partnership

**PLANO DE
AÇÃO NACIONAL**

Relatório de Status de Execução do 6º Plano de Ação Brasileiro
Compromisso 2 – Dados para o enfrentamento coletivo da corrupção

Controladoria Geral da União
Brasília, 2º Trimestre de 2024

Sumário

Apresentação.....	3
Progresso do Compromisso: andamento dos marcos.....	4
Situação dos marcos	4
Detalhamento das ações realizadas para os marcos	5



Apresentação

O **Relatório de Status de Execução - RSE** é etapa fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados no âmbito do [6º Plano de Ação brasileiro](#).

Este relatório apresenta as informações sobre as ações desenvolvidas no **segundo trimestre de 2024**, prestadas pelo grupo de organizações integrantes do Compromisso 2 – Dados para o enfrentamento coletivo da corrupção.

A partir da sistematização organizada pelo órgão coordenador do Compromisso – a Controladoria-Geral da União (CGU) – foi possível documentar as atividades realizadas no período, registrar os pontos críticos para a execução, bem como as soluções encontradas pelo grupo para avançar. Além disso, o Relatório possibilita dar transparência às ações empreendidas para a consecução do Plano.

As informações básicas para a elaboração do RSE foram coletas por meio de formulário eletrônico encaminhado aos coordenadores de cada compromisso para registrar o processo de execução dos marcos e aprendizados obtidos. Tal instrumento continha as questões que seguem:

- Período de Execução
- Atual andamento das atividades do marco
- Necessidade de atualização do cronograma previsto
- Necessidade de ajuste e novo prazo para conclusão do marco (a ser avaliado pelo grupo de monitoramento do Plano)
- Motivo de atraso/ajuste do cronograma
- Estimativa de percentual de atividades realizadas até o momento
- Detalhamento de atividades
- Link para compartilhamento de documentos
- Existência de ação planejada pelos órgãos/instituições que tenha correlação com as atividades do Compromisso
- Indique a ação, período de realização e outras informações pertinentes para divulgação
- Indique as entregas realizadas para o Compromisso neste trimestre (produtos, decisões, eventos, etc)
- Caso entenda necessário, por favor, acrescente outras informações sobre a execução do Compromisso



Progresso do Compromisso: andamento dos marcos

O monitoramento do compromisso consiste em acompanhar a execução de cada marco, a fim de conhecer, analisar e dar transparência aos resultados alcançados e aos aprendizados obtidos pelos atores (representantes e organizações) envolvidos no processo.


Neste compromisso – **Dados para o enfrentamento coletivo da corrupção** – foram definidos sete marcos com níveis distintos de complexidade e com a participação de diferentes atores. Nos dois primeiros trimestres de 2024, apenas um dos marcos havia iniciado a execução.


Neste último período houve significativa dedicação no desenvolvimento das atividades do marco 1, uma vez a sua conclusão é etapa fundamental para a execução dos demais marcos.







A seguir é possível observar o quadro que demonstra situação do andamento dos marcos, considerando a descrição de cada um deles, a organização responsável pela coordenação das atividades do marco (indicada por um (*)), as previsões de início e fim da execução, bem como o status ao final do 2º trimestre.

Situação dos marcos

Legenda

 Em andamento

 Atividade prevista para os próximos trimestres

Marco	Organizações envolvidas	Previsão de Início	Previsão de Fim	Status	
1	Mapear demandas: 1) Identificar atores relevantes / interessados da sociedade/ do governo e seus papéis;2) Levantar perguntas que atores querem responder;3) Priorizar perguntas;4) Identificar dados e informações existentes e necessários (para responder as perguntas prioritizadas)	CGU*, IEMA, SG, MMA, GT Infraestrutura, Instituto, Socioambiental, SEGES/MGI, IBAMA, SOF/MPO, SEPLAN/MPO	Mar/24	Out/24	
2	Catologação de dados estratégicos para o enfrentamento da corrupção	CGU*, IEMA, MMA, GT Infraestrutura, Instituto Socioambiental, IBAMA	Jan/25	Dez/25	
3	Realizar e divulgar diagnósticos periódicos da qualidade dos dados mapeados e priorizados como estratégicos que estejam disponíveis	SEGES/MGI*, ANTT, CGU, GT Infraestrutura, IBRAOP, Instituto Socioambiental, MME, MT, SEPLAN/MPO, SOF/MPO, TI Brasil	Fev/24	Jun/27	
4	Plano de abertura e melhoria de dados estratégicos do governo federal para o enfrentamento da corrupção	SEGES/MGI*, CONFEA, IBRAOP, CGU	Jan/25	Dez/25	
5	Programa de divulgação, capacitação e sensibilização da sociedade e do setor privado quanto aos dados estratégicos	SEGES/MGI*, SNPS – SG/PR, TI Brasil, IEMA, GT Infraestrutura, CONFEA, Instituto Socioambiental,	Jun/24	Jun/27	
6	Programa de capacitação e sensibilização dos gestores da	TI Brasil*, CGU, IBRAOP, GT Infraestrutura, Instituto Socioambiental	Jun/24	Jun/27	



	Marco	Organizações envolvidas	Previsão de Início	Previsão de Fim	Status
	administração pública para a gestão de dados				
7	Ação de incentivo ao cadastramento de reuso dos dados	CGU*, SNPS – SG/PR, IBRAOP	Dez/24	Dez/26	

Detalhamento das ações realizadas para os marcos

Neste ponto, apresentamos ações realizadas no período (abr-jun/24). São apontadas algumas atividades de caráter operacional e outras mais estratégicas, como articulações e diálogos interinstitucionais, sendo que todas podem ser detalhadas à título de entendimento do processo. O detalhamento das ações também é útil no sentido da identificação de pontos críticos relativos ao desenvolvimento de práticas que venham a contribuir para o alcance dos resultados.

Nesta seção serão tratados apenas os marcos que tiveram ações iniciadas.

Marco 1	Mapear demandas: 1) Identificar atores relevantes / interessados da sociedade/ do governo e seus papéis;2) Levantar perguntas que atores querem responder;3) Priorizar perguntas;4) Identificar dados e informações existentes e necessários (para responder as perguntas priorizadas)
<p>Todos os participantes do compromisso preencheram de forma colaborativa tabela de ecossistema de dados abertos para o tema do enfrentamento da corrupção, de modo que a atividade 1 do marco (Identificar atores relevantes / interessados da sociedade/ do governo e seus papéis) encontra-se concluída. Posteriormente, os participantes do marco (CGU, TI-BR e IBRACEM) priorizaram 50 participantes para a metodologia de levantamento de perguntas que atores querem responder. Após envio de convite de participação para os 50 atores com link para envio de perguntas e reunião de alinhamento, estabeleceu-se o prazo para o dia 15/07 para submissão de perguntas. Os próximos passos serão de priorização de perguntas pelos atores e identificação dados e informações existentes e necessários (para responder as perguntas priorizadas).</p>	

