

Parceria para
Governo
Aberto

Open Government Partnership

**PLANO DE
AÇÃO NACIONAL**

Relatório de Status de Execução do 6º Plano de Ação Brasileiro
Compromisso 2 – Dados para o enfrentamento coletivo da corrupção

Controladoria Geral da União
Brasília, 3º Trimestre de 2024

Sumário

Apresentação.....	3
Progresso do Compromisso: andamento dos marcos.....	4
Situação dos marcos	4
Detalhamento das ações realizadas para os marcos	5



Apresentação

O **Relatório de Status de Execução - RSE** é etapa fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados no âmbito do [6º Plano de Ação brasileiro](#).

Este relatório apresenta as informações sobre as ações desenvolvidas no **terceiro trimestre de 2024**, prestadas pelo grupo de organizações integrantes do Compromisso 2 – Dados para o enfrentamento coletivo da corrupção.

A partir da sistematização organizada pelo órgão coordenador do Compromisso – a Controladoria-Geral da União (CGU) – foi possível documentar as atividades realizadas no período, registrar os pontos críticos para a execução, bem como as soluções encontradas pelo grupo para avançar. Além disso, o Relatório possibilita dar transparência às ações empreendidas para a consecução do Plano.

As informações básicas para a elaboração do RSE foram coletas por meio de formulário eletrônico encaminhado aos coordenadores de cada compromisso para registrar o processo de execução dos marcos e aprendizados obtidos. Tal instrumento continha as questões que seguem:

- Período de Execução
- Atual andamento das atividades do marco
- Necessidade de atualização do cronograma previsto
- Necessidade de ajuste e novo prazo para conclusão do marco (a ser avaliado pelo grupo de monitoramento do Plano)
- Motivo de atraso/ajuste do cronograma
- Estimativa de percentual de atividades realizadas até o momento
- Detalhamento de atividades
- Link para compartilhamento de documentos
- Existência de ação planejada pelos órgãos/instituições que tenha correlação com as atividades do Compromisso
- Indique a ação, período de realização e outras informações pertinentes para divulgação
- Indique as entregas realizadas para o Compromisso neste trimestre (produtos, decisões, eventos, etc)
- Caso entenda necessário, por favor, acrescente outras informações sobre a execução do Compromisso



Progresso do Compromisso: andamento dos marcos

O monitoramento do compromisso consiste em acompanhar a execução de cada marco, a fim de conhecer, analisar e dar transparência aos resultados alcançados e aos aprendizados obtidos pelos atores (representantes e organizações) envolvidos no processo.


Neste compromisso – **Dados para o enfrentamento coletivo da corrupção** – foram definidos sete marcos com níveis distintos de complexidade e com a participação de diferentes atores. Nos três primeiros trimestres de 2024, conforme o cronograma, apenas o marco 1 havia iniciado a execução. Este marco é uma etapa fundamental para a execução dos demais marcos.

Neste último período, houve continuidade dos trabalhos desenvolvidos nos trimestres anteriores. Apesar de mudança do representante do CGU, órgão coordenador, os atores continuaram trabalhando com dedicação no desenvolvimento das atividades.




A seguir é possível observar o quadro que demonstra situação do andamento dos marcos, considerando a descrição de cada um deles, a organização responsável pela coordenação das atividades do marco (indicada por um (*)), as previsões de início e fim da execução, bem como o status ao final do 3º trimestre.

Situação dos marcos

Legenda

 Em andamento

 Atividade prevista para os próximos trimestres

Marco	Organizações envolvidas	Previsão de Início	Previsão de Fim	Status	
1	Mapear demandas: 1) Identificar atores relevantes / interessados da sociedade/ do governo e seus papéis; 2) Levantar perguntas que atores querem responder; 3) Priorizar perguntas; 4) Identificar dados e informações existentes e necessários (para responder as perguntas prioritizadas)	CGU*, IEMA, SG, MMA, GT Infraestrutura, Instituto, Socioambiental, SEGES/MGI, IBAMA, SOF/MPO, SEPLAN/MPO	Mar/24	Out/24	
2	Catologação de dados estratégicos para o enfrentamento da corrupção	CGU*, IEMA, MMA, GT Infraestrutura, Instituto Socioambiental, IBAMA	Jan/25	Dez/25	
3	Realizar e divulgar diagnósticos periódicos da qualidade dos dados mapeados e priorizados como estratégicos que estejam disponíveis	SEGES/MGI*, ANTT, CGU, GT Infraestrutura, IBRAOP, Instituto Socioambiental, MME, MT, SEPLAN/MPO, SOF/MPO, TI Brasil	Fev/24	Jun/27	
4	Plano de abertura e melhoria de dados estratégicos do governo federal para o enfrentamento da corrupção	SEGES/MGI*, CONFEA, IBRAOP, CGU	Jan/25	Dez/25	
5	Programa de divulgação, capacitação e sensibilização da sociedade e do setor privado quanto aos dados estratégicos	SEGES/MGI*, SNPS – SG/PR, TI Brasil, IEMA, GT Infraestrutura, CONFEA, Instituto Socioambiental,	Jun/24	Jun/27	



	Marco	Organizações envolvidas	Previsão de Início	Previsão de Fim	Status
6	Programa de capacitação e sensibilização dos gestores da administração pública para a gestão de dados	TI Brasil*, CGU, IBRAOP, GT Infraestrutura, Instituto Socioambiental	Jun/24	Jun/27	
7	Ação de incentivo ao cadastramento de reuso dos dados	CGU*, SNPS – SG/PR, IBRAOP	Dez/24	Dez/26	

Detalhamento das ações realizadas para os marcos

Neste ponto, apresentamos ações realizadas no período (jun-set/24). São apontadas algumas atividades de caráter operacional e outras mais estratégicas, como articulações e diálogos interinstitucionais, sendo que todas podem ser detalhadas à título de entendimento do processo. O detalhamento das ações também é útil no sentido da identificação de pontos críticos relativos ao desenvolvimento de práticas que venham a contribuir para o alcance dos resultados.

Nesta seção serão tratados apenas os marcos que tiveram ações iniciadas.

Marco 1	Mapear demandas: 1) Identificar atores relevantes / interessados da sociedade/ do governo e seus papéis;2) Levantar perguntas que atores querem responder;3) Priorizar perguntas;4) Identificar dados e informações existentes e necessários (para responder as perguntas priorizadas)
<p>Ocorreram reuniões com os atores durante o 1º e o 2º trimestres, período em que foram realizadas atividades relacionadas a: 1) Identificar atores relevantes / interessados da sociedade/ do governo e seus papéis; 2) Levantar perguntas que atores querem responder. Em relação à atividade 2, essa foi realizada parcialmente no período. No 3º trimestre, ocorreu a mudança do coordenador do compromisso e o novo coordenador precisou se apropriar do conteúdo desenvolvido até então, coincidindo com seu período de férias, razão pela qual houve impacto no andamento das atividades. No entanto, foi dado prosseguimento na execução da atividade 2, tendo sido coletadas todas as perguntas que os atores querem responder, ao todo 61. Adicionalmente, as perguntas foram processadas, para fins de identificação de duplicação, bem como foram propostas, pelo coordenador do compromisso, que essas fossem categorizadas. Foi solicitado aos representantes do Ibracen e da Transparência Internacional que também opinassem quanto à categorização realizada pelo coordenador do compromisso. Tal categorização auxiliará na priorização das perguntas (atividade 3). Algumas fontes de dados foram mapeadas, o que corresponde à parte da execução da atividade 4 (Identificar dados e informações existentes e necessários para responder as perguntas priorizadas). As mencionadas fontes auxiliariam na resposta de certas perguntas coletadas.</p>	

