

Parceria para
Governo
Aberto

Open Government Partnership

**PLANO DE
AÇÃO NACIONAL**

Relatório de Status de Execução do 6º Plano de Ação Brasileiro
Compromisso 4 – Cultura de acesso à informação

Controladoria Geral da União
Brasília, **2º Trimestre** de 2024

Sumário

Apresentação.....	3
Progresso do Compromisso: andamento dos marcos.....	4
Situação dos marcos	4
Detalhamento das ações realizadas para os marcos.....	5



Apresentação

O **Relatório de Status de Execução - RSE** é etapa fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados no âmbito do [6º Plano de Ação brasileiro](#).

Este relatório apresenta as informações sobre as ações desenvolvidas no **terceiro trimestre de 2024**, prestadas pelo grupo de organizações integrantes do Compromisso 4 – Cultura de acesso à informação.

A partir da sistematização organizada pelo órgão coordenador do Compromisso – a Controladoria-Geral da União (CGU) – foi possível documentar as atividades realizadas no período, registrar os pontos críticos para a execução, bem como as soluções encontradas pelo grupo para avançar. Além disso, o Relatório possibilita dar transparência às ações empreendidas para a consecução do Plano.

As informações básicas para a elaboração do RSE foram coletas por meio de formulário eletrônico encaminhado aos coordenadores de cada compromisso para registrar o processo de execução dos marcos e aprendizados obtidos. Tal instrumento continha as questões que seguem.

- Período de Execução
- Atual andamento das atividades do marco
- Necessidade de atualização do cronograma previsto
- Necessidade de ajuste e novo prazo para conclusão do marco (a ser avaliado pelo grupo de monitoramento do Plano)
- Motivo de atraso/ajuste do cronograma
- Estimativa de percentual de atividades realizadas até o momento
- Detalhamento de atividades
- Link para compartilhamento de documentos
- Existência de ação planejada pelos órgãos/instituições que tenha correlação com as atividades do Compromisso
- Indique a ação, período de realização e outras informações pertinentes para divulgação
- Indique as entregas realizadas para o Compromisso neste trimestre (produtos, decisões, eventos, etc)
- Caso entenda necessário, por favor, acrescente outras informações sobre a execução do Compromisso



Progresso do Compromisso: andamento dos marcos


O monitoramento do compromisso consiste em acompanhar a execução de cada marco, a fim de conhecer, analisar e dar transparência dos resultados alcançados e dos aprendizados obtidos pelos atores (representantes e organizações) envolvidas no processo.

Neste compromisso – **Cultura de acesso à informação** – foram definidos treze marcos com níveis distintos de complexidade e com a participação de diferentes atores. Nos primeiros trimestres de 2024, os marcos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 11 haviam iniciado a execução. Destacou-se a produção do documento inicial de estruturação da Rede.







O quadro que segue, demonstra a situação do andamento dos marcos, considerando a descrição de cada um deles, a organização responsável pela coordenação das atividades do marco, indicada por um (*), as previsões de início e fim da execução, bem como o status ao final do 2º trimestre.

Situação dos marcos

Legenda

 Em andamento

 Atividade prevista para os próximos trimestres

	Marco	Organizações envolvidas	Previsão de Início	Previsão de Fim	Status
1	Mapear atores estratégicos do ecossistema da LAI e suas práticas e ferramentas	CGU/SIP*, Fórum de Direito de acesso a Informações Públicas	Jan/24	Mai/24	
2	Criação da Rede (estruturação da rede de forma colaborativa): definir incentivos, estratégias para fomentar adesão, definir governança e funcionamento da rede e identificar modelos de rede, pontos fortes e fracos	CGU/SNAI*, MGI, Fórum de Direito de acesso a Informações Públicas, CNMP	Jan/24	Dez/24	
3	Estruturar materiais de capacitação sobre a LAI para entes federados	CGU/SIP/SNAI*, Fiquem Sabendo, transparência Brasil, Artigo 19	Abr/24	Dez/24	
4	Sistematizar entendimentos sobre a aplicação da LAI no governo federal	CGU/SNAI*	Jan/24	Dez/24	
5	Repositório de boas práticas e ferramentas dos atores	CGU/SIP*	Jul/24	Abr/25	
6	Desenhar modelo de monitoramento colaborativo	CGU/SIP*, MGI/AECI, Fórum de Direito de acesso a Informações Públicas	Jan/25	Jun/25	



	Marco	Organizações envolvidas	Previsão de Início	Previsão de Fim	Status
7	Diagnóstico comparativo de desafios semelhantes na aplicação da LAI entre os poderes	Fiquem Sabendo*	Jul/24	Jun/25	
8	Realizar diagnóstico sobre a implementação da LAI por estados e municípios	CGU/SNAI*, CNMP	Jan/24	Jul/25	
9	Disseminar entendimentos sobre a aplicação da LAI na Rede Nacional com o objetivo de consolidar orientações consensuadas	CGU/SNAI*, CNMP	Jan/25	Dez/25	
10	Disseminar recursos de educação cidadã	CGU/SIP*, SG, OSB	Jan/25	Dez/25	
11	Incluir itens de cumprimento da LAI no Índice de Governança e Gestão	MGI/SGD*, CGU/SNAI	Mar/24	Dez/25	
12	Guia de referência em transparência ativa para estados, municípios e Distrito Federal	CGU/SIP*, CNMP	Jul/25	Mai/26	
13	Campanha sobre acesso à informação, transparência e cidadania	CGU/SIP*, SG-PR, OPS, CNMP, Transparência Brasil, Artigo 19	Jan/25	Jun/27	

Detalhamento das ações realizadas para os marcos

Neste ponto, apresentamos ações realizadas no período (jul-set/24). São apontadas algumas atividades de caráter operacional e outras mais estratégicas, como articulações e diálogos interinstitucionais, sendo que todas podem ser detalhadas à título de entendimento do processo. O detalhamento das ações também é útil no sentido da identificação de pontos críticos relativos ao desenvolvimento de práticas que venham a contribuir para o alcance dos resultados.

Nesta seção serão tratados apenas os marcos que tiveram ações iniciadas.

Marco 1	Mapear atores estratégicos do ecossistema da LAI e suas práticas e ferramentas
Foi feita a proposta de considerar os atores que fizeram adesão à RedeLAI	
Marco 2	Criação da Rede (estruturação da rede de forma colaborativa): definir incentivos, estratégias para fomentar adesão, definir governança e funcionamento da rede e identificar modelos de rede, pontos fortes e fracos
No dia 17/9 foi realizada a primeira reunião da Assembleia Geral da Rede: https://www.gov.br/acessoinformacao/pt-br/noticias-1/cgu-promove-a-primeira-reuniao-de-membros-pletos-da-redelai	
Foi realizada consulta pública para elaboração da Proposta de Regimento: https://www.gov.br/acessoinformacao/pt-br/noticias-1/consulta-publica-recolhera-contribuicoes-para-a-proposta-de-regimento-interno-da-redelai	
Marco 3	Sistematizar entendimentos sobre a aplicação da LAI no governo federal



<p>Estão sendo realizadas reuniões com os membros da sociedade civil para inclusão de materiais e/ou nos cursos que estão sendo revisados.</p> <p>Destaca-se que houve a diminuição do percentual de execução do marco devido a inclusão da Campanha da RedeLAI nas redes sociais sobre direito de acesso à informação.</p>	
Marco 4	Elaboração de proposta de como incorporar práticas abertas nos critérios de avaliação de pesquisadores e instituições, a partir do 5º Plano de Ação Nacional
<p>Divulgação do 7º, 8º e 9º boletim de Decisões da Secretaria Nacional de Acesso à Informação (SNAI), no âmbito da terceira instância recursal da LAI.</p> <p>https://www.gov.br/acessoinformacao/pt-br/noticias-1/cgu-divulga-9o-boletim-com-resumo-de-decisoes-da-lei-de-acesso-a-informacao</p>	
Marco 5	Repositório de boas práticas e ferramentas dos atores
<p>Ainda não foram disponibilizadas informações detalhadas</p>	
Marco 6	Desenhar modelo de monitoramento colaborativo
<p>Ainda não foram disponibilizadas informações detalhadas</p>	
Marco 8	Realizar diagnóstico sobre a implementação da LAI por estados e municípios
<p>A realização da Escala Brasil Transparente encontra-se em fase de correções no sistema Mapa Brasil Transparente pela Diretoria de TI da CGU, com previsão de finalização em outubro de 2024.</p>	
Marco 11	Incluir itens de cumprimento da LAI no Índice de Governança e Gestão
<p>Está prevista uma reunião para outubro entre a equipe da DASA/CGU e a equipe do MGI para definição da descrição do item.</p>	

