

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

RESUMO DO COMPROMISSO

| DATA DO RELATÓRIO | COMPROMISSO | PREPARADO POR |
|---------------------|---|-------------------------|
| 10 de abril de 2017 | Estabelecer novo modelo de avaliação, aquisição, fomento e distribuição de recursos Educacionais Digitais – RED – no contexto da cultura Digital. | Marlucia Delfino Amaral |

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CIEB / INEP/ CAPES/ FNDE / SME-Fortaleza / EDUCADIGITAL / INSTITUTO NATURA

MARCOS EXECUTADOS

Mobilização nacional por meio de encontros regionais para criar uma rede formada por pesquisadores, gestores, professores e empreendedores para gerar proposições de parâmetros de avaliação, processo de curadoria descentralizada;

RESUMO DO STATUS / AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

Por meio do CIEB houve uma mobilização de pesquisadores, gestores, professores e empreendedores para formação da Rede .

Dia 16/4, no MEC, aconteceu uma reunião com representantes dessa rede. Foi apresentada pela UFRGS uma ideia de sistema de avaliação, porém não houve consenso sobre o modelo apresentado.

No mesmo dia 16/04 o MEC apresentou a versão beta do Portal Integrado do MEC, trata-se de uma plataforma colaborativa que tem como objetivo disponibilizar os REDs. Para as redes de ensino, Essa Plataforma Integrado atenderá ao compromisso na avaliação e disponibilização de recursos educacionais digitais. A mesma está em desenvolvimento pela UFSC e UFPR.

Estamos preparando a criação de um GT para elabora proposições de parâmetros de avaliação e curadoria.

Está em processo de discussão o modelo de curadoria descentralizada.

Por meio do CIEB estamos recebendo apoio da EducaDigital para Construção/adequação dos termos de uso contemplando os diferentes tipos de recursos (abertos, gratuitos).

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

| ENTREGAS | % CONCLUSÃO | DATA DE CONCLUSÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES |
|--|-------------|----------------------|-------------------------------|-------------|
| Mobilização nacional | 100% | 31 de março de 2017 | MEC / CIEB | |
| Concluir a formação da rede | 80% | 30 de abril de 2017 | MEC | |
| Elaborar preposição de parâmetros de avaliação e curadoria | 0% | 31 de agosto de 2017 | Grupo de Trabalho constituído | |

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUÇÃO |
|---|---|---|
| Definir e custear o novo modelo de avaliação descentralizada. Quando se tratar de avaliação de recurso mais elaborados ou de proprietários. | No momento não temos como pagar avaliadores com perfil mais especializado | Estamos compondo um GT (grupo de trabalho) para pensarmos em soluções. Outra possibilidade, são parecerias com IES e a rede de ensino estadual. |
| | | |
| | | |

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/ NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO

Observações: com certa urgência, temos necessidade de definir o modelo de avaliação, visto que já temos um contrato com a UFRGS para desenvolver o sistema.