

## RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

### RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
10/04/2017	8 – Implementar um sistema informatizado, único e de formato aberto de inspeção prisional, garantindo a participação da sociedade civil na sua construção e gestão	Victor Martins Pimenta (Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental da Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais)

### ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Coordenador: Ministério da Justiça (Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais)

Órgãos envolvidos:

Ministério dos Direitos Humanos

Conselho Nacional de Justiça

Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública de São Paulo

Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura

Universidade de Brasília

Pastoral Carcerária

Associação de Juízes pela Democracia

Associação para Prevenção da Tortura

### MARCOS EXECUTADOS

- Marco 1 - Mapear atores do GT e articular sua constituição: em execução.
- Marco 6 - Mobilização, engajamento de outras entidades para integrar o sistema: executado parcialmente.
- Demais marcos: não iniciados.

### RESUMO DO STATUS / AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

Compromisso em fase inicial de implementação. Esforços estão concentrados em viabilizar solução para o principal gargalo do projeto, ou seja, definição de estratégia para desenvolvimento do sistema informatizado.

### VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

ENTREGAS	% CONCLUSÃO	DATA DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
Mapear atores do GT e articular sua constituição	25%	[Selecionar data]	ONSP- DEPEN* / CNPCP / APT* / PCr AJD / OGDESP	Atividade em andamento. Sugestão é construir proposta com APT e, em

				seguida, validar com demais responsáveis pela entrega.
Instituir GT com atribuição de definir formulário padrão e banco de relatório de inspeção, considerando especificidades institucionais	0%	[Selecionar data]	ONSP-DEPEN* / MNPCT / UnB/ APT / CGCT-SDH / PCr / AJD / OGDESP	
Promover consulta pública sobre os campos do formulário	0%	[Selecionar data]	ONSP-DEPEN* / APT / OGDESP	
Desenvolvimento e implementação das melhorias	0%		DEPEN*	
Lançamento do Sistema	0%		ONSP-DEPEN* / CGCT / SDH	
Mobilização, engajamento de outras entidades para integrar o sistema	25%		MNPCT / APT* / CGCT / SDH / PCr	Trabalho prévio já realizado pelo DEPEN para a padronização de formulário único entre diversas instituições que realizam inspeções em unidades prisionais.
Capacitação das instituições sobre inspeções	0%		ESPEN+ONSP-DEPEN* / MNPCT / APT / CGCT-SDH / OGDESP	

#### RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Risco: Atraso no desenvolvimento do sistema informatizado	Dificuldade de viabilizar estratégia de desenvolvimento de sistema informatizado, em formato aberto (linguagem PHP com MongoDB), com agilidade suficiente para cumprimento do prazo final do compromisso.	Ainda não identificada. ONSP está priorizando a identificação de possibilidades, recorrendo inclusive a órgãos parceiros envolvidos com a temática de inovação, transparência, dados abertos e TI.

