

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
17 de novembro de 2017	Compromisso 12 – Implementar ações de fomento a governo aberto com o envolvimento da sociedade civil, considerando experiências já existentes em estados e municípios	Adenísio Álvaro

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, Observatório Social de Brasília, Transparência Internacional, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Instituto de Fiscalização e Controle – IFC, Governo de Mato Grosso (Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção – GTCC), Rede pela Transparência e Participação Social – RETPS, Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis - Instituto Soma Brasil, Prefeitura de São Paulo, Ministério das Comunicações, Secretaria de Governo, Interlegis/Senado Federal, Ministério Público Federal, Meu Município, Governo do Distrito Federal, Agenda Pública.

VISÃO GERAL DO COMPROMISSO (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS)

Após finalizarmos o marco 3, aplicação do piloto com a participação da sociedade civil, realizamos reunião para ajustes da ação piloto, finalizando, dessa forma, o marco 4. Resta importante informar que durante a reunião de ajuste do piloto, marco 4, algumas considerações foram propostas para que haja uma alteração na entrega dos próximos marcos, o que será informado formalmente par a equipe de monitoramento do OGP. Assim, como meta deste relatório finalizamos o marco 4 do compromisso 12.

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
1 – Realizar um levantamento de programas e experiências governamentais e não governamentais de promoção ao governo aberto, com mais participação da sociedade civil	100%	31 de julho de 2017		
2 – Desenhar um conjunto de ações e ferramentas que contemplem todos os princípios de governo aberto com participação da sociedade	100%	31 de agosto de 2017		

3 – Aplicar Piloto com a participação da sociedade civil	100%	01 de novembro de 2017.		
4 – Ajustes formais das ações e ferramentas com participação da sociedade civil	80%	13 de novembro de 2017.		
5 – Realização de Seminário por governo e sociedade civil para apresentar soluções e ferramentas a gestores e pactuar ações por meio de Termo de Adesão	0%			
6 – Divulgação parcial do nível de implementação do programa	0%	[Selecionar data]		
7 – Balanço da apropriação das ferramentas de governo aberto	0%	[Selecionar data]		

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Implementação do programa por meio de termos de adesão pelos entes subnacionais	Após a realização do piloto, restou clara a importância de se capacitar os entes subnacionais no tema governo aberto, contudo, há uma necessidade de alocação de recursos orçamentários e humanos para se realizar essas capacitações.	Compromisso do dirigente máximo de algum(uns) ator(es) envolvidos com a implementação do compromisso para alocação de recursos(humanos e orçamentários), visando promover as adesões e as capacitações desenhadas durante os marcos 1 a 5.

CONCLUSÃO (RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO) – MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS

Este é o cronograma que estamos trabalhando para cumprir.

Entregável	Prazo (até)
Projeto 'Compromisso 12' OGP Brasil revisado	06/09/2017
Metodologia para sensibilização e aplicação de mecanismos e ferramentas de Governo Aberto a ser oferecida a entes subnacionais	20/09/2017
Repositório de boas práticas, mecanismos, aplicativos e metodologias de controle social (primeira fase)	30/09/2017
Aplicação de piloto em ente subnacional	01/11/2017
Relatório(s) da aplicação de pilotos	24/11/2017
Realização de seminário	30/03/2017