

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
22 de junho de 2017	Estabelecer novo modelo de avaliação, aquisição, fomento e distribuição de recursos Educacionais Digitais – RED – no contexto da cultura Digital.	Marlucia Delfino Amaral

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CIEB / INEP/ CAPES/ FNDE / SME-Fortaleza / EDUCADIGITAL / INSTITUTO NATURA

MARCOS EXECUTADOS

Mobilização nacional por meio de encontros regionais para criar uma rede formada por pesquisadores, gestores, professores e empreendedores para gerar proposições de parâmetros de avaliação, processo de curadoria descentralizada;

Formação em Educação Aberta, Recursos Educacionais Abertos para servidores do MEC

RESUMO DO STATUS / AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

Por meio do CIEB houve uma mobilização de pesquisadores, gestores, professores e empreendedores para formação da Rede.

Dia 16/4, no MEC, aconteceu uma reunião com representantes dessa rede. Foi apresentada pela UFRGS uma idéia de sistema de avaliação, porém não houve consenso sobre o modelo apresentado.

No mesmo dia 16/04 o MEC apresentou a versão beta do Plataforma Integrado do MEC, trata-se de uma plataforma colaborativa que tem como objetivo disponibilizar os REDs. Para as redes de ensino,

Essa Plataforma Integrado atenderá ao compromisso na avaliação e disponibilização de recursos educacionais digitais. A mesma está em desenvolvimento pela UFSC e UFPR.

Estamos preparando a criação de um GT para elaborar proposições de parâmetros de avaliação e curadoria.

Por meio do CIEB estamos recebendo apoio da EducaDigital para Construção/adequação dos termos de uso contemplando os diferentes tipos de recursos (abertos, gratuitos).

Está em processo de discussão o modelo de curadoria descentralizada. Dia 04 e 05 de julho no MEC, teremos um workshop com especialistas de universidades públicas e privadas, para definir critérios de avaliação e curadoria de recursos digitais. Esse encontro será uma preparação para definir modelo de formação para a rede de avaliadores.

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

ENTREGAS	% CONCLUSÃO	DATA DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
Mobilização nacional	100%	31 de março de 2017	MEC / CIEB	
Concluir a formação da rede	20%	30 de julho de 2017	MEC	Executamos apenas 20% do marco.
Elaborar preposição de parâmetros de avaliação e curadoria	0%	31 de agosto de 2017	Grupo de Trabalho constituído	Falta definir e constituir a rede de avaliadores
Formação em Educação Aberta, Recursos Educacionais Abertos, para servidores MEC	100%	16 de maio de 2017	MEC / EducaDigital	Marco incluído por decisão dos participantes do compromisso

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Definir e custear o novo modelo de avaliação descentralizada. Quando se tratar de avaliação de recurso mais elaborados ou de proprietários.	No momento não temos como pagar avaliadores com perfil mais especializado	Estamos compondo um GT (grupo de trabalho) para pensarmos em soluções. Outra possibilidade, são parecerias com IES e a rede de ensino estadual.

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/ NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO

Observações:

- 1- Diante ao modelo de sistema de avaliação apresentado pela UFRGS que não atendeu as expectativas, estamos convidando um grupo de especialista para discutir tecnicamente um modelo de sistema, e definir critérios de avaliação e curadoria de recursos digitais.