

## RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

### RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
25 de abril de 2017	Compromisso 2: Matriz Estratégica de Transparência	Otávio Neves

### ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União  
Ministério da Justiça  
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão  
Ministério da Fazenda  
Banco Central do Brasil  
Prefeitura de São Paulo  
IBPT  
INESC  
Observatório Social do Brasil  
Open Knowledge Foundation – Brasil  
Transparência Brasil

### MARCOS EXECUTADOS

### RESUMO DO STATUS / AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

Sobre o Marco I – Ministério da Transparência encaminha proposta em 26/04 sobre o marco I para contribuição dos órgãos.

Sobre o Marco II – Há previsão de reunião do Conselho de Transparência no final do mês de maio.

Sobre o marco III – membros do Observatório Social do Brasil em Brasília estão realizando pesquisa para coleta de boas práticas, ao passo que o Ministério da Transparência está organizando um Painel de Monitoramento da Política de Dados Abertos e um novo projeto da Rede de Transparência do Portal da Transparência está em desenvolvimento.

### VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

ENTREGAS	% CONCLUSÃO	DATA DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
		[Selecionar data]		
		[Selecionar data]		
		[Selecionar data]		

## RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Redução do orçamento do Ministério da Transparência pode comprometer o plano de ações	Corte orçamentário do Governo Federal	Caso não haja revisão do corte, será necessário buscar alternativas para as ações.

## CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/ NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO