

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
28 de agosto de 2017	Compromisso 12 – Implementar ações de fomento a governo aberto com o envolvimento da sociedade civil, considerando experiências já existentes em estados e municípios	Adenísio Álvaro

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, Observatório Social de Brasília, Transparência Internacional, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Instituto de Fiscalização e Controle – IFC, Governo de Mato Grosso (Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção – GTCC), Rede pela Transparência e Participação Social – RETPS, Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis - Instituto Soma Brasil, Prefeitura de São Paulo, Ministério das Comunicações, Secretaria de Governo, Interlegis/Senado Federal, Ministério Público Federal, Meu Município, Governo do Distrito Federal, Agenda Pública.

VISÃO GERAL DO COMPROMISSO (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS)

Estamos na fase de “desenhar um conjunto de ações e ferramentas que contemplem todos os princípios de governo aberto com participação da sociedade”. Efetivamente não temos até o momento tudo pronto para iniciarmos o trabalho numa cidade piloto. Restam, ainda, que sejam cumpridas as três primeiras linhas do cronograma que consta no item “conclusão”.

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
1 – Realizar um levantamento de programas e experiências governamentais e não governamentais de promoção ao governo aberto, com mais participação da sociedade civil	100%	31 de julho de 2017		
2 – Desenhar um conjunto de ações e ferramentas que contemplem todos os princípios de governo aberto com participação da sociedade	100%	31 de agosto de 2017		

3 – Aplicar Piloto com a participação da sociedade civil	20%	31 de dezembro de 2017.		
4 – Ajustes formais das ações e ferramentas com participação da sociedade civil	0%			
5 – Realização de Seminário por governo e sociedade civil para apresentar soluções e ferramentas a gestores e pactuar ações por meio de Termo de Adesão	0%			
6 – Divulgação parcial do nível de implementação do programa	0%	[Selecionar data]		
7 – Balanço da apropriação das ferramentas de governo aberto	0%	[Selecionar data]		

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Atraso de uma semana no recebimento do desenho de projeto,	Outros compromissos dos participantes e alguns não são do DF.	Acelerar o cronograma, sob pena de não cumprí-lo. É possível, que, pela característica do produto que será desenvolvido junto ao município no piloto, levemos mais tempo na sua elaboração aqui “dentro de casa” e menos tempo na hora de “implementarmos o piloto”.

CONCLUSÃO (RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO) – MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS

Este é o cronograma que estamos trabalhando para cumprir.

Entregável	Prazo (até)
Projeto ‘Compromisso 12’ OGP Brasil revisado	06/09/2017
Metodologia para sensibilização e aplicação de mecanismos e ferramentas de Governo Aberto a ser oferecida a entes subnacionais	20/09/2017
Repositório de boas práticas, mecanismos, aplicativos e metodologias de controle social (primeira fase)	30/09/2017
Aplicação de pilotos em entes subnacionais	31/12/2017
Relatório(s) da aplicação de pilotos	28/02/2017
Revisão e finalização da metodologia para sensibilização e aplicação de mecanismos e ferramentas de Governo Aberto para entes subnacionais	30/04/2017

Repositório de boas práticas, mecanismos, aplicativos e metodologias de governo aberto: controle social, participação, tecnologia para cidadania, transparência etc. (segunda fase e sustentabilidade)	30/04/2017
Campanha de comunicação para disseminação dos mecanismos produzidos	31/12/2017