

## RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

### RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
14 de fevereiro de 2018	Compromisso 15 – Criar espaço de diálogo entre governo e sociedade para a geração e implementação de ações voltadas à transparência em meio ambiente	Carlos Alberto Coury

### ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Órgão Responsável - Ministério do Meio Ambiente – MMA.  
Serviço Florestal Brasileiro – SFB;  
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;  
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA; e  
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE

Sociedade Civil

Instituto de Manejo de Certificação Florestal e Agrícola – Imaflorea;  
Instituto Centro de Vida – ICV;  
Instituto BVRio;  
Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia;  
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia – IPAM;  
InfoAmazônia;  
Observatório do Código Florestal; e  
Associação Artigo 19 Brasil.

### VISÃO GERAL DO COMPROMISSO (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS)

O compromisso tem o objetivo de fortalecer a cultura da transparência e o aperfeiçoamento dos processos e das práticas comuns de integração, disseminação e compartilhamento de informações, na busca da melhoria dos canais de comunicação entre os setores do governo e da sociedade.

### VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
1 – Sociedade apresenta contribuições ao Plano de Dados Abertos	100%	11 de abril de 2017	Renato Morgado	

2 – Instituições apresentam: documento-síntese do que foi implementado em transparência, seus planos estratégicos de compromisso em transparência e status do Plano de Dados Abertos	100%	31 de julho de 2017	Carlos Alberto Coury	
3 – Sociedade civil apresenta expectativas de informações/formatos a serem disponibilizados (survey)	100%	06 de dezembro de 2017	Renato Morgado	
4 – Evento para consolidar informações e construir ações conjuntas e consolidar um grupo de monitoramento				
5 – Gerar documento-síntese com ações, responsáveis e prazos (para o próximo ano)				
6 – Execução das ações definidas				

#### RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO

#### CONCLUSÃO (RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO) – MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS

Está agendado para o dia 20 de fevereiro reunião de monitoramento com os representantes do Governo e Sociedade Civil para definir os próximos passos, em atendimento aos Marcos 4 e 5.