

## RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

### RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
17 de abril de 2018	Compromisso 12 – Implementar ações de fomento a governo aberto com o envolvimento da sociedade civil, considerando experiências já existentes em estados e municípios	Adenísio Álvaro

### ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, Observatório Social de Brasília, Transparência Internacional, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Instituto de Fiscalização e Controle – IFC, Governo de Mato Grosso (Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção – GTCC), Rede pela Transparência e Participação Social – RETPS, Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis - Instituto Soma Brasil, Prefeitura de São Paulo, Ministério das Comunicações, Secretaria de Governo, Interlegis/Senado Federal, Ministério Público Federal, Meu Município, Governo do Distrito Federal, Agenda Pública.

### VISÃO GERAL DO COMPROMISSO (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS)

Realizamos os marcos de 1 a 4. Não houve andamento de execução dos marcos 5, 6 e 7 do compromisso 12, pois serão contemplados quando do término do piloto do novo programa desenvolvido pelo CGU.

### VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
1 – Realizar um levantamento de programas e experiências governamentais e não governamentais de promoção ao governo aberto, com mais participação da sociedade civil	100%	31 de julho de 2017		
2 – Desenhar um conjunto de ações e ferramentas que contemplem todos os princípios de governo aberto com participação da sociedade	100%	31 de agosto de 2017		
3 – Aplicar Piloto com a participação da sociedade civil	100%	01 de novembro de 2017.		

4 – Ajustes formais das ações e ferramentas com participação da sociedade civil	100%	30 de novembro de 2017.		
5 – Realização de Seminário por governo e sociedade civil para apresentar soluções e ferramentas a gestores e pactuar ações por meio de Termo de Adesão	0%			
6 – Divulgação parcial do nível de implementação do programa	0%	[Selecionar data]		
7 – Balanço da apropriação das ferramentas de governo aberto	0%	[Selecionar data]		

#### RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Implementação do programa por meio de termos de adesão pelos entes subnacionais	Após a realização do piloto, restou clara a importância de se capacitarem os entes subnacionais no tema governo aberto, contudo, há uma necessidade de alocação de recursos orçamentários e humanos para se realizarem essas capacitações.	Desenho de nova estratégia junto à direção da CGU

#### CONCLUSÃO (RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO) – MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS

Em reunião realizada com os atores responsáveis pela execução do compromisso 12, chegou-se a um impasse no sentido de definição de qual órgão seria responsável pela assinatura de termo de adesão com o município, uma vez que esse compromisso requer recursos humanos e orçamentários. Sendo assim, como a CGU está desenvolvendo um programa que contemple a demanda do compromisso 12, optou-se por dar andamento ao compromisso por meio desse novo programa, que está em fase piloto.