

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
6 de fevereiro de 2018	Compromisso 3 – Ampliar mecanismos para garantir mais celeridade e qualidade das respostas às solicitações de informação e divulgação adequada do rol de documentos classificados	Marcelo de Brito Vidal

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

- Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU)
- Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG)
- Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ)
- Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI)
- Artigo 19
- Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji)
- Fundação Getúlio Vargas (FGV)
- Transparência Internacional (TI)

VISÃO GERAL DO COMPROMISSO (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS)

O compromisso está sendo realizado conforme o previsto, tendo dois marcos já executados em sua totalidade e os demais estão ocorrendo conforme previsão.

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
1 – Orientação de inclusão do assunto do documento no rol de informações classificadas	100%	14 de abril de 2017	CGU	- Foi feita proposta de alteração das orientações constantes no Guia sobre Publicação de Informações Classificadas e desclassificadas - Sociedade civil fez sugestões na proposta - Documento e ofício enviado
2 – Normativa para estabelecer limite temporal	60%	30 de junho de 2017	CGU	- Foi realizado reunião entre a STPC

para esclarecimentos adicionais				e a OGU para tratativas do marco - OGU fez uma proposta de alteração do Decreto 7.7224/2012 - STPC informou que não poderia haver proposta de alteração legislativa - Nova proposta está sendo aguardada.
3 – Criar metodologia de avaliação considerando necessariamente: capacitações, rol de informações, assunto, tempo, qualidade da resposta	100%	30 de junho de 2017	CGU / FGV / Artigo 19 / MJ / TI / Abraji	- CGU fez proposta de metodologia para avaliação da qualidade do atendimento da LAI, capacitação e tempo médio de resposta - Artigo 19 fez proposta de metodologia para avaliação das informações do rol de informações classificadas e desclassificadas - Após considerações de todos sobre as metodologias propostas as metodologias foram aprovadas.
4 – Realizar avaliação	50%	6 de fevereiro de 2018	CGU / FGV / Artigo 19 / TI	Avaliação já foi iniciada. - O prazo previsto para finalização do marco era 31 de dezembro de 2017. O cronograma foi adequado, no entanto o impacto será apenas no marco e não afetará os prazos finais do compromisso.
5 – Publicar resultados da avaliação	0%	30 de março de 2018	CGU	O resultado será publicado à medida que formos recebendo as respostas dos órgãos.
6 – Recomendações aos órgãos, incluindo orientação para que o conhecimento da LAI vincule vida funcional do servidor	80%	31 de agosto de 2017	CGU	- Foi realizado reunião entre CGU e Ministério do Planejamento para tratativas do Marco - Minuta de Aviso com recomendação para que os órgãos incluam em seus cursos de formação e promoção conteúdo sobre o direito de

				acesso à Informação preparado - Aguardando aprovação de chefia para encaminhamento aos órgãos
7 – Divulgação da resposta do órgão	0%	27 de julho de 2018	CGU	O resultado será publicado à medida que formos recebendo as respostas dos órgãos.
8 – Encaminhamentos e resultados	0%	28 de dezembro de 2018	CGU / FGV / Artigo 19 / MPOG/ Casa Civil / MJ/ TI	Depende dos marcos anteriores

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
No marco 2 (Normativa para estabelecer limite temporal para esclarecimentos adicionais) a sugestão proposta não se adequava as regras da OGP.	Inadequação às regras da OGP	Nova proposta será realizada
O marco 4 (4 – Realizar avaliação) atrasou.	Necessidade de adequação do cronograma devido a capacidade operacional para realização das avaliações.	Adequação do cronograma do marco, sem afetar o prazo final do compromisso

CONCLUSÃO (RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO) – MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS