

## MEMÓRIA DE REUNIÃO – COMPROMISSO 6–

### INFORMAÇÕES GERAIS:

1. **Pauta:** 3ª Reunião de Monitoramento
2. **Data:** 20.02.2018
3. **Local:** CGU, Brasília

### PARTICIPANTES PRESENTES

1. **Ministério da Educação**
  - a. MarluCIA Amaral
2. **Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza**
  - a. Marcos Dionísio (participação virtual)
3. **Educadigital**
  - a. Priscila Gonsales (participação virtual)
4. **Equipe de Monitoramento**
  - a. Cristina Borges Mariani (CGU)

### TÓPICOS ABORDADOS

- Apresentação do balanço de atividades do semestre: *marco 2 está em fase de execução, tendo o Edital para chamamento público, o sistema de banco de dados e o curso de formação em processo de desenvolvimento. Houve, ainda, uma ampliação do número de avaliadores que deverão fazer a curadoria dos recursos educacionais para a plataforma integrada, e avaliação de tecnologias educacionais para o Guia de Tecnologia.*
- Análise dos marcos e de seus respectivos prazos de execução: *com base no último RSE, compromisso tem 60% de execução, com perspectiva de conclusão em dezembro de 2018*



## ENCAMINHAMENTOS

- 1) Novas reuniões presenciais de execução do compromisso podem ser convocadas pela coordenadora a qualquer momento
- 2) 4ª Reunião de Monitoramento do Compromisso 6 ficou pré-agendada para 1º de agosto de 2018, às 15 horas.