

MEMÓRIA DE REUNIÃO – COMPROMISSO 8

INFORMAÇÕES GERAIS:

1. **Pauta:** Reunião Inicial de Monitoramento
2. **Data:** 07.03.2017
3. **Local:** CGU, Brasília

PARTICIPANTES CONVIDADOS

1. **Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, DEPEN/MJSP**
 - a. Maria Gabriela Viana Peixoto
 - b. Victor Martins Pimenta
2. **Ministério de Direitos Humanos**
 - a. Ana Carolina Antunes Isfer
3. **Conselho Nacional de Justiça, CNJ**
 - a. Marden Marques Filho (ausente)
4. **Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, MNPCT**
 - a. Bárbara Suelen Coloniese (ausente)
5. **Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública de São Paulo, OGDSP**
 - a. Alderon Pereira da Costa (ausente)
6. **Pastoral Carcerária, PCr**
 - a. Paulo César Malvezzi Filho (ausente)
7. **Universidade de Brasília, UnB**
 - a. Luciana Brito (ausente)
8. **Associação de Juízes pela Democracia, AJD**
 - a. Roberto Luiz Corcioli Filho (ausente)
9. **Associação para Prevenção da Tortura, APT**
 - a. Sylvia Dias (participação virtual)

10. Equipe de Monitoramento

- a. Giovana Bertolini
- b. Cristina Borges Mariani
- c. Neide Alves Dias de Sordi

TÓPICOS ABORDADOS

1. Apresentação do cronograma geral do 3º Plano de Ação do Brasil
2. Contextualização do compromisso 8 de seus respectivos marcos
3. Apresentação dos atores envolvidos na execução dos compromissos
4. Apresentação da estratégia de monitoramento

ENCAMINHAMENTOS

- 1) Para execução do Marco 1, ficou acordado que o DEPEN e a APT trabalharão numa primeira proposta de mapeamento dos possíveis integrantes do Grupo de Trabalho e compartilharão com os demais responsáveis pela ação. Assim, a composição e o tamanho do GT serão definidos posteriormente.
- 2) Alguns marcos já têm iniciativas em andamento e os documentos relativos a elas serão compartilhados para conhecimento e apresentação de sugestões.
- 3) Serão realizadas reuniões específicas entre os atores envolvidos na implementação do compromisso, a fim de se definirem as estratégias de trabalho para execução dos primeiros marcos.
- 4) Os prazos de alguns marcos serão ajustados, tendo em vista o atraso no lançamento do 3º Plano de Ação Nacional e, conseqüentemente, no início do processo de execução.
- 5) O DEPEN informou que será necessário envolver a participação de outros atores no trabalho de execução dos marcos, além dos órgãos e entidades já definidos como responsáveis. Segundo o Departamento, essa medida se justifica pela identificação de gargalos cuja superação depende de suporte técnico especializado. Dadas as dificuldades encontradas pelo DEPEN num primeiro esforço de articulação com os órgãos governamentais, a coordenadora do compromisso solicitou o apoio do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, CGU.
- 6) A segunda reunião de monitoramento do compromisso 8 será realizada no final de julho. A CGU enviará convite com sugestões de data.