

MEMÓRIA DE REUNIÃO – COMPROMISSO 8

INFORMAÇÕES GERAIS:

1. **Pauta:** 2ª Reunião de Monitoramento
2. **Data:** 31.07.2017
3. **Local:** CGU, Brasília

PARTICIPANTES CONVIDADOS

1. **Ministério da Justiça e Segurança Pública**
 - a. Victor Pimenta
2. **Secretaria de Direitos Humanos**
 - a. Ana Carolina Isfer
 - b. Karolina Castro (ausente)
 - c. José de Ribamar Araújo
 - d. Letícia Quixadá
3. **Universidade de Brasília**
 - a. Luciana Brito (ausente)
4. **Pastoral Carcerária**
 - a. Paulo Malvezzi (participação virtual)
5. **Conselho Nacional de Justiça**
 - a. Marden Marques Filho (ausente)
6. **Associação para Prevenção da Tortura – APT**
 - a. Sylvia Dias (participação virtual)
7. **Associação de Juízes pela Democracia**
 - a. Roberto Luiz Corcioli Filho (ausente)
8. **Open Knowledge Foundation/Brasil**
 - a. Neide de Sordi



9. Equipe de Monitoramento

- a. Giovana Bertolini
- b. Cristina Borges Mariani

TÓPICOS ABORDADOS

1. Balanço de atividades do semestre (gráficos de execução do compromisso) – Equipe OGP manifestou preocupação com o andamento do compromisso. Coordenador informou que a maior dificuldade para se avançar no compromisso era conseguir implementar o desenvolvimento de um sistema em formato aberto e disse que, embora não tenha feito reuniões com os órgãos e entidades que participam do compromisso, fez conversas com diversos atores que poderiam auxiliar a encontrar uma solução para o problema. Segundo ele, sem resolver essa questão, as reuniões para discussão dos outros marcos seriam pouco produtivas.
2. Perspectivas de execução dos marcos (dificuldades e avanços) – Coordenador do compromisso informou que a estratégia encontrada para se solucionar o problema do desenvolvimento do sistema e, assim, poder avançar nos demais marcos, foi realizar um chamamento público com lançamento de edital. O representante da Pastoral Carcerária falou sobre a importância de se trabalhar na perspectiva de criação de uma plataforma única que abarcasse todos os relatórios de inspeção. A APT disse compartilhar da preocupação. O coordenador do compromisso reforçou que as preocupações manifestadas pelos órgãos e entidades integrantes do compromisso haviam sido contempladas no desenho do edital. Representante do MNPCT falou sobre parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA – para mapeamento das recomendações.

ENCAMINHAMENTOS

- 1) Após o lançamento do edital, o coordenador do compromisso agendará uma reunião com todos os membros do grupo para discutir a execução dos demais marcos.
- 2) 3ª Reunião de Monitoramento do Compromisso 8 ficou agendada para última quinzena de fevereiro (data provável 26 de fevereiro de 2018, no período da tarde)