

## RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

### RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
25 de junho de 2018	Compromisso 15 – Criar espaço de diálogo entre governo e sociedade para a geração e implementação de ações voltadas à transparência em meio ambiente	Carlos Alberto Coury

### ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Órgão Responsável - Ministério do Meio Ambiente – MMA.  
Serviço Florestal Brasileiro – SFB;  
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;  
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio;  
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro – JBRJ;  
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA; e  
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE

Sociedade Civil

Instituto de Manejo de Certificação Florestal e Agrícola – Imaflorea;  
Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura;  
World Wild Fund – WWF;  
Imazon;  
Infoamazônia; e  
Observatório do Código Florestal

### VISÃO GERAL DO COMPROMISSO (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS)

O compromisso tem o objetivo de fortalecer a cultura da transparência e o aperfeiçoamento dos processos e das práticas comuns de integração, disseminação e compartilhamento de informações, na busca da melhoria dos canais de comunicação entre os setores do governo e da sociedade.

### VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
1 – Sociedade apresenta contribuições ao Plano de Dados Abertos	100%	11 de abril de 2017	Renato Morgado	

2 – Instituições apresentam: documento-síntese do que foi implementado em transparência, seus planos estratégicos de compromisso em transparência e status do Plano de Dados Abertos	100%	31 de julho de 2017	Carlos Alberto Coury	
3 – Sociedade civil apresenta expectativas de informações/formatos a serem disponibilizados (survey)	100%	06 de dezembro de 2017	Renato Morgado	
4 – Evento para consolidar informações e construir ações conjuntas e consolidar um grupo de monitoramento	100%	10 de abril de 2018	Carlos Alberto Coury e Renato Morgado	
5 – Gerar documento-síntese com ações, responsáveis e prazos (para o próximo ano)	100%	12 de junho	Carlos Alberto Coury e Renato Morgado	
6 – Execução das ações definidas	40%	12 de junho	Carlos Alberto Coury e Renato Morgado	

#### RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO

#### CONCLUSÃO (RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO) – MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS

A execução do compromisso 15 está ocorrendo dentro do programado, de modo que já atingimos a execução de 90% do acordado no início do 3º Plano de Ação Nacional da OGP.