



## MEMÓRIA DE REUNIÃO – COMPROMISSO 15 –

### INFORMAÇÕES GERAIS:

1. **Pauta:** 4ª Reunião de Monitoramento
2. **Data:** 02.08.2018
3. **Local:** CGU, Brasília

### PARTICIPANTES PRESENTES

1. **Ministério Meio Ambiente, MMA**
  - a. Carlos Alberto Coury
  - b. Marcos de Mesquita Filho
  
2. **Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA**
  - a. Calos Ansarah
  
3. **Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio**
  - a. Manuel Ferreira Filho
  
4. **Serviço Florestal**
  - a. Cláudia Fernandes
  
5. **Imaflora**
  - a. Marcelo Hugo de Medeiros Bezerra (participação virtual)
  - b. Renato Pellegrini Morgado (participação virtual)
  
6. **Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE**

- 
- a. Luis Maurano (participação virtual)

## **7. Equipe de Monitoramento**

- a. Giovana Bertolini
- B. Tamara Bakuzis
- c. Joara Marchezini (GT da Sociedade Civil – participação virtual)

## **TÓPICOS ABORDADOS**

- Apresentar o balanço de atividades do semestre;
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.

## **DESENVOLVIMENTO**

Após as apresentações iniciais dos participantes, a equipe OGP/Brasil iniciou a reunião lembrando que essa seria a última reunião de monitoramento antes da elaboração do Balanço Final sobre a execução do 3º Plano de Ação, uma vez que a data prevista para encerramento dos compromissos, segundo o calendário da OGP, é agosto de 2018. A equipe esclareceu, no entanto, que o monitoramento dos compromissos não-finalizados continuará até dezembro de 2018, para que os resultados não sejam sacrificados em virtude dos prazos internacionais.

Em seguida, o coordenador de compromisso avaliou de forma satisfatória a execução do compromisso. Segundo ele, o compromisso havia atingido o objetivo proposto uma vez que foi criado espaço de diálogo entre governo e sociedade para a geração e implementação de ações voltadas à transparência em meio ambiente. Coury ressaltou que todos os marcos previstos foram implementados, com exceção do marco 6 que, só estaria pendente pois ainda estavam aguardando o posicionamento da sociedade civil para dar os encaminhamentos finais.

O representante do Imaflora, Renato Morgado, concordou que o compromisso abriu um espaço de diálogo entre governo e sociedade e que o desafio agora seria dar cumprimento às ações previstas no documento-síntese produzido no Marco 5. O coordenador do compromisso ressaltou, então, que o governo deu andamento a todas as ações possíveis previstas no documento-síntese e que estava apenas aguardando que a sociedade civil concluísse sua parte para finalizar o marco 6 (execução das ações definidas). Renato Morgado se comprometeu a encaminhar os documentos pendentes até o final da semana. Por fim,



Morgado informou que o Imaflora teria disponibilidade em contribuir com a elaboração de um curso sobre Transparência Ambiental (previsto no documento síntese) e sugeriu que fosse marcado uma reunião com a área responsável para estudo de viabilidade dessa parceria.

## **ENCAMINHAMENTOS**

- 1) Sociedade civil deve encaminhar ao Ministério do Meio Ambiente, até o final da semana, todos os documentos previstos e pendentes
- 2) A partir do recebimento dos documentos da sociedade civil, Ministério do Meio Ambiente fará resposta às demandas apresentadas
- 3) O Imaflora e o Ministério do Meio Ambiente se comprometeram a marcar reunião para avaliação da viabilidade de elaboração do curso sobre Transparência Ambiental.