

## RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

### RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
16 de julho de 2018	Compromisso 2 – Elaborar matriz estratégica de ações em transparência, com ampla participação social, com vistas a promover melhor governança e garantir acesso e apropriação de dados e informações dos recursos públicos	Otávio Moreira de Castro Neves

### ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Órgão Coordenador: Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União  
Ministério da Justiça e Segurança Pública  
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão  
Ministério da Fazenda  
Banco Central do Brasil  
Prefeitura de São Paulo  
Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação  
Instituto de Estudos Socioeconômicos  
Observatório Social do Brasil  
Open Knowledge Foundation  
Transparência Brasil

### VISÃO GERAL DO COMPROMISSO (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS)

Entre os meses de abril até julho de 2018 a CGU executou iniciativas com vistas a promover melhor governança e garantir acesso e apropriação de dados e informações dos recursos públicos, em especial: i) lançamento do novo portal da transparência; ii) realizou workshop internacional sobre transparência destinado à jornalistas, organizações da sociedade civil; entes subnacionais e membros da comunidade internacional; iii) iniciou o piloto do novo Programa de Apoio a entes subnacionais com vistas a aprimorar a política de transparência, governo aberto, integridade e controle social em 11 municípios brasileiros; e iv) encaminhou via Sistema de Tramitação de Atos Oficiais da Presidência da República - SIDOF a minuta do decreto de reformulação do CTPCC à CC/PR

### VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
1 – Construção do Plano de Mobilização e Divulgação do tema para ampliar participação, garantindo a difusão de boas práticas em	100%	30 de setembro de 2017	CGU* Transparência Brasil / OKbr	Plano em execução

aprendizado e conhecimento sobre recursos públicos			Inesc / Observatório Social Prefeitura de São Paulo (CGM-SP)	
2 – Reestruturação do Conselho de Transparência	80%	31 de outubro de 2017	CGU* / Conselho de Transparência Brasil /OKbr IBPT / Inesc /MJ	Documento encaminhado à CC/PR para análise e posterior publicação
3 – Mapeamento das iniciativas, normativos, sistemas e dados (públicos ou não) sobre transparência e recursos públicos federais	100%	31 de agosto de 2017	CGU* Transparência Brasil / OKbr IBPT Prefeitura de São Paulo (CGM-SP)	O mapeamento foi concluído e será inserido no Novo Portal da Transparência, com previsão para lançamento no fim do 1º Semestre/2018. O material será complementando com dados estaduais e municipais ao término da IV edição da Escala Brasil Transparente.
4 – Elaboração de matriz estratégica de ações em transparência com a identificação dos responsáveis e definição dos prazos	50%	31 de agosto de 2018	Conselho de Transparência Brasil IBPT / Inesc	Já se trabalha num ponto de partida para a discussão da matriz, mas esta deve ser elaborada, de fato, com o Conselho de Transparência.
5 – Validação e difusão das ações	0%	31 de dezembro de 2018	Conselho de Transparência	
6 – Publicação de Relatório final	0%	31 de dezembro de 2018	Conselho de Transparência	

#### RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Atraso no processo de reestruturação do Conselho de Transparência	Divergências sobre o processo adotado	Diálogo entre os órgãos envolvidos e revisões necessárias
Faz-se necessário maior envolvimento dos demais atores envolvidos na execução do compromisso	Órgãos e organizações não tem conseguido priorizar o tema	Representação dos atores no Conselho de Transparência.

