

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
14 de dezembro de 2018	Compromisso 2 – Elaborar matriz estratégica de ações em transparência, com ampla participação social, com vistas a promover melhor governança e garantir acesso e apropriação de dados e informações dos recursos públicos	Otávio Moreira de Castro Neves

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Órgão Coordenador: Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União
Ministério da Justiça e Segurança Pública
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Ministério da Fazenda
Banco Central do Brasil
Prefeitura de São Paulo
Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação
Instituto de Estudos Socioeconômicos
Observatório Social do Brasil
Open Knowledge Foundation
Transparência Brasil

VISÃO GERAL DO COMPROMISSO (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS)

Entre os meses de abril até julho de 2018 a CGU executou iniciativas com vistas a promover melhor governança e garantir acesso e apropriação de dados e informações dos recursos públicos, em especial: i) lançamento do novo portal da transparência; ii) realizou workshop internacional sobre transparência destinado à jornalistas, organizações da sociedade civil; entes subnacionais e membros da comunidade internacional; iii) iniciou o piloto do novo Programa de Apoio a entes subnacionais com vistas a aprimorar a política de transparência, governo aberto, integridade e controle social em 11 municípios brasileiros; iv) realizou a Escala Brasil Transparente – Avaliação 360; e v) realizou, após a publicação do Decreto e nomeação dos membros, a primeira reunião após a reformulação do Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção, em 12/12/2018.

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
1 – Construção do Plano de Mobilização e Divulgação do tema para ampliar participação, garantindo a difusão de boas práticas em	100%	30 de setembro de 2017	CGU* Transparência Brasil / OKbr	

aprendizado e conhecimento sobre recursos públicos			Inesc / Observatório Social Prefeitura de São Paulo (CGM-SP)	
2 - Reestruturação do Conselho de Transparência	100%	31 de outubro de 2017	CGU* / Conselho de Transparência Brasil / OKbr IBPT / Inesc / MJ	O Conselho foi reestruturado e a primeira Reunião com os novos membros foi realizada em 12/12/2018
3 - Mapeamento das iniciativas, normativos, sistemas e dados (públicos ou não) sobre transparência e recursos públicos federais	100%	31 de agosto de 2017	CGU* Transparência Brasil / OKbr IBPT Prefeitura de São Paulo (CGM-SP)	O mapeamento foi concluído e foi inserido no Novo Portal da Transparência.
4 - Elaboração de matriz estratégica de ações em transparência com a identificação dos responsáveis e definição dos prazos	100%	31 de agosto de 2018	Conselho de Transparência Brasil IBPT / Inesc	As ações para o período foram realizadas, ainda que com o comando da CGU, e não do Conselho. O Conselho deu início aos trabalhos para o próximo biênio.
5 - Validação e difusão das ações	100%	31 de dezembro de 2018	Conselho de Transparência	As ações para o período foram realizadas, ainda que com o comando da CGU, e não do Conselho. O Conselho deu início aos trabalhos para o próximo biênio.
6 - Publicação de Relatório final	0%	31 de dezembro de 2018	Conselho de Transparência	Não realizado

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Atraso no processo de reestruturação do Conselho de Transparência	Demora na aprovação do Decreto	CGU tomou a frente das ações enquanto o Conselho se reestruturava.

