



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES  
Secretaria de Empreendedorismo e Inovação

**II - PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA**

**(TED: 14/2022)**

(Plataforma+Brasil Programa: 26717520220029)

**I. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA**

**a) Unidade Descentralizadora e Responsável**

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): **Secretaria de Empreendedorismo e Inovação - SEMPI**

Nome da autoridade competente: **José Gustavo Sampaio Gontijo**

Número do CPF: **844.655.221-34**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **SEMPI**

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: **Portaria nº 567, DOU de 18 de maio de 2022.**

**b) UG SIAFI**

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: **Secretaria de Empreendedorismo e Inovação - SEMPI**

Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **UG: 240115 / Gestão: 00001.**

**2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA**

**a) Unidade Descentralizada e Responsável**

Nome do órgão ou entidade descentralizada: **Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq**

Nome da autoridade competente: **Evaldo Ferreira Vilela**

Número do CPF: **113.547.806-63**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: **Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq**

**b) UG SIAFI**

Número e Nome da Unidade Gestora -UG que receberá o crédito: **UG: 364102 / Gestão 36201 - CNPq**

Número e Nome da Unidade Gestora-UG Responsável pela execução do objeto do TED: **UG: 364102 / Gestão 36201 - CNPq**

### **3. OBJETO: SBRT - Estruturação do Macro Plano de Ação e Novo Modelo de Negócio**

#### **3.1 Objetivo Geral:**

Estruturação do Macro Plano de Ação para sustentabilidade e experimentação do seu novo modelo de negócio, gerando sustentabilidade financeira, aumento da visibilidade e da acessibilidade aos micro e pequenos empreendedores, bem como atendimento das demandas dos usuários e melhoria contínua dos produtos e serviços oferecidos.

#### **3.2 Objetivos Específicos:**

- Estruturar as bases para experimentação de novo modelo de negócios do SBRT;
- Nuclear o Escritório de Negócios do SBRT;
- Aumentar a Visibilidade do Serviço;
- Implementar, analisar e manter o novo sistema e aplicativo;
- Atender Demandas dos Empreendedores;
- Gestão da Operação do Serviço e melhoria contínua.

#### **3.3 Resultados Esperados:**

Com a execução deste projeto espera-se os seguintes resultados:

- Novo Modelo de Negócios Sistematizado;
- Sistema, site responsivo e aplicativo desenvolvidos, implementados e mantidos;
- Respostas técnicas elaboradas;
- Respostas técnicas e dossiês revisados;
- Atendimentos referenciais realizados.

### **4. DESCRIÇÃO DAS METAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:**

Os objetivos, metas e ações do projeto estão intrinsecamente alinhados ao macro Plano de Ação para a Sustentabilidade do SBRT, definido em projeto anterior, que visa, em última análise, ao final de 4 anos, estabelecer a sustentabilidade do serviço. Para tal, a execução das ações previstas neste projeto contribuirão com a implantação inicial do macro plano de ação, que significarão os primeiros passos e a pavimentação do caminho em direção à sustentabilidade do serviço. Nesse sentido, ao final do projeto, pretende-se que as bases e estratégias para a sustentabilidade estejam minimamente definidas e testadas, para que possam resultar em análise crítica para a continuidade da implantação do Plano de Ação estabelecido e a definição do Plano de Negócios do Serviço. As metas previstas e suas ações estão a seguir detalhadas:

#### **I - Estruturar as bases para experimentação de novo modelo de negócios do SBRT**

**Descrição:** Com base nas estratégias de sustentabilidade já definidas, definir parâmetros com vistas a nortear piloto do novo modelo de negócio

#### **Ações:**

- Realizar oficina envolvendo as instituições e instâncias do SBRT, para identificar parâmetros, modelos, novos produtos e possibilidades de atuação e formatos viáveis;
- Estruturar as informações e definir um Modelo Experimental;
- Implementar piloto;
- Analisar resultados e proposições.

Indicador de Execução: 1 oficina realizada. 1 modelo de negócios proposto. 1 piloto estruturado para execução.

## II - Nuclear o Escritório de Negócios do SBRT

**Descrição:** É patente que desde sua criação, o SBRT possui apenas duas fontes de financiamento, o MCTI e o SEBRAE. Faz-se necessário ampliar e diversificar as fontes e criar novas formas e possibilidades de alavancar a captação recursos, parcerias e apoios.

### Ações:

- Mapeamento e seleção de instituições e editais que convergem com os interesses do SBRT;
- Análise de editais, regras e parâmetros para preparação de projeto básico, cadastro e documentação;
- Monitoramento contínuo de editais;
- Desenvolvimento de novas formas e estratégias de captação de parceiros, em especial junto ao setor privado;
- Estruturação das bases de captação contínua de projetos e de recursos para o SBRT.

Indicador de Execução: Submissão de 2 projetos junto a novos parceiros. Nucleação do “Escritório de Negócios”.

## III - Aumentar a Visibilidade do Serviço

**Descrição:** Apesar da relevância e dos resultados incontestáveis, o SBRT ainda é pouco acessado pelos seu público alvo. Ações estruturadas para aumentar a visibilidade, acesso e uso dos serviços e produtos, bem como estratégias para seu crescente posicionamento.

### Ações:

- Desenvolver o plano de comunicação e divulgação;
- Desenvolver ações estruturadas de comunicação e divulgação;
- Implantar, monitorar e manter ativa redes sociais do SBRT;
- Lançar o novo portal SBRT e os produtos multimídia;
- Definir estratégias para ampliar a divulgação por meio de parcerias estratégicas;
- Viabilizar o acesso direto ao SBRT via portal SEBRAE.

Indicador de execução: 1 plano de comunicação. 3 Redes sociais implementadas. 1 Evento.

## IV - Implementação, análise e manutenção do novo sistema e aplicativo

**Descrição:** Acompanhar a implementação e performance do novo site e aplicativo, os resultados, melhorias e demandas geradas nas diversas áreas e operações relacionadas ao serviço e sua manutenção corretiva/evolutiva.

### Ações:

- Acompanhar e analisar o desempenho e resultados do uso do novo site e aplicativo;
- Identificar necessidade de adaptação de processos, melhorias e novas funcionalidades;
- Realizar hospedagem e manutenção corretiva.

Indicador: 1 relatório.

## V - Atender demandas dos Empreendedores

**Descrição:** Atendimento às demandas postadas no site, elaboração e atualização de conteúdos e respostas.

**Ações:**

- Elaboração de Respostas e Atendimentos Referenciais;
- Atualização contínua da base.

Indicador: 500 atendimentos e 500 atualizações.

**VI - Gestão da Operação do Serviço e melhoria contínua**

**Descrição:** Avaliação da qualidade dos conteúdos, monitoramento de resultados e curadoria dos conteúdos.

**Ações:**

- Seleção de amostra e avaliação da qualidade dos produtos;
- Análise da base para definição de estratégia de curadoria dos conteúdos;
- Análise do acesso e uso dos produtos multimídia.

Indicador: geração de relatórios de desempenho.

---

**5 - JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO DO TED**

Criado em 2002, por meio de uma carta-convite do atual Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), o Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas (SBRT) é estruturado como uma rede de colaboração formada por instituições de ciência, tecnologia e inovação no âmbito do Sistema Brasileiro de Tecnologia (SIBRATEC). Sua linha de atuação está centrada na facilitação do acesso rápido e gratuito às informações tecnológicas para melhoria de produtos e processos produtivos nos pequenos negócios – Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) – principalmente dos segmentos de serviços, agronegócios e indústria, além de potenciais empreendedores. A partir de demandas postadas no site, a rede de instituições que integram o SBRT desenvolve respostas técnicas customizadas às necessidades apontadas pelas empresas. Esses conteúdos passam a constituir um banco de informações, que são disponibilizadas no site para acesso público, gratuito e imediato e para serem acessadas por outros empresários que necessitem daquela mesma informação, potencializando assim o atendimento do SBRT. O Serviço é gratuito e pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.respostatecnica.org.br/> ou por meio de uma das instituições que o compõem, bem como junto aos Postos de Atendimento e portal SEBRAE. O SBRT atua com uma estrutura descentralizada, buscando a conexão de suas competências com as questões apresentadas pelas empresas demandantes, em qualquer ponto do território nacional. Integrada hoje por nove instituições no país com expertise na área de informação tecnológica para as empresas, responsáveis pelo atendimento às demandas dos usuários e elaboração das Respostas Técnicas e outros produtos, em atendimento às necessidades das empresas brasileiras. São elas: Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Regional Bahia (IEL-BA); Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Regional Minas Gerais (IEL-MG); Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR); Rede de Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro (REDETEC); Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Amazonas (SENAI-AM); Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio Grande do Sul (SENAI-RS); Universidade de Brasília (UnB) / Centro de Desenvolvimento Tecnológico (CDT); Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP); Universidade de São Paulo (USP) / Agência USP de Inovação. Além das 9 Instituições Integrantes, a Rede SBRT é composta também por mais duas Instituições de Apoio ao Serviço, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), no apoio institucional, político, estratégico e financeiro, e o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), com apoio na hospedagem e manutenção do sistema de tecnologias da informação (TI) do SBRT. O SBRT completou 15 anos de operação junto às MPEs e empreendedores do país. Para celebrar essa data foi realizado um evento, nas instalações do MCTI, com objetivo de apresentar seus resultados à sociedade. O evento contou com cerca de 100 participantes, dentre eles diversas autoridades, destacando a presença do Ministro Astronauta Marcos Pontes, que ressaltou a importância do Serviço para o desenvolvimento econômico do país. Na programação foi possível

presenciar depoimentos emocionados de empresários que reforçaram a relevância do papel do SBRT para o surgimento, desenvolvimento e sucesso de suas empresas.

## 6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

**A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?**

( ) Sim

(X) Não

## 7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

(X) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

( ) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

( ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

## 8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

( ) Sim

(X) Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 10% do valor global pactuado: 10% do valor será destinado para a contratação de Fundação de Apoio para a gestão dos recursos do projeto.

## 9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

#	Etapas	Indicador Físico		Indicador Financeiro		Período	
		Unidade	Quantidade	Valor	Recurso	Início	Fim
1	Estruturar as bases para experimentação de novo modelo de negócios do SBRT	Oficina/Modelo/Piloto	3	48.000,00	1 bolsa DTI-A x R\$ 4.000 x 12 meses	Julho/2022	Junho/2023
2	Nuclear o Escritório de Negócios do SBRT	Projetos	2	48.000,00	1 bolsa DTI-A x R\$ 4.000 x 12 meses	Julho/2022	Junho/2023
3	Aumentar a Visibilidade do Serviço	Plano/Rede/Evento	5	36.000,00	1 bolsa DTI-B x R\$ 3.000 x 12 meses	Julho/2022	Junho/2023
4	Implementação, análise e manutenção do novo sistema de	Relatório	1	36.000,00	Contratação de Consultoria	Agosto/2022	Set/2023

	aplicativo (conjunto do sistema e aplicativo)						
5	Atender Demandas dos Empreendedores (atualização)	Atualização	1.000	288.000,00	8 bolsas DTI-B x R\$ 3.000 x 12 meses	Julho/2022	Junho/2023
6	Gestão da Operação do Serviço e melhoria contínua	Relatórios	6	44.000,00	1 bolsa DTI-A x R\$ 4.000,00 x 12 meses	Julho/2022	Junho/2023
7	Prestação de Contas	Relatório	1				Out/2023

### **Informações sobre o Coordenador do Projeto**

Nome para contato: Vera Lucia Harcar

Instituição: Rede de Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro - Redetec

Cargo: Diretora de Novos Empreendimentos

Endereço: Av. Venezuela, nº 82, 2º andar, Praça Mauá, Centro, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20081-312.

E-mail: vera@redetec.org.br

Telefone: 21 - 2123.1067/1068

Link para acesso ao Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2801647905633824>

### **10 - PLANO DETALHADO DA APLICAÇÃO (R\$ 1,00)**

Natureza da Despesa		Concedente	Total
Código	Especificação		
33.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
33.90.18	Auxílio Financeiros a Estudantes	R\$ 464.000,00	R\$ 464.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 500.000,00</b>

### **11 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)**

Os recursos serão transferidos do órgão descentralizador (SEMPI/MCTIC) à entidade proponente (CNPq), conforme cronograma a seguir:

Nº DA PARCELA	MÊS DA LIBERAÇÃO	VALOR
1	julho/2022	R\$ 500.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 500.000,00</b>

### **12. PROPOSIÇÃO**

**Evaldo Ferreira Vilela**  
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq  
Presidente

### 13. APROVAÇÃO

**José Gustavo Sampaio Gontijo**  
Secretário de Empreendedorismo e Inovação - SEMPI

1) *Em atenção ao disposto no § 2º do art. 15 do Decreto nº 10.426, de 2020, as alterações no Plano de Trabalho que não impliquem alterações do valor global e da vigência do TED poderão ser realizados por meio de apostila ao termo original, sem necessidade de celebração de termo aditivo, vedada a alteração do objeto aprovado, desde que sejam previamente aprovadas pelas Unidades Descentralizadora e Descentralizada.*

2) *A elaboração do Plano de Trabalho poderá ser realizada pela Unidade Descentralizada ou pela Unidade Descentralizadora.*



Documento assinado eletronicamente por **IVALDO FERREIRA VILELA (E)**, Usuário Externo, em 20/07/2022, às 17:57 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.mctic.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **10142521** e o código CRC **4775FF09**.



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

**APOSTILA AO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA TRANSFEREGOV.BR Nº 932246/2023**

**1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA**

**a) Unidade Descentralizadora e Responsável**

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): **Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI**

Nome da autoridade competente: **Guilherme Coutinho Calheiros**

Número do CPF: **\*\*\*.830.\*\*\*-44**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **SETEC/DEPAI/CGIA**

**b) UG SIAFI**

Número e Nome da Unidade Gestora -UG que descentralizará o crédito: **240305/00001 - Coordenação-Geral das Transferências Voluntárias - CGTV/MCTI**

Número e Nome da Unidade Gestora-UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **240318/00001 - Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - SETEC/MCTI**

**2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA**

**a) Unidade Descentralizada e Responsável**

Nome do órgão ou entidade descentralizada: **Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq**

Nome da autoridade competente: **Ricardo Magnus Osório Galvão**

Número do CPF: **\*\*\*.597.\*\*\*-34**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: **Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq**

**b) UG SIAFI**

Número e Nome da Unidade Gestora -UG que receberá o crédito: **UG: 364102 / Gestão 36201 - CNPq**

Número e Nome da Unidade Gestora-UG Responsável pela execução do objeto do TED: **UG: 364102 / Gestão 36201 - CNPq**

**3. OBJETO: SBRT - Estruturação do Macro Plano de Ação e Novo Modelo de Negócio**

**3.1 Objetivo Geral:**

Estruturação do Macro Plano de Ação para sustentabilidade e experimentação do seu novo modelo de negócio, gerando sustentabilidade financeira, aumento da visibilidade e da acessibilidade aos micro e pequenos empreendedores, bem como atendimento das demandas dos usuários e melhoria contínua dos produtos e serviços oferecidos.

**3.2 Objetivos Específicos:**

- Estruturar as bases para experimentação de novo modelo de negócios do SBRT;
- Nuclear o Escritório de Negócios do SBRT;
- Aumentar a Visibilidade do Serviço;
- Implementar, analisar e manter o novo sistema e aplicativo;
- Atender Demandas dos Empreendedores;
- Gestão da Operação do Serviço e melhoria contínua.

**3.3 Resultados Esperados:**

Com a execução deste projeto espera-se os seguintes resultados:

- Novo Modelo de Negócios Sistematizado;
- Sistema, site responsivo e aplicativo desenvolvidos, implementados e mantidos;
- Respostas técnicas elaboradas;
- Respostas técnicas e dossiês revisados;
- Atendimentos referenciais realizados.

**4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:**



Os objetivos, metas e ações do projeto estão intrinsecamente alinhados ao macro Plano de Ação para a Sustentabilidade do SBRT, definido em projeto anterior, que visa, em última análise, ao final de 4 anos, estabelecer a sustentabilidade do serviço. Para tal, a execução das ações previstas neste projeto contribuirão com a implantação inicial do macro plano de ação, que significarão os primeiros passos e a pavimentação do caminho em direção à sustentabilidade do serviço. Nesse sentido, ao final do projeto, pretende-se que as bases e estratégias para a sustentabilidade estejam minimamente definidas e testadas, para que possam resultar em análise crítica para a continuidade da implantação do Plano de Ação estabelecido e a definição do Plano de Negócios do Serviço. As metas previstas e suas ações estão a seguir detalhadas:

#### **I - Estruturar as bases para experimentação de novo modelo de negócios do SBRT**

**Descrição:** Com base nas estratégias de sustentabilidade já definidas, definir parâmetros com vistas a nortear piloto do novo modelo de negócio

##### **Ações:**

- Realizar oficina envolvendo as instituições e instâncias do SBRT, para identificar parâmetros, modelos, novos produtos e possibilidades de atuação e formatos viáveis;
- Estruturar as informações e definir um Modelo Experimental;
- Implementar piloto;
- Analisar resultados e proposições.

Indicador de Execução: 1 oficina realizada. 1 modelo de negócios proposto. 1 piloto estruturado para execução.

#### **II - Nuclear o Escritório de Negócios do SBRT**

**Descrição:** É patente que desde sua criação, o SBRT possui apenas duas fontes de financiamento, o MCTI e o SEBRAE. Faz-se necessário ampliar e diversificar as fontes e criar novas formas e possibilidades de alavancar a captação recursos, parcerias e apoios.

##### **Ações:**

- Mapeamento e seleção de instituições e editais que convergem com os interesses do SBRT;
- Análise de editais, regras e parâmetros para preparação de projeto básico, cadastro e documentação;
- Monitoramento contínuo de editais;
- Desenvolvimento de novas formas e estratégias de captação de parceiros, em especial junto ao setor privado;
- Estruturação das bases de captação contínua de projetos e de recursos para o SBRT.

Indicador de Execução: Submissão de 2 projetos junto a novos parceiros. Nucleação do "Escritório de Negócios".

#### **III - Aumentar a Visibilidade do Serviço**

**Descrição:** Apesar da relevância e dos resultados incontestáveis, o SBRT ainda é pouco acessado pelos seu público alvo. Ações estruturadas para aumentar a visibilidade, acesso e uso dos serviços e produtos, bem como estratégias para seu crescente posicionamento.

##### **Ações:**

- Desenvolver o plano de comunicação e divulgação;
- Desenvolver ações estruturadas de comunicação e divulgação;
- Implantar, monitorar e manter ativa redes sociais do SBRT;
- Lançar o novo portal SBRT e os produtos multimídia;
- Definir estratégias para ampliar a divulgação por meio de parcerias estratégicas;
- Viabilizar o acesso direto ao SBRT via portal SEBRAE.

Indicador de execução: 1 plano de comunicação. 3 Redes sociais implementadas. 1 Evento.

#### **IV - Implementação, análise e manutenção do novo sistema e aplicativo**

**Descrição:** Acompanhar a implementação e performance do novo site e aplicativo, os resultados, melhorias e demandas geradas nas diversas áreas e operações relacionadas ao serviço e sua manutenção corretiva/evolutiva.

##### **Ações:**

- Acompanhar e analisar o desempenho e resultados do uso do novo site e aplicativo;
- Identificar necessidade de adaptação de processos, melhorias e novas funcionalidades;
- Realizar hospedagem e manutenção corretiva.

Indicador: 1 relatório.

#### **V - Atender demandas dos Empreendedores**

**Descrição:** Atendimento às demandas postadas no site, elaboração e atualização de conteúdos e respostas.

##### **Ações:**

- Elaboração de Respostas e Atendimentos Referenciais;
- Atualização contínua da base.

Indicador: 500 atendimentos e 500 atualizações.

#### **VI - Gestão da Operação do Serviço e melhoria contínua**

**Descrição:** Avaliação da qualidade dos conteúdos, monitoramento de resultados e curadoria dos conteúdos.

##### **Ações:**

- Seleção de amostra e avaliação da qualidade dos produtos;
- Análise da base para definição de estratégia de curadoria dos conteúdos;
- Análise do acesso e uso dos produtos multimídia.

Indicador: geração de relatórios de desempenho.

## 5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

Criado em 2002, por meio de uma carta-convite do atual Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), o Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas (SBRT) é estruturado como uma rede de colaboração formada por instituições de ciência, tecnologia e inovação no âmbito do Sistema Brasileiro de Tecnologia (SIBRATEC). Sua linha de atuação está centrada na facilitação do acesso rápido e gratuito às informações tecnológicas para melhoria de produtos e processos produtivos nos pequenos negócios – Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) – principalmente dos segmentos de serviços, agronegócios e indústria, além de potenciais empreendedores. A partir de demandas postadas no site, a rede de instituições que integram o SBRT desenvolve respostas técnicas customizadas às necessidades apontadas pelas empresas. Esses conteúdos passam a constituir um banco de informações, que são disponibilizadas no site para acesso público, gratuito e imediato e para serem acessadas por outros empresários que necessitem daquela mesma informação, potencializando assim o atendimento do SBRT. O Serviço é gratuito e pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.respostatecnica.org.br/> ou por meio de uma das instituições que o compõem, bem como junto aos Postos de Atendimento e portal SEBRAE. O SBRT atua com uma estrutura descentralizada, buscando a conexão de suas competências com as questões apresentadas pelas empresas demandantes, em qualquer ponto do território nacional. Integrada hoje por nove instituições no país com expertise na área de informação tecnológica para as empresas, responsáveis pelo atendimento às demandas dos usuários e elaboração das Respostas Técnicas e outros produtos, em atendimento às necessidades das empresas brasileiras. São elas: Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Regional Bahia (IEL-BA); Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Regional Minas Gerais (IEL-MG); Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR); Rede de Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro (REDETEC); Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Amazonas (SENAI-AM); Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio Grande do Sul (SENAI-RS); Universidade de Brasília (UnB) / Centro de Desenvolvimento Tecnológico (CDT); Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP); Universidade de São Paulo (USP) / Agência USP de Inovação. Além das 9 Instituições Integrantes, a Rede SBRT é composta também por mais duas Instituições de Apoio ao Serviço, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), no apoio institucional, político, estratégico e financeiro, e o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), com apoio na hospedagem e manutenção do sistema de tecnologias da informação (TI) do SBRT. O SBRT completou 15 anos de operação junto às MPEs e empreendedores do país. Para celebrar essa data foi realizado um evento, nas instalações do MCTI, com objetivo de apresentar seus resultados à sociedade. O evento contou com cerca de 100 participantes, dentre eles diversas autoridades, destacando a presença do Ministro Astronauta Marcos Pontes, que ressaltou a importância do Serviço para o desenvolvimento econômico do país. Na programação foi possível presenciar depoimentos emocionados de empresários que reforçaram a relevância do papel do SBRT para o surgimento, desenvolvimento e sucesso de suas empresas.

## 6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

( ) Sim

(X) Não

## 7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

(X) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

( ) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

( ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

## 8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

( ) Sim

(X) Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

## 9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	Etapas	Indicador Físico		Indicador Financeiro		Período	
		Unidade	Quantidade	Valor	Recurso	Início	Fim
1	Estruturar as bases para experimentação de novo modelo de negócios do SBRT	Oficina/Modelo/Piloto	3	48.000,00	1 bolsa DTI-A x R\$ 4.000 x 12 meses	jul/22	jan/24
2	Nuclear o Escritório de Negócios do SBRT	Projetos	2	48.000,00	1 bolsa DTI-A x R\$ 4.000 x 12 meses	jul/22	jan/24
3	Aumentar a Visibilidade do Serviço	Plano/Rede/Evento	5	36.000,00	1 bolsa DTI-B x R\$ 3.000 x 12 meses	jul/22	jan/24
4	Implementação, análise e manutenção do novo sistema de aplicativo (conjunto do sistema e aplicativo)	Relatório	1	36.000,00	Contratação de Consultoria	ago/22	set/23
5	Atender Demandas dos Empreendedores (atualização)	Atualização	1.000	288.000,00	8 bolsas DTI-B x R\$ 3.000 x 12 meses	jul/22	jan/24
6	Gestão da Operação do Serviço e melhoria contínua	Relatórios	6	44.000,00	1 bolsa DTI-A x R\$ 4.000,00 x 12 meses	jul/22	jan/24

### Informações sobre o Coordenador do Projeto

Nome para contato: Vera Lucia Harcar

Instituição: Rede de Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro - Redetec

Cargo: Diretora de Novos Empreendimentos

Endereço: Av. Venezuela, nº 82, 2º andar, Praça Mauá, Centro, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20081-312.

E-mail: vera@redetec.org.br

Telefone: 21 - 2123.1067/1068

Link para acesso ao Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2801647905633824>

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE	TOTAL
33.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
33.90.18	Auxílio Financeiros a Estudantes	R\$ 464.000,00	R\$ 464.000,00

Nº DA PARCELA	MÊS DA LIBERAÇÃO	VALOR
1	jul/22	R\$ 328.999,00
2	nov/23	R\$ 171.000,00
TOTAL		R\$ 500.000,00

### 12. PROPOSIÇÃO

(Assinatura Eletrônica)  
**RICARDO MAGNUS OSÓRIO GALVÃO**  
Presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq

### 13. APROVAÇÃO

(Assinatura Eletrônica)  
**GUILHERME COUTINHO CALHEIROS**  
Secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - SETEC



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Coutinho Calheiros, Secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação**, em 18/01/2024, às 15:34 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Magnus Osório Galvão (E), Usuário Externo**, em 19/01/2024, às 17:16 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcti.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **11663324** e o código CRC **3BD2BEAA**.