



## CRONOGRAMA

<b>Ação</b>	<b>Duração</b>	<b>Data</b>
Avaliação das obras	60 dias corridos	11 de agosto a 29 de outubro
Consolidação das notas	3 dias úteis	30 de outubro a 1º de novembro
Reunião com a Comissão de Avaliação	1 dia útil	6 de novembro
Publicação preliminar da avaliação e portaria membros	1 dia útil	17 de novembro
Recurso da avaliação	3 dias úteis	20, 21 e 22 de novembro
Análise dos recursos da avaliação	2 dias úteis	23 e 24 de novembro
Avaliação Banca Heteroidentificação e PCD, <b>se houver necessidade</b>	4 dias úteis	27 a 30 de novembro
Publicação resultado avaliação da Banca Heteroidentificação e PCD, <b>se houver necessidade</b>	3 dias úteis	1º, 4 e 5 de dezembro
Recurso Banca Heteroidentificação e PCD, <b>se houver necessidade</b>	3 dias úteis	6, 7 e 8 de dezembro
Publicação resultado recurso Banca Heteroidentificação e PCD, <b>se houver necessidade</b>	2 dias úteis	11 e 12 de dezembro
<b>Resultado definitivo do prêmio</b>	<b>1 dia útil</b>	<b>13 de dezembro</b>