

Nº do Item	Nº da Contratação	Tipo do Item	Categoria	Subcategoria	Descrição sucinta do objeto	Quantidade a ser contratada ou adquirida	Estimativa preliminar do valor (R\$)	Estimativa preliminar do valor total (R\$)	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Renovação de contrato	Diretoria	Unidade Responsável	Elaboração do TR	Chegada CGCI	Publicação do edital	publicação do resultado da licitação	Data desejada para contratação ou aquisição	Tempo total	Justificativa para aquisição ou contratação	Ano	Mês
0012/2024	0001/2025	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Placa de homenagem	100,00	R\$ 180,00	R\$ 18.000,00	Baixa		DG	CGCOM	14/08/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	320	A disponibilidade de placas de homenagem se faz necessária para auxiliar o DNIT em demandas das diretorias para reconhecer o relevante trabalho daqueles que têm contribuído de forma significativa para cumprir a missão da autarquia de implementar uma política de transportes em consonância com o desenvolvimento sustentável do país, bem como de servidores que completam 40 anos de tempo de serviço público prestado, servidores aposentados, e aqueles homenageados anualmente, conforme Portaria DNIT nº 3.387/2019	2024	11
0016/2024	0002/2025	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	calendários de mesa	1500,00	R\$ 20,00	R\$ 30.000,00	Baixa		DG	CGCOM	15/01/2025	15/04/2025	24/07/2025	01/11/2025	01/12/2025	320	Aquisição de calendários de mesa ano 2026, com critérios recicláveis e de logística reversa, a serem distribuídos a parte do público interno do DNIT, visando o fortalecimento dos valores da autarquia.	2025	4
0017/2024	0003/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	comunicação institucional e digital	1,00	R\$ 9.000.000,00	R\$ 9.000.000,00	Media		DG	CGCOM	15/01/2025	15/04/2025	24/07/2025	01/11/2025	01/12/2025	320	Contratação de serviços auxiliares, acessórios e instrumentais às atividades de comunicação da CGOMIDG visando atendimento ao princípio da publicidade e ao direito à informação, por meio de ações de comunicação institucional que visam difundir ideias e princípios, posicionar a instituição e seus programas, disseminar iniciativas e políticas públicas, bem como informar e orientar o público em geral.	2025	4
0018/2024	0004/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Adobe creative cloud	11,00	R\$ 15.000,00	R\$ 165.000,00	Baixa		DG	CGCOM	15/11/2024	13/02/2025	24/05/2025	01/09/2025	01/10/2025	320	A Coordenação - Geral de Comunicação Social – CGCOMIDG, subordinada diretamente à Diretoria de Comunicação Social, tem a finalidade de planejar, executar e controlar as atividades de comunicação da CGOMIDG, subordinada diretamente à Diretoria de Comunicação Social, visando o fortalecimento dos valores da autarquia.	2025	2
0157/2024	0005/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para execução dos serviços especializados de apoio e assessoramento técnico à DIRT/DNIT, no planejamento e gerenciamento da execução do programa - PROARTE	1,00	R\$ 25.000.000,00	R\$ 25.000.000,00	Media		DIR	CGMRR	20/06/2024	14/08/2024	22/11/2024	02/03/2025	01/04/2025	285	Dada a magnitude e abrangência das atividades da COMEC/CGMRR, e considerando os diversos aspectos relacionados aos contratos a serem gerenciados, no âmbito técnico, administrativo e financeiro, faz-se necessária a contratação de empresa especializada visando o suporte ao órgão na gestão dos vários contratos, subsidiando, inclusive, outras instituições governamentais afins e demais atores envolvidos.	2024	8
0158/2024	0006/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para execução de serviços técnicos especializados de apoio e assessoramento técnico ao DNIT no planejamento e gerenciamento das ações de manutenção e restauração rodov. da CGMRR	1,00	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	Media		DIR	CGMRR	25/05/2024	19/07/2024	27/10/2024	04/02/2025	06/03/2025	285	Dada a magnitude e abrangência das atribuições da CGMRR/DNIT e considerando os diversos aspectos relacionados aos contratos e instrumentos congêneres, no âmbito técnico, administrativo e financeiro, faz-se necessária a contratação de empresa especializada visando o suporte ao órgão na gestão dos vários contratos e instrumentos.	2024	7
0160/2024	0007/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Empresa para Execução das Obras de Reconstrução da BR-158, Entr. BR-230(A)/PA-415(Altamira)-Div. PA/MT - Entr. BR-155 (p/ Redenção) - Entr. BR-235, km 590,50 ao km 699,00, extensão 108,50 km	1,00	R\$ 400.000.000,00	R\$ 400.000.000,00	Alta		DIR	CGMRR	10/04/2024	04/06/2024	12/09/2024	21/12/2024	20/01/2025	285	A Rodovia BR-158 é uma rodovia longitudinal do Sistema Nacional de Viação, com extensão de 4.171,3 km, atravessando 08 (oito) Estados brasileiros com trechos planejados, implantados, pavimentados e em obras de pavimentação. Com início em Altamira/PA, terminando em Santana do Livramento/RS na fronteira com o Uruguai.	2024	6
0164/2024	0008/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Empresa para Execução das Obras de Reconstrução da BR-158, Entr. BR-230(A)/PA-415(Altamira)-Divisa. PA/MT - Entr. BR-235) - Divisa PA/MT, km 699,00 ao km 889,58, extensão 190,58 km	1,00	R\$ 500.000.000,00	R\$ 500.000.000,00	Alta		DIR	CGMRR	10/04/2024	04/06/2024	12/09/2024	21/12/2024	20/01/2025	285	A Rodovia BR-158 é uma rodovia longitudinal do Sistema Nacional de Viação, com extensão de 4.171,3 km, atravessando 08 (oito) Estados brasileiros com trechos planejados, implantados, pavimentados e em obras de pavimentação. Com início em Altamira/PA, terminando em Santana do Livramento/RS na fronteira com o Uruguai.	2024	6
0171/2024	0009/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Empresa para Execução das Obras (Conservação/recuperação) na BR-116/BA, Trecho Div PE/BA (Início ponte s/ o Rio São Francisco); Div BA/MG..., do km 155,2 ao km 277, extensão 121,9 km	1,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00	Baixa		DIR	CGMRR	20/06/2024	14/08/2024	22/11/2024	02/03/2025	01/04/2025	285	A BR-116/BA é uma rodovia federal localizada no estado da Bahia, Brasil, que faz parte da Rodovia Presidente Dutra. Esta rodovia desempenha um papel crucial na integração regional e nacional. Conecta importantes estados brasileiros, como Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, facilitando o transporte de mercadorias, promovendo o desenvolvimento econômico e estimulando o turismo.	2024	8
0172/2024	0010/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Empresa para Execução das Obras (Conservação/recuperação) na BR-116/BA, Trecho Div PE/BA (Início ponte s/ o Rio São Francisco); Div BA/MG..., do km 277,1 ao km 423,1, extensão 146,0 km	1,00	R\$ 25.000.000,00	R\$ 25.000.000,00	Baixa		DIR	CGMRR	20/06/2024	14/08/2024	22/11/2024	02/03/2025	01/04/2025	285	A BR-116/BA é uma rodovia federal localizada no estado da Bahia, Brasil, que faz parte da Rodovia Presidente Dutra. Esta rodovia desempenha um papel crucial na integração regional e nacional. Conecta importantes estados brasileiros, como Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, facilitando o transporte de mercadorias, promovendo o desenvolvimento econômico e estimulando o turismo.	2024	8
0173/2024	0011/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Empresa para Execução das Obras manutenção rodoviária (Conservação/recuperação) na BR-101/BA, do km 0,00 ao km 83,12	1,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00	Baixa		DIR	CGMRR	20/06/2024	14/08/2024	22/11/2024	02/03/2025	01/04/2025	285	A BR-101/BA é uma rodovia federal localizada no estado da Bahia, Brasil. Parte da Rodovia BR-101, que percorre várias regiões do Brasil, esta rodovia tem grande importância econômica e logística. Ela conecta importantes cidades da Bahia e estados vizinhos, facilitando o transporte de mercadorias e estimulando o desenvolvimento regional.	2024	8
0174/2024	0012/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Empresa para Execução das Obras manutenção rodoviária (Conservação/recuperação) na BR-101/BA, do km 83,12 ao km 116,20, extensão de 33,08 km.	1,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00	Baixa		DIR	CGMRR	20/06/2024	14/08/2024	22/11/2024	02/03/2025	01/04/2025	285	A BR-101/BA é uma rodovia federal localizada no estado da Bahia, Brasil. Parte da Rodovia BR-101, que percorre várias regiões do Brasil, esta rodovia tem grande importância econômica e logística. Ela conecta importantes cidades da Bahia e estados vizinhos, facilitando o transporte de mercadorias e estimulando o desenvolvimento regional.	2024	8
0175/2024	0013/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Empresa para Execução de Restauração na BR-101/BA, do km 0 ao km 83,58	1,00	R\$ 400.000.000,00	R\$ 400.000.000,00	Baixa		DIR	CGMRR	20/06/2024	14/08/2024	22/11/2024	02/03/2025	01/04/2025	285	A BR-101/BA é uma rodovia federal localizada no estado da Bahia, Brasil. Parte da Rodovia BR-101, que percorre várias regiões do Brasil, esta rodovia tem grande importância econômica e logística. Ela conecta importantes cidades da Bahia e estados vizinhos, facilitando o transporte de mercadorias e estimulando o desenvolvimento regional.	2024	8
0176/2024	0014/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Empresa para Execução de Restauração na BR-101/BA, km 83,58 ao km 165,40, extensão de 81,82 km	1,00	R\$ 450.000.000,00	R\$ 450.000.000,00	Baixa		DIR	CGMRR	20/06/2024	14/08/2024	22/11/2024	02/03/2025	01/04/2025	285	A BR-101/BA é uma rodovia federal localizada no estado da Bahia, Brasil. Parte da Rodovia BR-101, que percorre várias regiões do Brasil, esta rodovia tem grande importância econômica e logística. Ela conecta importantes cidades da Bahia e estados vizinhos, facilitando o transporte de mercadorias e estimulando o desenvolvimento regional.	2024	8
0186/2024	0015/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Rio Jiquiriçá, Rodovia BR-420/BA	1,00	R\$ 7.300.082,44	R\$ 7.300.082,44	Baixa		DIR	CGMRR	20/11/2024	14/01/2025	24/04/2025	02/08/2025	01/09/2025	285	Relatório de Vistoria (SEI nº 11029840) na ponte sobre o Rio Jiquiriçá, localizada no km 244,19 da rodovia BR-420/BA indicando danos na estrutura: recalque, tombamento e colapso de pilar-parade de apoio OAE e colapso dos apoios das vigas principais.	2025	1
0189/2024	0016/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Serviço de manutenção preventivo-corretiva nos equipamentos de Inspeção por Raios-X	1,00	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	Media		DAF	CGLOG	26/05/2024	05/07/2024	13/10/2024	21/01/2025	20/02/2025	270	equipamentos de inspeção por Raios - X, utilizados para o controle de acesso de bagagens, bolsas, mochilas, valises e similares, através de inspeção não destrutiva e não invasiva, são de suma importância para garantir a segurança dos usuários do Edifício Núcleo dos Transportes e manter assim sua rotina operacional	2024	7
0190/2024	0017/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Rio Jucuruçu Braço Norte e Ponte sobre o Rio Peruipe Norte, Rodovia BR-101/BA	1,00	R\$ 42.259.278,00	R\$ 42.259.278,00	Baixa		DIR	CGMRR	20/11/2024	14/01/2025	24/04/2025	02/08/2025	01/09/2025	285	Estudos para a Reabilitação da Ponte sobre o Rio Jucuruçu Braço Norte, localizado na rodovia BR-101/BA	2025	1
0191/2024	0018/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Reabilitação e/ou manutenção na Ponte Km 27,78, Ponte sobre Ribeirão Grande, Pontilhão Km 21,03, Pontilhão Km 29,95, Pontilhão Km 31,79, Rodovia BR-415/BA	1,00	R\$ 4.405.066,56	R\$ 4.405.066,56	Baixa		DIR	CGMRR	20/11/2024	14/01/2025	24/04/2025	02/08/2025	01/09/2025	285	Estudos para a Reabilitação da Ponte sobre o Rio Jucuruçu Braço Norte, localizado na rodovia BR-101/BA, apontam nas inspeções visuais diversas patologias .	2025	1
0192/2024	0019/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de serviços para revisão do Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais (1999), do Projeto de Interações (2005), do Projeto Geométrico de Travessias Urbanas (2010) e demais documentos	1,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	Alta		DPP	CGIPT	16/02/2024	15/06/2024	23/09/2024	01/01/2025	31/01/2025	350	A contratação de serviços especializados de apoio voltados à revisão de documentos técnicos constitui uma das formas utilizadas atualmente pelo DNIT para manter seu acervo atualizado em relação a novos equipamentos, ensaios, rotinas e boas práticas. No caso específico da revisão desses manuais, a Coordenação-Geral do Instituto de Pesquisas em Transportes, com concordância da Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Projetos, entende que a contratação direta desses serviços, por envolver menos itens a serem pesquisados de forma experimental, em campo ou laboratório, apresentará resultados mais rápidos do que a celebração de termo de execução descentralizada com qualquer universidade pública ou centro de pesquisa.	2024	6

0193/2024	0020/2025	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de solução de posicionamento cinemático pós-processado (Post Processing Kinematic - PPK) para 2 drones DJI Phantom 4 PRO	1,00	R\$	40.000,00	R\$	40.000,00	Media			DPP	CGPLAN	16/06/2024	26/07/2024	04/11/2024	12/02/2025	14/03/2025	270	A aquisição otimizará a execução das demandas relacionadas à Ação 5 do Produto 3 do Contrato PP-0325/2020, pois o ganho de produtividade decorrente da redução da carga de trabalho proporcionada pela instalação desses sistemas nos equipamentos supracitados permitirá um aumento no número de voos realizados diariamente, reduzindo o tempo de permanência em campo e as despesas com pagamento de diárias e manutenção da equipe responsável pelos levantamentos.	2024	7
0194/2024	0021/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de 5 licenças do Software TILOS (planejamento)	1,00	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00	Media			DPP	CGPLAN	16/06/2024	26/07/2024	04/11/2024	12/02/2025	14/03/2025	270	A contratação permitirá à CGPLAN a continuidade em sua política de adoção de melhores práticas e ferramentas para o planejamento rodoviário com vistas à elaboração de estudos e projetos de engenharia, estando em perfeita consonância com o princípio de continuidade do serviço público.	2024	7
0196/2024	0022/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para análise/atualização/adequação de todos os EVTEAs Hidroviários já recebidos pelo DNT, elaboração de Caderno do Empreendimento e do Plano Nacional de Manutenção Hidroviária	1,00	R\$	22.000.000,00	R\$	22.000.000,00	Media			DPP	CGPLAN	15/05/2024	12/09/2024	21/12/2024	31/03/2025	30/04/2025	350	Necessidade de atualização dos estudos de viabilidade das hidrovias sob responsabilidade do DNT, em obediência a determinação do TCU.	2024	9
0197/2024	0023/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Gestão Ambiental das obras de pavimentação da BR-242/MT, lotes 05 a 09 e parte do lote 10, entre Querência/MT e Sorriso/MT.	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Baixa			DPP	CGMAB	30/05/2024	27/09/2024	05/01/2025	15/04/2025	15/05/2025	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador	2024	9
0199/2024	0024/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental das obras de Repavimentação da BR-319/AM - Trecho do Meio.	1,00	R\$	40.000.000,00	R\$	40.000.000,00	Baixa			DPP	CGMAB	30/12/2024	29/04/2025	07/08/2025	15/11/2025	15/12/2025	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciado	2025	4
0200/2024	0025/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental das obras de Construção da Segunda Ponte Internacional sobre o Rio Jaguarão, ligando o Brasil (Jaguarão) e o Uruguai (Rio Branco), na BR-116/RS, e Acesso do lado brasileiro e a Aduana	1,00	R\$	20.000.000,00	R\$	20.000.000,00	Baixa			DPP	CGMAB	01/07/2024	29/10/2024	06/02/2025	17/05/2025	16/06/2025	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciado	2024	10
0201/2024	0026/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental das obras de substituição das pontes da BR-230/PA	1,00	R\$	20.000.000,00	R\$	20.000.000,00	Baixa			DPP	CGMAB	01/07/2024	29/10/2024	06/02/2025	17/05/2025	16/06/2025	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciado	2024	10
0202/2024	0027/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental das obras de Pavimentação da BR-317/AM - Boca do Acre/AM até a Div. AM/AC.	1,00	R\$	20.000.000,00	R\$	20.000.000,00	Baixa			DPP	CGMAB	02/07/2024	30/10/2024	07/02/2025	18/05/2025	17/06/2025	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciado	2024	10
0203/2024	0028/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental das Obras da BR-242/TO	1,00	R\$	20.000.000,00	R\$	20.000.000,00	Baixa			DPP	CGMAB	29/08/2024	27/12/2024	07/04/2025	16/07/2025	15/08/2025	350	Gestão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciado	2024	12
0204/2024	0029/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Rio Santo Antônio, Rodovia BR-242/BA	1,00	R\$	6.230.595,70	R\$	6.230.595,70	Baixa			DIR	CGMRR	19/09/2024	13/11/2024	21/02/2025	01/06/2025	01/07/2025	285	A Ponte sobre o Rio Santo Antônio está localizada no km 352,4 da BR-242/BA, no município de Lençóis/BA. Sua posição geográfica está indicada na massa de situação, apresentado na seção 1.2. A rodovia federal BR-242/BA constitui importante via, que corta o estado da Bahia de Oeste a Leste, saindo do Tocantins e chegando até a BA-420, passando por Barreiras e Itaberaba.	2024	11
0205/2024	0030/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Reabilitação e/ou manutenção na Ponte km 8,38 e Viaduto km 217,24 sobre Ferrovia, na Rodovia BR-498/BA	1,00	R\$	3.691.557,88	R\$	3.691.557,88	Baixa			DIR	CGMRR	19/10/2024	13/12/2024	24/03/2025	02/07/2025	01/08/2025	286	A Ponte km 8,38 e o Viaduto km 217,24 sobre Ferrovia estão localizadas nos municípios de Porto Seguro/BA e Cruz das Almas/BA, respectivamente. Suas posições geográficas estão indicadas no mapa de situação, apresentado na seção 1.2. A rodovia federal BR-498 liga o Monte Pascoal à BR101 e a rodovia federal BR-101 liga a Bahia ao Espírito Santo, ao sul, e a Sergipe, ao norte.	2024	12
0206/2024	0031/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Rio Campeiro BR-407/BA, Ponte sobre o Rio Malhador BR-324/BA, Ponte sobre o Rio Recreio BR-407/BA	1,00	R\$	4.432.621,00	R\$	4.432.621,00	Baixa			DIR	CGMRR	19/10/2024	13/12/2024	24/03/2025	02/07/2025	01/08/2025	286	Anteprojeto BR-324/BA e BR-407/BA - Volume I - R01 (SEI nº 11732101)-indicando necessidade de reforço dos elementos estruturais: Vigas, Pilares e Lajes.	2024	12
0207/2024	0032/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Rio Paramirim, Rodovia BR-242/BA	1,00	R\$	12.716.277,45	R\$	12.716.277,45	Baixa			DIR	CGMRR	19/10/2024	13/12/2024	24/03/2025	02/07/2025	01/08/2025	286	Necessidade de Reabilitação e/ou Manutenção em Obra de Arte Especial - OAE.	2024	12
0208/2024	0033/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Rio da Vila, Rodovia BR-367/BA.	1,00	R\$	4.378.100,95	R\$	4.378.100,95	Media			DIR	CGMRR	20/07/2024	13/09/2024	23/12/2024	02/04/2025	02/05/2025	286	Necessidade de Reabilitação e/ou Manutenção em Obra de Arte Especial - OAE.	2024	9
0209/2024	0034/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Riacho da Catita, Rodovia BR-407/BA.	1,00	R\$	1.582.745,66	R\$	1.582.745,66	Media			DIR	CGMRR	20/07/2024	13/09/2024	22/12/2024	01/04/2025	01/05/2025	285	Necessidade de Reabilitação e/ou Manutenção em Obra de Arte Especial - OAE.	2024	9
0210/2024	0035/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Rio do Ouro, Rodovia BR-101/BA.	1,00	R\$	2.522.247,13	R\$	2.522.247,13	Media			DIR	CGMRR	20/06/2024	14/08/2024	22/11/2024	02/03/2025	01/04/2025	285	Necessidade de Reabilitação e/ou Manutenção em Obra de Arte Especial - OAE.	2024	8
0211/2024	0036/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Rio Jequitinhonha, Rodovia BR-101/BA	1,00	R\$	36.229.068,47	R\$	36.229.068,47	Media			DIR	CGMRR	20/06/2024	14/08/2024	22/11/2024	02/03/2025	01/04/2025	285	Necessidade de Reabilitação e/ou Manutenção em Obra de Arte Especial - OAE.	2024	8
0212/2024	0037/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Riacho Calandro, Rodovia BR-324/BA e Reabilitação e/ou manutenção na Ponte sobre o Rio Capivari, Rodovia BR-242/BA.	1,00	R\$	5.578.796,95	R\$	5.578.796,95	Media			DIR	CGMRR	20/06/2024	14/08/2024	22/11/2024	02/03/2025	01/04/2025	285	Necessidade de Reabilitação e/ou Manutenção em Obra de Arte Especial - OAE.	2024	8
0213/2024	0038/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contrato dos serviços de engenharia necessários para execução de serviços do projeto do programa CREMA na BR-364/MG, Lote 1 (km 0,00 ao km 41,15); e Lote 2 (km 66,65 ao km 136,20).	1,00	R\$	98.192.368,68	R\$	98.192.368,68	Alta			DIR	CGMRR	10/04/2024	04/06/2024	12/09/2024	21/12/2024	20/01/2025	286	A BR-364 é uma rodovia diagonal no Brasil que se inicia em São Paulo - SP, região sudeste e se estende até o estado do Acre - AC, na região norte, e de acordo com o Sistema Nacional de Viação - SNV, possui a extensão total de 4.413,57 km.	2024	6
0215/2024	0039/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a vetores e pragas urbanas, compreendendo desinsetização, desratização, descupinização e controle de pombos.	1,00	R\$	114.000,00	R\$	114.000,00	Alta			DAF	CGLOG	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	270	Necessidade básica para utilização do prédio	2025	5
0217/2024	0040/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Prevenção e combate a incêndio; primeiros socorros; e proteção à vida e ao patrimônio	1,00	R\$	2.680.000,00	R\$	2.680.000,00	Alta			DAF	CGLOG	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	270	Necessidade básica para utilização do prédio	2025	5
0220/2024	0042/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	TED entre o DNT e a UFC, cujo objeto é "Apolo à implementação de novas diretrizes e de procedimentos para elaboração, gestão e fiscalização de contratos de manutenção e conservação da CGMRR/DIR"	1,00	R\$	20.000.000,00	R\$	20.000.000,00	Media			DIR	CGMRR	20/08/2024	14/10/2024	22/01/2025	02/05/2025	01/06/2025	286	Este documento objetiva demonstrar a necessidade de implantar melhorias na elaboração do Plano Anual de Trabalho e Orçamento (PAT/O). Faz-se necessário avaliar o cenário atual, com vista a registrar os critérios adotados durante a elaboração do orçamento. Atualmente o Plano de Trabalho é elaborado de forma manual e não possui um banco de dados históricos sobre o inventário das rodovias, bem como dos níveis de esforços, concedendo assim, um gargalo para elaboração dos P.A.T.O.S. Os órgãos de controle já se manifestaram alertando sobre essa deficiência.	2024	10
0221/2024	0043/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização e copeiragem, incluindo mão de obra, fornecimento de uniformes, materiais e o emprego de equipamentos necessários a execução dos serviços	1,00	R\$	13.000.000,00	R\$	13.000.000,00	Alta			DAF	CGLOG	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	270	Necessidade básica para utilização do prédio	2025	5
0223/2024	0045/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução dos Serv. Téc. Espec. de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária na jurisdição da SRE-AC, em 02 (dois) Lotes	1,00	R\$	48.161.741,32	R\$	48.161.741,32	Media			DIR	CGMRR	27/06/2024	21/08/2024	29/11/2024	09/03/2025	08/04/2025	285	Necessidade de Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária na jurisdição da Superintendência Regional no Estado do Acre.	2024	8
0224/2024	0046/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de serviços para eliminação de Pontos Críticos devido à ocorrência de instabilidade em taludes, erosões e bueiros comprometidos na BR-381/MG, entre os km 262,3 e km 343,7.	1,00	R\$	77.547.856,60	R\$	77.547.856,60	Media			DIR	CGMRR	04/07/2024	28/08/2024	06/12/2024	16/03/2025	15/04/2025	285	Considerando diversas ocorrências de instabilidade em taludes, erosões e bueiros metálicos comprometidos, localizadas no segmento da rodovia BR-381/MG entre Timóteo (km 292,3) e João Monlevade (km 343,7), culminando com a necessidade célere de procedimentos visando a contratação das obras e serviços da correção das referidas ocorrências	2024	8
0225/2024	0047/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de serviços para eliminação de Pontos Críticos devido à movimentação de terra com reflexos na estrutura da rodovia BR-262/MG, altura do km 96,4.	1,00	R\$	59.691.619,41	R\$	59.691.619,41	Media			DIR	CGMRR	20/05/2024	14/07/2024	22/10/2024	30/01/2025	01/03/2025	285	Situação sensível verificada na rodovia BR-262/MG, na altura do km 96,4, com interrupção total do tráfego, devido grande movimentação de terra com reflexos na estrutura da rodovia, ocasionando o surgimento de trincas, as quais vem evoluindo muito rápido, conforme relatado nos autos do processo 50606.000232/2022-31.	2024	7
0226/2024	0048/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para execução de Interseção Alongada do KM 23,9 da BR-316/PA	1,00	R\$	7.828.028,87	R\$	7.828.028,87	Media			DIR	CGMRR	06/05/2024	30/06/2024	08/10/2024	16/01/2025	15/02/2025	286	Para o km 23,6 da BR-316, o DNT solicitou a elaboração de projeto executivo de retornos, em decorrência da falta dos mesmos no local. Ocorre também no trecho a ligação com a PA-406 e PA-391, visto isso temos a ampliação e melhoria dessas interseções pois o trecho apresenta alto índice de acidentes.	2024	6

0227/2024	0049/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa na modalidade RDC semi-integrado, Projeto e execução do Viaduto no km 111, BR-316/PA, de ampliação e melhoria das interseções visando adequação do elevado a futura duplicação.	1,00	R\$	14.331.277,33	R\$	14.331.277,33	Baixa		DIR	CGMRR	20/05/2024	14/07/2024	22/10/2024	30/01/2025	01/03/2025	285	Para o km 111 da BR-316, o DNIT solicitou a elaboração de projeto executivo da construção de um elevado na BR-316 km 111, trevo de acesso ao município de Salinópolis. Em decorrência da falta do mesmo no local, temos também a ampliação e melhoria das interseções tendo em vista adequar o elevado a futura duplicação de rodovia BR-316/PA.	2024	7
0228/2024	0050/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para execução de elevado localizado na Rodovia BR-316/PA, Segmento: km 36,2	1,00	R\$	61.645.557,38	R\$	61.645.557,38	Média		DIR	CGMRR	06/05/2024	30/06/2024	08/10/2024	16/01/2025	15/02/2025	285	Para o km 36,2 da BR-316, o DNIT solicitou a elaboração de projeto executivo de um elevado, uma rotatória e geometria dos acessos, em decorrência da falta dos mesmos no local. Visto isso temos a execução do viaduto construção de uma rotatória no entroncamento com a PA-140 e ampliação dos póis o trecho apresenta alto índice de acidentes.	2024	6
233/2024	0051/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para execução da implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Madeira (HN-117) por 5 anos.	1,00	R\$	20.000.000,00	R\$	20.000.000,00	Alta		DAQ	CGOP	16/02/2024	15/06/2024	23/09/2024	01/01/2025	31/01/2025	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.	2024	6
0236/2024	0052/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Supervisão da execução dos serviços de Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Madeira (HN-117) por 5 anos.	1,00	R\$	6.000.000,00	R\$	6.000.000,00	Alta		DAQ	CGOP	16/02/2024	15/06/2024	23/09/2024	01/01/2025	31/01/2025	350	Realizar a supervisão dos serviços de manutenção e monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do Rio Madeira (HN-117).	2024	6
0237/2024	0053/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para execução da Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Tocantins (HN-200) por 5 anos.	1,00	R\$	7.500.000,00	R\$	7.500.000,00	Alta		DAQ	CGOP	16/02/2024	15/06/2024	23/09/2024	01/01/2025	31/01/2025	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.	2024	6
0238/2024	0054/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Supervisão da execução dos serviços de Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Tocantins (HN-200) por 5 anos.	1,00	R\$	2.500.000,00	R\$	2.500.000,00	Alta		DAQ	CGOP	16/02/2024	15/06/2024	23/09/2024	01/01/2025	31/01/2025	350	Realizar a supervisão dos serviços de manutenção e monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do Rio Tocantins (HN-200), trecho Da Foz a Tucuruí (250 km de extensão).	2024	6
0239/2024	0055/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para execução da Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio São Francisco (HN-500) por 5 anos.	1,00	R\$	23.000.000,00	R\$	23.000.000,00	Alta		DAQ	CGOP	16/02/2024	15/06/2024	23/09/2024	01/01/2025	31/01/2025	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas no trecho de Jazeiro a Ponte do Fio/BA.	2024	6
0241/2024	0056/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Supervisão da execução dos serviços de Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio São Francisco (HN-500) por 5 anos.	1,00	R\$	7.000.000,00	R\$	7.000.000,00	Alta		DAQ	CGOP	16/02/2024	15/06/2024	23/09/2024	01/01/2025	31/01/2025	350	Realizar a supervisão dos serviços de manutenção e monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do Rio São Francisco (HN-500) no trecho de Jazeiro a Ponte do Fio/BA.	2024	6
0242/2024	0057/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para execução da Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Amazonas (HN-100) por 5 anos.	1,00	R\$	35.000.000,00	R\$	35.000.000,00	Alta		DAQ	CGOP	16/02/2024	15/06/2024	23/09/2024	01/01/2025	31/01/2025	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas no trecho Da Foz até Manaus/AM (1910 km de extensão)	2024	6
0244/2024	0058/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição do Software PTV VISSIM	1,00	R\$	130.000,00	R\$	130.000,00	Média		DPP	CGPLAN	18/06/2024	28/07/2024	05/11/2024	13/02/2025	15/03/2025	278	A contratação permitirá à CGPLAN a continuidade em sua política de adoção de melhores práticas e ferramentas para o planejamento rodoviário com vistas à elaboração de estudos e projetos de engenharia, estando em perfeita consonância com o princípio de continuidade do serviço público	2024	7
0246/2024	0059/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Gestão Ambiental das obras de Derrocagem do Pedral do Lourenço.	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Baixa		DPP	CGMAB	31/05/2024	28/09/2024	06/01/2025	16/04/2025	16/05/2025	350	Sessão Ambiental, que compreende o Gerenciamento Ambiental, Supervisão Ambiental da Obra e Execução de Programas Ambientais referentes ao empreendimento em destaque, com o intuito de cumprir as obrigações do órgão licenciador.	2024	9
0247/2024	0060/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Supervisão da execução dos serviços de Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Amazonas (HN-100) por 5 anos.	1,00	R\$	10.500.000,00	R\$	10.500.000,00	Alta		DAQ	CGOP	16/02/2024	15/06/2024	23/09/2024	01/01/2025	31/01/2025	350	Realizar a supervisão dos serviços de manutenção e monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do Rio Amazonas (HN-100) no trecho da Foz até Manaus/AM (1910 km de extensão).	2024	6
0248/2024	0061/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para execução da implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Solimões (HN-132) por 5 anos.	1,00	R\$	45.000.000,00	R\$	45.000.000,00	Baixa		DAQ	CGOP	16/02/2024	15/06/2024	23/09/2024	01/01/2025	31/01/2025	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas, da Foz até Tabatinga/AM (1594 km de extensão).	2024	6
0249/2024	0062/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Supervisão da execução dos serviços de Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Solimões (HN-132) por 5 anos.	1,00	R\$	14.000.000,00	R\$	14.000.000,00	Alta		DAQ	CGOP	16/02/2024	15/06/2024	23/09/2024	01/01/2025	31/01/2025	350	Realizar a supervisão dos serviços de manutenção e monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do Rio Solimões (HN-132), da Foz até Tabatinga/AM (1594 km de extensão).	2024	6
0250/2024	0063/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para execução da implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Tapajós (HN-106) por 5 anos.	1,00	R\$	24.000.000,00	R\$	24.000.000,00	Alta		DAQ	CGOP	16/02/2024	15/06/2024	23/09/2024	01/01/2025	31/01/2025	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas, da Foz até a confluência dos rios Jureia e Teles Pires (830 km de extensão).	2024	6
0251/2024	0064/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Supervisão da execução dos serviços de Implantação, Manutenção e Monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do rio Tapajós (HN-106) por 5 anos.	1,00	R\$	7.500.000,00	R\$	7.500.000,00	Alta		DAQ	CGOP	16/02/2024	15/06/2024	23/09/2024	01/01/2025	31/01/2025	350	Realizar a supervisão dos serviços de manutenção e monitoramento da Sinalização Náutica da Hidrovia do Rio Tapajós (HN-106), da Foz até a confluência dos rios Jureia e Teles Pires (830 km de extensão)	2024	6
0252/2024	0065/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviços Administrativos	Contratação de empresa para elaboração de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD em imóveis da ex-RFFSA.	1,00	R\$	3.000.000,00	R\$	3.000.000,00	Alta		DIF	CGOFER	17/05/2024	16/06/2024	24/09/2024	02/01/2025	01/02/2025	269	Passivos ambientais em imóveis da Ex-RFFSA identificados pelo IBAMA que necessitam ser eliminados/mitigados	2024	6
0253/2024	0066/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contrato De Prestação De Serviços De Operação E Manutenção Das Instalações Portuárias Públicas De Pequeno Porte – (p4 Nos Municípios De Abaetetuba, Augusto Correa (Distrito De Perimirim), Belém (Dist	1,00	R\$	18.000.000,00	R\$	18.000.000,00	Alta		DAQ	CGOP	16/02/2024	15/06/2024	23/09/2024	01/01/2025	31/01/2025	350	Executar serviços de operação, manutenção e regularização das instalações portuárias, uma vez que os componentes navais, prediais e as fábricas de gelo, necessitam de ajustes diários para manter o bom funcionamento. Além disso, disponibilizar de modo seguro as vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.	2024	6
0254/2024	0067/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviços Comuns de Engenharia relativos a Supervisão na execução de obras e serviços de engenharia aquaviária e de Gerenciamento das ações aquas	1,00	R\$	4.000.000,00	R\$	4.000.000,00	Alta		DAQ	CGOP	15/01/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	350	Supervisionar os serviços de execução da operação e manutenção nas instalações portuárias, visando o funcionamento e conservação das instalações e evitar empecilhos à sua operação por se tratarem do principal modal de transporte da região norte.	2025	5
0255/2024	0068/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia visando a manutenção preventiva e corretiva de 10 (dez) Instalações Portuárias implantadas na Região Hidrográfica do Atlânt	1,00	R\$	11.000.000,00	R\$	11.000.000,00	Alta		DAQ	CGOP	15/01/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	350	Executar serviços de operação, manutenção e regularização das instalações portuárias, uma vez que os componentes navais, prediais e as fábricas de gelo, necessitam de ajustes diários para manter o bom funcionamento. Além disso, disponibilizar de modo seguro as vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.	2025	5
0256/2024	0069/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para os serviços de recuperação e supervisão da Eclusa de Tucuruí, no estado do Pará, no âmbito da Superintendência Regional do Pará – SRE/PA (Manutenção)	1,00	R\$	7.000.000,00	R\$	7.000.000,00	Alta		DAQ	CGOP	16/02/2024	15/06/2024	23/09/2024	01/01/2025	31/01/2025	350	Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Tucuruí evitando-se, maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção por longo tempo da navegação do Rio Tocantins.	2024	6
0257/2024	0070/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para os serviços de recuperação e supervisão da Eclusa de Três Ilmões-SP, no estado de São Paulo, no âmbito da Superintendência Regional de São Paulo – SRE/SP (Man	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Alta		DAQ	CGOP	16/02/2024	15/06/2024	23/09/2024	01/01/2025	31/01/2025	350	Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Três Ilmões-SP, evitando-se maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção na Hidrovia do Rio Tietê.	2024	6
0258/2024	0071/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para os serviços de recuperação e supervisão da Eclusa de Jupia-MS, no estado de Mato Grosso do Sul, no âmbito da Superintendência Regional de São Paulo – SRE/SP	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Alta		DAQ	CGOP	15/06/2024	13/10/2024	21/01/2025	01/05/2025	31/05/2025	350	Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Jupia-MS, evitando-se, maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção na Hidrovia do Rio Paraná.	2024	10
0259/2024	0072/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para os serviços de recuperação e supervisão da Eclusa de Anel de Dom Marco, no estado do Rio Grande do Sul, no âmbito da Superintendência Regional de Rio Grande do Sul	1,00	R\$	158.850.000,00	R\$	158.850.000,00	Alta		DAQ	CGOP	16/02/2024	15/06/2024	23/09/2024	01/01/2025	31/01/2025	350	Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Anel de Dom Marco, evitando-se, maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção por longo tempo da navegação do Rio Jacuí/RS.	2024	6
0260/2024	0073/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para os serviços de recuperação e supervisão da Eclusa de Fandango, no estado do Rio Grande do Sul, no âmbito da Superintendência Regional de Rio Grande do Sul	1,00	R\$	158.850.000,00	R\$	158.850.000,00	Alta		DAQ	CGOP	16/02/2024	15/06/2024	23/09/2024	01/01/2025	31/01/2025	350	Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Fandango, evitando-se, maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção por longo tempo da navegação do Rio Jacuí/RS.	2024	6
0261/2024	0074/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para os serviços de recuperação e supervisão da Eclusa de Anel de Dom Marco, no estado do Rio Grande do Sul, no âmbito da Superintendência Regional de Rio Grande do Sul	1,00	R\$	158.850.000,00	R\$	158.850.000,00	Alta		DAQ	CGOP	16/02/2024	15/06/2024	23/09/2024	01/01/2025	31/01/2025	350	Necessidade premente e essencial de dar continuidade às ações voltadas para as recuperações requeridas pelo sistema de transposição de desnível de Anel de Dom Marco, evitando-se, maior degradação de equipamentos e estruturas existentes e reflexos diretos ao Patrimônio, reduzindo riscos de interrupção por longo tempo da navegação do Rio Jacuí/RS.	2024	6

0262/2024	0075/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para a instalação de Sistema de Energia Sustentável na Eclusa de Tucuruí, no estado do Pará, no âmbito da Superintendência Regional do Pará – SRE/PA	1,00	R\$	3.000.000,00	R\$	3.000.000,00	Alta		DAQ	CGOP	16/02/2024	15/06/2024	23/09/2024	01/01/2025	31/01/2025	350	Otimização das despesas operacionais através da eficiente redução do consumo de energia por meio da implantação de sistema de geração de energia fotovoltaica.	2024	6
0263/2024	0076/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresas especializada para execução do serviço de supervisão e apoio à fiscalização nas Superintendências Regionais dos Planos de Monitoramento Hidroviário –PMH	1,00	R\$	35.000.000,00	R\$	35.000.000,00	Alta		DAQ	CGOB	15/08/2024	13/12/2024	23/03/2025	01/07/2025	31/07/2025	350	Os serviços de supervisão auxiliarão a gestão do contrato (COMAQ/CGOB) e os fiscais de contrato no acompanhamento da execução dos Planos de Monitoramento Hidroviários ao longo de todo o país, contribuindo para gerenciamento de informações, melhoria das coletas de dados em campo e análises dos produtos. No Art. 117 da Lei 14.133 de 01 de Abril de 2021, está prevista a contratação de terceiros para assistir e subsidiar servidores públicos fiscais de contrato com informações pertinentes a essa atribuição	2024	12
0264/2024	0077/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E MONITORAMENTO HIDROVIÁRIO DO RIO SÃO FRANCISCO	1,00	R\$	20.000.000,00	R\$	20.000.000,00	Alta		DAQ	CGOB	15/08/2024	13/12/2024	23/03/2025	01/07/2025	31/07/2025	350	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E MONITORAMENTO HIDROVIÁRIO DO RIO SÃO FRANCISCO	2024	12
0265/2024	0078/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E MONITORAMENTO HIDROVIÁRIO DO RIO PARNABA	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Alta		DAQ	CGOB	15/08/2024	13/12/2024	23/03/2025	01/07/2025	31/07/2025	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas	2024	12
0266/2024	0079/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E MONITORAMENTO HIDROVIÁRIO DO RIO ARAGUAIA	1,00	R\$	14.000.000,00	R\$	14.000.000,00	Baixa		DAQ	CGOB	15/08/2024	13/12/2024	23/03/2025	01/07/2025	31/07/2025	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas	2024	12
0267/2024	0080/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de empresa especializada para atualização do PROSEFER	1,00	R\$	6.093.210,00	R\$	6.093.210,00	Alta		DIF	CGOFER	17/05/2024	16/06/2024	24/09/2024	02/01/2025	01/02/2025	260	Contratação de empresa especializada para atualização do PROSEFER.	2024	6
0268/2024	0081/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS MONITORAMENTO HIDROVIÁRIO DO RIO AMAZONAS, NO TRECHO ENTRE MANAUS/AM E ITACATIARA/AM.	1,00	R\$	9.500.000,00	R\$	9.500.000,00	Alta		DAQ	CGOB	15/08/2024	13/12/2024	23/03/2025	01/07/2025	31/07/2025	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas	2024	12
0269/2024	0082/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Pelotas/RS	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Media		DIF	CGOFER	11/06/2024	16/07/2024	24/10/2024	01/02/2025	03/03/2025	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Pelotas/RS.	2024	7
0270/2024	0083/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E MONITORAMENTO HIDROVIÁRIO DO RIO AMAZONAS, NO TRECHO ENTRE ITACATIARA/AM E A FOZ DO RIO AMAZONAS E ENTRE MANAUS E TABATINGA.	1,00	R\$	3.100.000,00	R\$	3.100.000,00	Alta		DAQ	CGOB	15/08/2024	13/12/2024	23/03/2025	01/07/2025	31/07/2025	350	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E MONITORAMENTO HIDROVIÁRIO DO RIO AMAZONAS, NO TRECHO ENTRE ITACATIARA/AM E A FOZ DO RIO AMAZONAS E ENTRE MANAUS E TABATINGA.	2024	12
0271/2024	0084/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO DO RIO BRANCO, NO TRECHO SITUADO ENTRE A CIDADE DE BOA VISTA/RR E A FOZ DO RIO BRANCO, E DO RIO NEGRO	1,00	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00	Alta		DAQ	CGOB	15/08/2024	13/12/2024	23/03/2025	01/07/2025	31/07/2025	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e carga. NO TRECHO SITUADO ENTRE A CIDADE DE BOA VISTA/RR E A FOZ DO RIO BRANCO, E DO RIO NEGRO, ENTRE A CIDADE DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA E MANAUS/AM.	2024	12
0272/2024	0085/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Rio Grande/RS.	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Media		DIF	CGOFER	11/06/2024	16/07/2024	24/10/2024	01/02/2025	03/03/2025	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para	2024	7
0273/2024	0086/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa especializada para a elaboração projeto Básico para implantação de transposições à via férrea no perímetro urbano de Rolândia/PR.	1,00	R\$	1.500.000,00	R\$	1.500.000,00	Media		DIF	CGOFER	10/07/2024	14/08/2024	22/11/2024	02/03/2025	01/04/2025	265	Valor necessário para contratação de Projeto Básico referente à implantação de transposições à via férrea no perímetro urbano de Rolândia/PR.	2024	8
0274/2024	0087/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa para elaboração Projeto Básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Arapongas/PR.	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Media		DIF	CGOFER	09/08/2024	13/09/2024	22/12/2024	01/04/2025	01/05/2025	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto Básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Arapongas/PR.	2024	9
0275/2024	0088/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa para elaboração Projeto Básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Jandaia do Sul/PR.	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Media		DIF	CGOFER	09/08/2024	13/09/2024	22/12/2024	01/04/2025	01/05/2025	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto Básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Jandaia do Sul/PR.	2024	9
0277/2024	0089/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Mandaguari/PR	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Media		DIF	CGOFER	09/08/2024	13/09/2024	22/12/2024	01/04/2025	01/05/2025	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Mandaguari/PR	2024	9
0278/2024	0090/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Marialva/PR.	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Media		DIF	CGOFER	09/08/2024	13/09/2024	22/12/2024	01/04/2025	01/05/2025	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Marialva/PR.	2024	9
0279/2024	0091/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Bambuí/MG.	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Baixa		DIF	CGOFER	10/09/2024	15/10/2024	23/01/2025	03/05/2025	02/06/2025	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Bambuí/MG	2024	10
0280/2024	0092/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Santa Luzia/MG	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Baixa		DIF	CGOFER	10/09/2024	15/10/2024	23/01/2025	03/05/2025	02/06/2025	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Santa Luzia/MG	2024	10
0281/2024	0093/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Ponta Grossa/PR.	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Baixa		DIF	CGOFER	09/10/2024	13/11/2024	23/02/2025	01/06/2025	01/07/2025	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Ponta Grossa/PR.	2024	11
0282/2024	0094/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Piraquara/PR	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Baixa		DIF	CGOFER	09/10/2024	13/11/2024	21/02/2025	01/06/2025	01/07/2025	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferroviários no município de Piraquara/PR.	2024	11
0286/2024	0095/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas para credenciamento de pátios e operação de guincho	1,00	R\$	7.200.000,00	R\$	7.200.000,00	Media		DIR	CGPERT	20/08/2024	14/10/2024	22/01/2025	02/05/2025	01/06/2025	285	Contratação de empresa de guincho para auxílio das operações de pesagem e da área de escape do DNIT.	2024	10
0287/2024	0096/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Empresa ou Consórcio de Empresas para a construção de áreas de escape em pontos estratégicos.	1,00	R\$	43.499.999,88	R\$	43.499.999,88	Baixa		DIR	CGPERT	21/07/2024	14/09/2024	23/12/2024	02/04/2025	02/05/2025	285	Promover a diminuição da quantidade e severidade dos acidentes na rodovias federais administradas pelo DNIT em pontos específicos (grandes declives) onde veículos de carga perdem a capacidade de frenagem.	2024	9
0288/2024	0097/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para operação das áreas de escape	1,00	R\$	70.000.000,00	R\$	70.000.000,00	Baixa		DIR	CGPERT	20/01/2025	16/03/2025	24/06/2025	02/10/2025	01/11/2025	285	Promover a diminuição da quantidade e severidade dos acidentes na rodovias federais administradas pelo DNIT em pontos específicos (grandes declives) onde veículos de carga perdem a capacidade de frenagem.	2025	3
0289/2024	0098/2025	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de equipamentos para os Agentes da Autoridade de Trânsito no âmbito do DNIT.	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Media		DIR	CGPERT	05/08/2024	14/09/2024	23/12/2024	02/04/2025	02/05/2025	270	Aquisição de equipamentos de segurança para auxiliar nas operações desenvolvidas pelos Agentes da Autoridade de Trânsito.	2024	9
0290/2024	0099/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de diversos agentes (empresas, servidores, órgãos públicos, etc...) para capacitação de servidores da Autarquia.	1,00	R\$	2.500.000,00	R\$	2.500.000,00	Media		DAF	CODEPES	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	270	Necessidade de manter a qualificação de forma contínua de servidores da Autarquia.	2025	5
0291/2024	0100/2025	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de material de Qualidade de Vida no Trabalho - QVT e contratação de diversos agentes (empresas, servidores, órgãos públicos, etc...) para aprimorar a QVT.	1,00	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	Media		DAF	CODEPES	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	270	Aquisição de diversos materiais utilizados nas ações de Qualidade de Vida no Trabalho - QVT e contratação de diversos agentes (empresas, servidores, órgãos públicos, etc...) para aprimorar a Qualidade de Vida dos servidores, seguindo as diretrizes do Programa de QVT, objetivando a melhoria do ambiente e clima laboral.	2025	5
0291/2024	0101/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de material de Qualidade de Vida no Trabalho - QVT e contratação de diversos agentes (empresas, servidores, órgãos públicos, etc...) para aprimorar a QVT.	1,00	R\$	400.000,00	R\$	400.000,00	Media		DAF	CODEPES	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	270	Aquisição de diversos materiais utilizados nas ações de Qualidade de Vida no Trabalho - QVT e contratação de diversos agentes (empresas, servidores, órgãos públicos, etc...) para aprimorar a Qualidade de Vida dos servidores, seguindo as diretrizes do Programa de QVT, objetivando a melhoria do ambiente e clima laboral.	2025	5
0293/2024	0102/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Agente de Integração - Estudante/Escola/Autarquia - Prestação de serviços no programa de concessão de vagas de estágio remunerado	1,00	R\$	6.400,00	R\$	6.400,00	Media		DAF	CODEPES	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	270	O DNIT, por meio da contratação de Agente de Integração de Estágio, tem por objetivo propiciar oportunidades de acesso ao programa de estágio nesta autarquia pública para estudantes de nível médio e superior.	2025	5
303/2024	0110/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Construção de trecho rodoviário - Laranjal do Jarí - entroncamento BR-210/AP-030 - na BR-156/AP - no estado do Amapá - Tronco Sul (10 OAE's - Segmento coincidente com o lote 4).	1,00	R\$	100.000.000,00	R\$	100.000.000,00	Alta		DIR	CGCONT	19/10/2024	13/12/2024	23/03/2025	01/07/2025	31/07/2025	285	Conforme as previsões apresentadas no fórum, o empreendimento não está incluído na lista de licitações do SUPRA, mas está listado nas obras do PAC de 2024.	2024	12
305/2024	0111/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação integrada para obras remanescentes de implantação e pavimentação da rodovia BR -070/GO. Adequação do Segmento: km 65,00 - km 129,0 - Extensão: 64,00 km.	1,00	R\$	100.000.000,00	R\$	100.000.000,00	Alta		DIR	CGCONT	19/10/2024	13/12/2024	23/03/2025	01/07/2025	31/07/2025	285	Conforme as previsões apresentadas no fórum, o empreendimento não está incluído na lista de licitações do SUPRA, mas está listado nas obras do PAC de 2024.	2024	12
307/2024	0112/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução das Obras e Demais Operações Necessárias e Suficientes para a Construção da Ponte sobre o Rio Parnaíba em Tumbara/GO e seus Acessos na BR 153/GO e BR-153/MG	1,00	R\$	23.242.924,19	R\$	23.242.924,19	Alta		DIR	CGCONT	19/10/2024	13/12/2024	23/03/2025	01/07/2025	31/07/2025	285	Conforme as previsões apresentadas no fórum, o empreendimento não está incluído na lista de licitações do SUPRA, mas está listado nas obras do PAC de 2024.	2024	12
309/2024	0113/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Adequação de Travessia Urbana em Imperatriz - Na BR-010/MA - No Município de Imperatriz - MA.	1,00	R\$	80.000.000,00	R\$	80.000.000,00	Alta		DIR	CGCONT	19/10/2024	13/12/2024	23/03/2025	01/07/2025	31/07/2025	285	Conforme as previsões apresentadas no fórum, o empreendimento não está incluído na lista de licitações do SUPRA, mas está listado nas obras do PAC de 2024.	2024	12

311/2024	0114/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução dos Serviços Remanescente P/Elaboração de Projetos Básico e Executivo das Obras de Adequação de Capacidade da Rod. BR-381/MG (Lote: 3.1) Km: 288,40 - Km: 317,00 - Extensão: 28,60.	1,00	R\$	300.000.000,00	R\$	300.000.000,00	Alta		DIR	CGCONT	19/10/2024	13/12/2024	23/03/2025	01/07/2025	31/07/2025	285	Conforme as previsões apresentadas no fórum, o empreendimento não está incluído na lista de licitações do SUPRA, mas está listado nas obras do PAC de 2024.	2024	12
314/2024	0115/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Obras de Implantação no Trecho Rodoviário Na BR-080/MT - Ponte de Luis Alves.	1,00	R\$	450.000.000,00	R\$	450.000.000,00	Média		DIR	CGCONT	19/10/2024	13/12/2024	23/03/2025	01/07/2025	31/07/2025	285	Conforme as previsões apresentadas no fórum, o empreendimento não está incluído na lista de licitações do SUPRA, mas está listado nas obras do PAC de 2024.	2024	12
316/2024	0116/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Construção de Trecho Rodoviário - Arco Metropolitano de Recife - Na BR-101/PE - no Estado de Pernambuco – Segmento: km 0,0 ao km 77,5 – Extensão: 22 km	1,00	R\$	600.000.000,00	R\$	600.000.000,00	Alta		DIR	CGCONT	03/11/2024	13/12/2024	23/03/2025	01/07/2025	31/07/2025	276	Conforme as previsões apresentadas no fórum, o empreendimento não está incluído na lista de licitações do SUPRA, mas está listado nas obras do PAC de 2024.	2024	12
317/2024	0117/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Consultoria	Supervisão das obras de Construção de Trecho Rodoviário - Arco Metropolitano de Recife - Na BR-101/PE - no Estado de Pernambuco – Segmento: km 0,0 ao km 77,5 - Extensão: 22 km de licitação pelo DNIT.	1,00	R\$	30.000.000,00	R\$	30.000.000,00	Alta		DIR	CGCONT	03/01/2025	12/02/2025	23/05/2025	31/08/2025	30/09/2025	276	Conforme as previsões apresentadas no fórum, o empreendimento não está incluído na lista de licitações do SUPRA, mas está listado nas obras do PAC de 2024.	2025	2
328/2024	0118/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Consultoria	Remanescente da Construção de túnel em "Y" no entroncamento da BR-101 com a RN-160 (Gancho de Igapó), para fins da melhoria na mobilidade urbana da Região Metropolitana de Natal - km: 81,10 -km: 83,70	1,00	R\$	40.825.518,11	R\$	40.825.518,11	Alta		DIR	CGCONT	03/11/2024	13/12/2024	23/03/2025	01/07/2025	31/07/2025	270	Conforme as previsões apresentadas no fórum, o empreendimento não está incluído na lista de licitações do SUPRA, mas está listado nas obras do PAC de 2024.	2024	12
412/2024	0119/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Empresa Especializada para Execução das Obras de Restauração de Pista na Rodovia BR-262/MG, do km 0,00 ao km 50,8 - Lote 1A e do km 50,8 ao km 96,0 - Lote 1B	1,00	R\$	345.745.095,43	R\$	345.745.095,43	Média		DIR	CGMRR	24/04/2024	18/06/2024	26/09/2024	04/01/2025	03/02/2025	285	A BR-262 é uma rodovia de sentido transversal que interliga os estados do Espírito Santo - ES, Minas Gerais - MG, São Paulo - SP e Mato Grosso do Sul - MS, e conecta áreas destinadas a pecuária, agricultura, mineração e a polos industriais e comerciais. A rodovia está estrategicamente localizada como um dos principais acessos à região Centro-Oeste do País. Também dá acesso a Uberlândia/MG, entrada do Triângulo Mineiro, uma das regiões mais ricas do Brasil, com grande influência no setor de agonegócios e tecnologia de ponta. Também conhecida como rodovia da morte, é considerada uma das estradas mais perigosas do país, o trecho mais perigoso é entre Belo Horizonte e João Monlevade, em Minas Gerais.	2024	6
421/2024	0120/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Serviços técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização na execução de obras de construção, manutenção e operações rodoviárias.	1,00	R\$	237.222,00	R\$	237.222,00	Média		DIR	DIR	18/05/2024	12/07/2024	21/10/2024	29/01/2025	28/02/2025	285	A Diretoria de Infraestrutura Rodoviária é a principal responsável pela execução de obras de infraestrutura da malha rodoviária federal, tendo como atribuição, dentre outros, a manutenção, a restauração e a adequação de capacidade de rodovias federais, bem como a responsabilidade de propiciar as condições necessárias à promoção da segurança viária. Neste contexto, diante da quantidade limitada de servidores não só neste DNIT Sede, mas também nas Superintendências Regionais, insuficiente para acompanhar a execução de obras e serviços sob competência desta Diretoria, constitui política do Órgão, fundamentada no art. 117, da Lei nº 14.133/2021 a contratação de empresas para subsidiá-las e apoiá-las nessas atividades.	2024	7
430/2024	0121/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa com vistas a elaboração de projeto básico e executivo e execução das obras para Construção Casas de Fala (Cultural) nas Aldeias Kaingang - PBAI da BR-386/RS (Estrela – Tabai).	1,00	R\$	388.000,00	R\$	388.000,00	Média		DPP	CGDESP	15/07/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	350	Trata-se das obrigações assumidas pelo Departamento de Infraestrutura de Transportes quando da aprovação do Programa de Apoio às Comunidades Indígenas Kaingang (SEI nº 4773352) para as obras da duplicação da BR-386/RS (Tabai - Estrela), referentes à construção de Casas de Fala em 7 diferentes aldeias.	2024	11
435/2024	0122/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Projetos de Engenharia visando a Adequação de Capacidade com duplicação e restauração da rodovia BR-423/PE, segmento km 60,00 ao km 98,4 - Lote 02.	1,00	R\$	3.840.000,00	R\$	3.840.000,00	Média		DPP	CGDESP	15/07/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2024	11
448/2024	0123/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Executivos de Eng. p. exec. Contornos Rod. BR-280/SC (Contorno Sul de Rio Negrinho/SC e Semi anel em Porto União/SC – União da Vitória/PR) e Contorno Rod. BR-163/SC (Contorno de São Miguel do Oeste/SC).	1,00	R\$	346.069.782,12	R\$	346.069.782,12	Média		DPP	CGDESP	15/07/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	350	Contratação de empresa especializada para a Elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia visando a execução dos Contornos Rodoviários na BR-280/SC (Contorno Sul de Rio Negrinho/SC e Semi anel em Porto União/SC – União da Vitória/PR) e Contorno Rodoviário na BR-163/SC (Contorno de São Miguel do Oeste/SC).	2024	11
451/2024	0124/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos projetos básicos e executivos visando a adequação de capacidade da BR-163/PR entre Marmelândia e Barracão.	1,00	R\$	12.322.000,00	R\$	12.322.000,00	Média		DPP	CGDESP	15/07/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	350	Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos básicos e executivos visando a adequação de capacidade da BR-163/PR entre Marmelândia e Barracão. Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2024	11
458/2024	0125/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação integrada de empresa para Elaboração dos estudos, projetos Básico e Executivo de engenharia e execução da obra de reabilitação da Ponte sobre o Riacho Fundo, localizada na BR-222/MA.	1,00	R\$	10.134.976,65	R\$	10.134.976,65	Média		DIR	CGMRR	24/04/2024	18/06/2024	26/09/2024	04/01/2025	03/02/2025	285	Trata-se da Contratação Integrada de empresa para elaboração dos estudos, projetos Básico e Executivo de engenharia e execução da obra de reabilitação de 01 (uma) Obra de Arte Especial (OAE), a Ponte sobre o Riacho Fundo, localizada na BR-222/MA, no âmbito do Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas – PROMARTE, que constituem, por lei, obrigação do DNIT, estando em conformidade com o princípio básico da Administração de preservar o Patrimônio Público sob sua responsabilidade.	2024	6
460/2024	0126/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Empresa ou Consórcio de Empresas para a construção de áreas de escape em pontos estratégicos.	1,00	R\$	3.500.000,00	R\$	3.500.000,00	Baixa		DIR	CGPERT	20/07/2024	13/09/2024	23/12/2024	02/04/2025	02/05/2025	285	Art. 62. São atribuições do DNIT, em sua esfera de atuação: I – estabelecer padrões, normas e especificações técnicas para os programas de segurança operacional, sinalização, manutenção ou conservação, restauração ou reposição de vias, terminais e instalações;	2024	9
462/2024	0127/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação por dispensa de licitação de instituição para execução de serviços especializados destinados ao aprimoramento dos métodos de dimensionamento de pavimentos de concreto do DNIT.	1,00	R\$	4.446.344,30	R\$	4.446.344,30	Alta		DPP	CGIPT	15/02/2024	14/06/2024	22/09/2024	31/12/2024	30/01/2025	350	Coordenação-Geral do Instituto de Pesquisas em Transportes (IPR) manifesta interesse na contratação de uma instituição que contemple serviços técnicos especializados com o propósito de contemplar as seguintes especificidades: Atualização do método existente para dimensionamento de pavimentos de concreto simples (PCS), incorporando avaliações de estados de tensões causados simultaneamente pelo tráfego e o ambiente, além da verificação do impacto de diferentes tipos de bases no desempenho do pavimento;	2024	6
463/2024	0128/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de estudos e projetos básicos e executivos visando a duplicação da BR-452/GO entre o km 0,0 e o km 196,6, com exceção dos trechos constantes no Plano de Exploração da Rodovia.	1,00	R\$	16.550.000,00	R\$	16.550.000,00	Média		DPP	CGDESP	15/07/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2024	11
464/2024	0129/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária na jurisdição da SRE - Bahia, em 03 (três) Lotes	1,00	R\$	88.926.796,74	R\$	88.926.796,74	Média		DIR	CGMRR	24/07/2024	17/09/2024	26/12/2024	05/04/2025	05/05/2025	285	Necessidade de Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária na jurisdição da Superintendência Regional no Estado da Bahia.	2024	9
465/2024	0130/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária na jurisdição da SRE - Paraíba	1,00	R\$	33.084.234,84	R\$	33.084.234,84	Média		DIR	CGMRR	25/05/2024	19/07/2024	27/10/2024	04/02/2025	06/03/2025	285	Necessidade de Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária na jurisdição da Superintendência Regional no Estado da Paraíba.	2024	7
466/2024	0131/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária na jurisdição da SRE - Maranhão	1,00	R\$	76.824.861,62	R\$	76.824.861,62	Média		DIR	CGMRR	24/04/2024	18/06/2024	26/09/2024	04/01/2025	03/02/2025	285	Necessidade de Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária na jurisdição da Superintendência Regional no Estado do Maranhão.	2024	6
467/2024	0132/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária na jurisdição da SRE - Espírito Santo	1,00	R\$	20.548.862,24	R\$	20.548.862,24	Média		DIR	CGMRR	25/05/2024	19/07/2024	27/10/2024	04/02/2025	06/03/2025	285	Necessidade de Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária na jurisdição da Superintendência Regional no Estado do Espírito Santo.	2024	7
468/2024	0133/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária na jurisdição da SRE - Rio Grande do Norte	1,00	R\$	40.085.696,04	R\$	40.085.696,04	Média		DIR	CGMRR	23/10/2024	17/12/2024	27/03/2025	05/07/2025	04/08/2025	285	Necessidade de Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária na jurisdição da Superintendência Regional no Estado do Rio Grande do Norte.	2024	12
469/2024	0134/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária na jurisdição da SRE - Roraima	1,00	R\$	21.286.604,48	R\$	21.286.604,48	Média		DIR	CGMRR	25/05/2024	19/07/2024	27/10/2024	04/02/2025	06/03/2025	285	Necessidade de Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária na jurisdição da Superintendência Regional no Estado do Roraima.	2024	7
470/2024	0135/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária na jurisdição da SRE - São Paulo	1,00	R\$	11.702.752,20	R\$	11.702.752,20	Média		DIR	CGMRR	24/04/2024	18/06/2024	26/09/2024	04/01/2025	03/02/2025	285	Necessidade de Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária na jurisdição da Superintendência Regional no Estado de São Paulo.	2024	6



471/2024	0136/2025	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de Empresa para fornecimentos de uniformes para os agentes de trânsito.	1,00	R\$	450.000,00	R\$	450.000,00	Baixa	DIR	CGPERT	17/10/2024	26/11/2024	06/03/2025	14/06/2025	14/07/2025	270	O Regimento Interno do DNIT, por sua vez, estabelece que compete à Coordenação de Operações, subordinada à Coordenação-Geral de Operações Rodoviárias, o planejamento e coordenação das atividades de operações das rodovias federais, a fiscalização de trânsito por excesso de velocidade, a administração e a operação dos postos de pesagem, sendo estas atividades também desempenhadas pelos Agentes da Autoridade de Trânsito, ao longo da malha rodoviária sob jurisdição do DNIT.	2024	11
472/2024	0137/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de serviços para eliminação de Pontos Críticos na BR-116/BA, em 02 (dois) lotes; Lote 1 (entre o km 217,17 ao km 236,01), Lote 4 (entre o km 274,25 ao km 284,19)	1,00	R\$	323.320.095,66	R\$	323.320.095,66	Media	DIR	CGMRR	20/06/2024	14/08/2024	22/11/2024	02/03/2025	01/04/2025	285	Necessidade de intervenção para Eliminação de Pontos Críticos. Lote 3: Travessias Euclides da Cunha (km 217,17 a km 221,31), Queimado Raso (km 227,03 a km 227,51), Pinhões (km 230,83 a km 232,95), Tanque do Rumo (km 244,67 a km 246,57), Cajazeiro (km 257,53 a km 260) e Acesso Quilmea (km 264,91 a km 236,01) da BR-116/BA, totalizando extensão de 12,345 km	2024	8
473/2024	0138/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de serviços para eliminação de Pontos Críticos na BR-316/AL, do km 276,1 ao km 282,1, trecho urbano de Maceió (Av. Menino Marcelo)	1,00	R\$	20.000.000,00	R\$	20.000.000,00	Media	DIR	CGMRR	18/05/2024	12/07/2024	21/10/2024	29/01/2025	28/02/2025	286	Necessidade de intervenção para Eliminação de Pontos Críticos na BR-101/AL.	2024	7
474/2024	0139/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para caracterização funcional de rodovias federais (anos 2, 3 e 4).	1,00	R\$	26.769.028,79	R\$	26.769.028,79	Alta	DPP	CGPLAN	14/11/2024	14/03/2025	23/06/2025	01/10/2025	31/10/2025	351	Identificar os investimentos capazes de gerar a maior eficiência nas ações de manutenção da malha rodoviária sob sua administração. O DNIT tem em operação um Sistema de Gerência de Pavimentos para atender às necessidades do órgão em nível de planejamento e auxiliar no desenvolvimento de Estudos e Projetos Rodoviários. O SGP é uma das principais ferramentas da Gerência de Pavimentos e vem sendo utilizada desde 1992, tendo como insumos as campanhas de levantamentos de campo da Malha Rodoviária Federal.	2025	3
475/2024	0140/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Manutenção de equipamentos e atualização do software para processamentos de dados - GNSS	1,00	R\$	22.000,00	R\$	22.000,00	Alta	DPP	CGPLAN	04/07/2024	13/08/2024	21/11/2024	01/03/2025	31/03/2025	270	IA contratação de um serviço para manutenção visa manter os equipamentos em situação operável, visto que se tratam de instrumentos para realização de medidas. A manutenção preventiva tem como objetivo aferir a calibração dos instrumentos, assegurando condições nominais de funcionamento. Já a manutenção corretiva permitirá corrigir problemas apresentados pelos equipamentos, a partir de ajustes e reparos necessários. No momento, alguns acessórios do GNSIRTK estão sem as travas de regulagem de altura, por exemplo. A atualização do software Leica Infinity da versão 3.2 para a 4.0.2 ou mais recente permitirá processar dados em formatos mais recentes, como o RINEX 3.05, por exemplo. Além disso, a versão mais recente conta com melhorias, correções e novas funcionalidades, sendo de grande valia para os fluxos de trabalho executados na COLEP.	2024	8
476/2024	0141/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Prestação de serviços técnico especializados de contagem e caracterização de tráfego, incluindo as atividades de implantação, manutenção, operação de equipamentos, suporte e gerenciamento da malha SNV	1,00	R\$	191.254.845,39	R\$	191.254.845,39	Alta	DPP	CGPLAN	03/11/2024	13/12/2024	23/03/2025	01/07/2025	31/07/2025	270	IO DNIT, visando cumprir as suas atribuições, prevista na Lei nº 10.233 de 05/06/2001, capítulo VIII, Seção 1, Art. 82, necessita dispor de mecanismos que permitam o conhecimento atualizado e permanente do tráfego de veículos em rodovias federais brasileiras	2024	12
477/2024	0142/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de software para processamento digital de imagens de sensoramento remoto	1,00	R\$	300.000,00	R\$	300.000,00	Alta	DPP	CGPLAN	04/07/2024	13/08/2024	21/11/2024	01/03/2025	31/03/2025	270	IA aquisição de licença de um software de PDI visa principalmente o atendimento de demandas internas do DNIT relacionadas à geração de produtos topográficos derivados de imagens de sensoramento remoto, destinados ao desenvolvimento de estudos e projetos de engenharia. Entre as principais vantagens cita-se a possibilidade de geração de produtos georeferenciados para a caracterização topográfica da infraestrutura de transportes como, por exemplo, modelos digitais de terreno (MDT) e imagens coloridas ortorectificadas, além de outras como a realização de análises ambientais e de detecção de mudanças temporais da paisagem, produção de mapas temáticos de uso e ocupação do solo para fins de desapropriação e análise da faixa de domínio de rodovias e ferrovias federais sob a jurisdição do DNIT.	2024	8
478/2024	0143/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Atualização do Software LOS (Avaliação do Nível de Serviço para adequação de capacidade rodoviária)	1,00	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00	Alta	DPP	CGPLAN	04/09/2024	14/10/2024	20/01/2025	30/04/2025	30/05/2025	265	A contratação permitirá à COAV a atualização do software existente, de forma a compatibilizar com a atualização conceitual do manual de adequação de capacidade de rodovias - HCM, de forma a propiciar a continuidade em sua política de adoção de melhores práticas e ferramentas para o planejamento rodoviário com vista à elaboração de estudos e projetos de engenharia, estando em perfeita consonância com o princípio de continuidade do serviço público.	2024	10
479/2024	0144/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada em engenharia, com o objetivo de elaborar e apresentar o Projeto Executivo de Desapropriação em Âmbito Nacional - TR Nacional	1,00	R\$	82.350.000,00	R\$	82.350.000,00	Alta	DPP	CGDR	16/04/2024	14/08/2024	22/11/2024	02/03/2025	01/04/2025	350	Permitir a elaboração de Projetos Executivos de Desapropriação em todo o território nacional.	2024	8
480/2024	0145/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução dos serviços de Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e Sinalização Rodoviária do Plano Anual de Trabalho e Orçamento PATO em 6 lotes sob jurisdição da Superintendência do RS	1,00	R\$	744.094.879,94	R\$	744.094.879,94	Alta	DIR	CGPERT	19/07/2024	12/09/2024	21/12/2024	31/03/2025	30/04/2025	285	Recuperação da sinalização e restabelecimento da segurança viária das rodovias federais no estado do Rio Grande do Sul, afetadas pelo severos eventos climáticos ocorridos no ano de 2024.	2024	9
481/2024	0146/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução dos serviços de implantação/manutenção dos dispositivos de sinalização e segurança rodoviária, no âmbito do Programa BR-LEGAL 2, nos estados BA, DF, ES, MG, MT, PA, PI, SC, RJ, RN, RO, SE, SP	1,00	R\$	4.042.321.214,13	R\$	4.042.321.214,13	Media	DIR	CGPERT	20/11/2024	14/01/2025	24/04/2025	02/08/2025	01/09/2025	285	Garantir a segurança viária e fluidez do tráfego através do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-LEGAL 2.	2025	1
482/2024	0147/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Sistema Verifact	1,00	R\$	24.250,00	R\$	24.250,00	Alta	DG	CORREG	17/02/2024	17/05/2024	25/08/2024	03/12/2024	02/01/2025	320	O sistema funciona como uma ferramenta online de coleta de evidências digitais que permite aos usuários capturarem conteúdo da internet – incluindo mensagens de WhatsApp, publicações em redes sociais, e-mails e muito mais – com validade jurídica. Esta capacidade é essencial em um mundo onde a informação digital é efêmera e pode ser facilmente alterada ou excluída.	2024	5
483/2024	0148/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Diagnóstico e Projeto de Manutenção das Pontes Estaladas do DNIT	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Media	DPP	CGDESP	15/07/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2024	11
484/2024	0149/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Projetos básicos e executivos para implantação de dolfin em pontes sobre o Rio Paraná (Ponte Helio Serejo - BR-267 e Ponte de Porto Camargo) e de muro guia da esclusa de montante da UHE Três Irmãos	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Media	DPP	CGDESP	15/07/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2024	11
485/2024	0150/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Estudos de viabilidade e projeto básico para as esclusas nas UHEs de Santo Antônio e Jirau, localizadas na hidrovia do rio Madeira, no estado de Rondônia	1,00	R\$	14.000.000,00	R\$	14.000.000,00	Baixa	DPP	CGDESP	15/07/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2024	11
486/2024	0151/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Estudos de inventário fluvial para a hidrovia do rio Tocantins, no trecho entre Marabá/PA e o reservatório da UHE Lajeado, no estado do Tocantins	1,00	R\$	16.000.000,00	R\$	16.000.000,00	Baixa	DPP	CGDESP	15/07/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2024	11
487/2024	0152/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Projeto Básico e Executivo do Contorno Rodoviário de Florianópolis	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Media	DPP	CGDESP	15/07/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2024	11
488/2024	0153/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Projeto Básico e Executivo do Contorno Rodoviário de Teresina/PI e Timon/MA	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Media	DPP	CGDESP	15/07/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2024	11
489/2024	0154/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Travessia Urbana e Contorno Rodoviário de Vacaria/RS	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Media	DPP	CGDESP	15/07/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2024	11
490/2024	0155/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Projeto de implantação da ponte sobre o rio Juruaí em Rodrigues Alves/AC (BR-354/AC)	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Media	DPP	CGDESP	15/07/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2024	11
491/2024	0156/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Projeto Básico e Executivo para execução das Obras de Implantação e Pavimentação com Obras de Arte Especiais, na Rodovia BR-158/PR - Campo Mourão a Palmital	1,00	R\$	10.610.000,00	R\$	10.610.000,00	Media	DPP	CGDESP	15/07/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2024	11
492/2024	0157/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Projetos de construção de trecho rodoviário da BR-010/TO - - entroncamento TO-020 (Aparicida do Rio Negro/TO) - Divisa TO/MA (Goatins/TO)	1,00	R\$	32.670.000,00	R\$	32.670.000,00	Media	DPP	CGDESP	15/07/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2024	11
493/2024	0158/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Projetos de Adequação com Duplicação da BR-230/PB - Farinha/PB - Cajazeiras/PB	1,00	R\$	31.530.000,00	R\$	31.530.000,00	Media	DPP	CGDESP	15/07/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2024	11
494/2024	0159/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Projetos de Implantação, Pavimentação e Restauração da BR-424/PE	1,00	R\$	8.730.000,00	R\$	8.730.000,00	Media	DPP	CGDESP	15/07/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2024	11
495/2024	0160/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Projetos de ampliação de capacidade da BR-476/PR entre Curitiba e Adrianópolis	1,00	R\$	13.900.000,00	R\$	13.900.000,00	Media	DPP	CGDESP	15/07/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2024	11
496/2024	0161/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Projetos de Implantação da BR-153/PR - trecho Alto do Amparo - Imbituba	1,00	R\$	5.050.000,00	R\$	5.050.000,00	Media	DPP	CGDESP	15/07/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2024	11
497/2024	0162/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Projetos de Conservação, Restauração e Duplicação da BR-408/PE	1,00	R\$	5.660.000,00	R\$	5.660.000,00	Media	DPP	CGDESP	15/07/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2024	11
498/2024	0163/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Projetos de Adequação de Capacidade da BR-251/MG entre Montes Claros/MG e o Entr. BR-116/MG	1,00	R\$	32.930.000,00	R\$	32.930.000,00	Media	DPP	CGDESP	15/07/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2024	11
499/2024	0164/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Projetos de Duplicação da BR-232/PE entre São Caetano/PE e Salgueiro/PE	1,00	R\$	41.090.000,00	R\$	41.090.000,00	Media	DPP	CGDESP	15/07/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando a contratação de projetos primordiais para o desenvolvimento rodoviário do país.	2024	11

500/2024	0165/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto básico para solução de conflitos ferroviários em Morretes/PR	1,00	R\$	3.229.021,46	R\$	3.229.021,46	Alta	DIF	CGOFER	07/06/2024	12/07/2024	21/10/2024	29/01/2025	28/02/2025	266	Elaboração do Projeto Básico para solução de conflitos ferroviários em Morretes/PR	2024	7
501/2024	0166/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto básico para construção de contorno ferroviário em Jaraguá do Sul - Guarani/SC.	1,00	R\$	26.234.269,23	R\$	26.234.269,23	Alta	DIF	CGOFER	07/06/2024	12/07/2024	21/10/2024	29/01/2025	28/02/2025	266	Elaboração do Projeto Básico de Contorno Ferroviário em Jaraguá do Sul - Guarani/SC.	2024	7
502/2024	0167/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferrviários no município de Cruz Alta/RS.	1,00	R\$	12.674.004,29	R\$	12.674.004,29	Alta	DIF	CGOFER	09/07/2024	13/08/2024	21/11/2024	01/03/2025	31/03/2025	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferrviários no município de Cruz Alta/RS.	2024	8
503/2024	0168/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferrviários no município de Curitiba/PR.	1,00	R\$	26.119.074,28	R\$	26.119.074,28	Alta	DIF	CGOFER	07/06/2024	12/07/2024	21/10/2024	29/01/2025	28/02/2025	266	Elaboração do Projeto Básico para solução dos conflitos rodoferrviários no município de Curitiba/PR.	2024	7
504/2024	0169/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferrviários no município de Marfá/SC.	1,00	R\$	17.000.000,00	R\$	17.000.000,00	Media	DIF	CGOFER	08/10/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferrviários no município de Marfá/SC.	2024	11
505/2024	0170/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferrviários no município de São Bento do Sul/SC.	1,00	R\$	12.000.000,00	R\$	12.000.000,00	Media	DIF	CGOFER	08/10/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferrviários no município de São Bento do Sul/SC.	2024	11
511/2024	0171/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferrviários no município de Sarandi/PR.	1,00	R\$	1.500.000,00	R\$	1.500.000,00	Media	DIF	CGOFER	08/11/2024	13/12/2024	23/03/2025	01/07/2025	31/07/2025	265	Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferrviários no município de Sarandi/PR.	2024	12
512/2024	0172/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa para contratação do projeto executivo e obra para mitigação dos ruídos causados pela operação ferroviária no Trecho II do Contorno Ferroviário de Joinville, que afeta o município de Araquari/SC.	1,00	R\$	694.190.682,74	R\$	694.190.682,74	Alta	DIF	CGOFER	06/09/2024	11/10/2024	20/01/2025	30/04/2025	30/05/2025	266	Contratação de empresa para contratação do projeto executivo e obra para mitigação dos ruídos causados pela operação ferroviária no Trecho II do Contorno Ferroviário de Joinville, que afeta o município de Araquari/SC.	2024	10
513/2024	0173/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa especializada supervisão das obras para mitigação dos ruídos causados pela operação ferroviária no Trecho II do Contorno Ferroviário de Joinville, que afeta Araquari/SC.	1,00	R\$	104.128.602,41	R\$	104.128.602,41	Alta	DIF	CGOFER	08/10/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	265	Contratação Integrada de Empresa para supervisão das obras para mitigação dos ruídos causados pela operação ferroviária no Trecho II do Contorno Ferroviário de Joinville, que afeta o município de Araquari/SC. Essa intervenção irá melhorar a qualidade de vida, a segurança da população local, eliminará o seccionamento do quadro, bem como aumentará a capacidade das vias e melhorará o acesso ao porto.	2024	11
514/2024	0174/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa especializada para execução das obras do Contorno Ferroviário em São Francisco do Sul/SC	1,00	R\$	279.980.473,33	R\$	279.980.473,33	Alta	DIF	CGOFER	08/10/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	265	Obra do contorno ferroviário de São Francisco do Sul/SC, na qual o objetivo da intervenção é melhorar a qualidade de vida, a segurança da população local, eliminará o seccionamento do quadro, bem como aumentará a capacidade das vias e melhorará o acesso ao porto.	2024	11
515/2024	0175/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa especializada para supervisão e gestão ambiental das obras do Contorno Ferroviário em São Francisco do Sul/SC	1,00	R\$	41.997.071,00	R\$	41.997.071,00	Alta	DIF	CGOFER	07/11/2024	12/12/2024	22/03/2025	30/06/2025	30/07/2025	265	Valor necessário para contratação de empresa supervisora e gestora ambiental das obras do contorno ferroviário em São Francisco do Sul/SC.	2024	12
519/2024	0176/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa especializada para retirada de tanques no Pátio do Santos Dumont/MG	1,00	R\$	3.000.000,00	R\$	3.000.000,00	Media	DIF	CGOFER	08/10/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	265	Contratação de empresa especializada para retirada de tanques no Pátio do Santos Dumont, conforme solicitação do MPF de Juiz de Fora e FEAM.	2024	11
522/2024	0177/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Participação da Transportation Research Board Annual Meeting	1,00	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00	Media	DIF	CGOFER	12/11/2024	12/12/2024	22/03/2025	30/06/2025	30/07/2025	260	Visando a capacitação de servidor com o tema referenciado.	2024	12
523/2024	0178/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Participação da ILCAD 2025 Conferência Internacional sobre passagens em nível.	1,00	R\$	80.000,00	R\$	80.000,00	Media	DIF	CGOFER	11/12/2024	10/01/2025	21/04/2025	30/07/2025	29/08/2025	261	Participação da ILCAD 2025 Conferência Internacional sobre passagens em nível.	2025	1
524/2024	0179/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa para elaboração de PRAD e respectiva Execução das Obras no município de Joinville/SC	1,00	R\$	2.647.566,33	R\$	2.647.566,33	Alta	DIF	CGOFER	07/06/2024	12/07/2024	21/10/2024	29/01/2025	28/02/2025	265	Valor necessário para contratação de empresa para elaboração de PRAD e respectiva Execução das Obras em Joinville/SC, devido aos Trechos de Desmoronamento de Taludes de Corte do Contorno Ferroviário de Joinville/SC - EF - 485.	2024	7
525/2024	0180/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Implantação dos Postos de Fiscalização - Portais da Amazônia	1,00	R\$	28.000.000,00	R\$	28.000.000,00	Alta	DPP	CGMAB	30/01/2024	29/05/2024	07/09/2024	16/12/2024	15/01/2025	351	Cumprimento das obrigações e condicionantes, requeridas no processo de licenciamento ambiental e execução das obras de implantação dos Portais Terrestres de Fiscalização Integrada nº 03 e nº 06, localizados, respectivamente, no entroncamento da BR-319/230 com Humaitá/AM e entroncamento da BR-319 com Manaus/AM.	2024	5
526/2024	0181/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa especializada para execução das obras na Variante Ferroviária da Barragem de Fronteiras na Ferrovia Tronco Norte, no município de Crateús/CE	1,00	R\$	30.709.999,02	R\$	30.709.999,02	Alta	DIF	CGOFER	09/07/2024	13/08/2024	21/11/2024	01/03/2025	31/03/2025	265	Contratação de empresa especializada para Prestação dos Serviços de Supervisão das Obras e de todas as etapas e ações necessárias, com o cumprimento de todas as obrigações e condicionantes requeridas no processo de Licenciamento Ambiental, da Variante Ferroviária da Ferrovia Tronco Norte, no Município de Crateús/CE.	2024	8
527/2024	0182/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa especializada para execução SUPERVISÃO das obras dos conflitos ferroviários nas transposições férreas no município de Paranaíba/PR	1,00	R\$	75.728.451,84	R\$	75.728.451,84	Media	DIF	CGOFER	08/10/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	265	Contratação de empresa para contratação do projeto executivo e obra para eliminação/mitigação dos conflitos ferroviários nas transposições férreas no município de Paranaíba/PR	2024	11
528/2024	0183/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Obras de Infraestrutura do Programa de Apoio às Comunidades Indígenas Mbyá Guaraní	1,00	R\$	20.000.000,00	R\$	20.000.000,00	Media	DPP	CGMAB	30/04/2024	28/08/2024	06/12/2024	16/03/2025	15/04/2025	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando tratativas ambientais primordiais para o desenvolvimento do país.	2024	8
529/2024	0184/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa especializada supervisão das obras dos conflitos ferroviários nas transposições férreas no município de Paranaíba/PR.	1,00	R\$	11.359.267,78	R\$	11.359.267,78	Alta	DIF	CGOFER	09/07/2024	13/08/2024	21/11/2024	01/03/2025	31/03/2025	265	Contratação Integrada de Empresa para supervisão das obras dos conflitos ferroviários nas transposições férreas no município de Paranaíba/PR.	2024	8
530/2024	0185/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Implantação do Componente Indígena do Plano Básico Ambiental da Terra Indígena Maraiwatse	1,00	R\$	20.000.000,00	R\$	20.000.000,00	Media	DPP	CGMAB	30/07/2024	27/11/2024	07/03/2025	15/06/2025	15/07/2025	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando tratativas ambientais primordiais para o desenvolvimento do país.	2024	11
531/2024	0186/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados no assessoramento em gestão pública e engenharia consultiva.	1,00	R\$	40.000.000,00	R\$	40.000.000,00	Alta	DIF	CGOFER	10/12/2024	14/01/2025	24/04/2025	02/08/2025	01/09/2025	265	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados no assessoramento em gestão pública e engenharia consultiva.	2025	1
532/2024	0187/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Contratação de empresa especializada para execução das obras na Variante Ferroviária da Barragem de Fronteiras na Ferrovia Tronco Norte, no município de Crateús/CE.	1,00	R\$	204.733.326,83	R\$	204.733.326,83	Alta	DIF	CGOFER	09/07/2024	13/08/2024	21/11/2024	01/03/2025	31/03/2025	265	Contratação Integrada de Empresa para Elaboração de Projeto Básico e Executivo de Engenharia, Execução das Obras e de todas as etapas e ações necessárias, bem com o cumprimento de todas as obrigações e condicionantes requeridas no processo de Licenciamento Ambiental, da Variante Ferroviária da Ferrovia Tronco Norte, no Município de Crateús/CE.	2024	8
533/2024	0188/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação do Programa do Monitoramento de Fauna	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Media	DPP	CGMAB	30/05/2024	27/09/2024	05/01/2025	15/04/2025	15/05/2025	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando tratativas ambientais primordiais para o desenvolvimento do país.	2024	9
534/2024	0189/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Aquisições relativas ao Plano Protetivo T.I. Maraiwatse	1,00	R\$	5.000.000,00	R\$	5.000.000,00	Media	DPP	CGMAB	14/08/2024	12/12/2024	22/03/2025	30/06/2025	30/07/2025	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando tratativas ambientais primordiais para o desenvolvimento do país.	2024	12
535/2024	0190/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Continuidade da Implantação do Componente Indígena do Plano Básico Ambiental da Terra Urubu Branco	1,00	R\$	20.000.000,00	R\$	20.000.000,00	Media	DPP	CGMAB	30/07/2024	27/11/2024	07/03/2025	15/06/2025	15/07/2025	350	Hoje a execução do CI-PBA está pela MRS via INFRA, mas a INFRA já informou ao DNIT que tal contrato acabará em dezembro/24 e não fará mais ativo, devendo então o DNIT licitar a continuidade da execução deste CI-PBA.	2024	11
536/2024	0191/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Complementação do Estudo do Componente Indígena do povo Mbyá Guaraní	1,00	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00	Baixa	DPP	CGMAB	29/08/2024	27/12/2024	07/04/2025	16/07/2025	15/08/2025	351	Trata-se de ação coletiva nº 5014829-19.2013.4.04.7200 ajuizada em 22/02/2005 pela Associação de Moradores Yynn Moroti Wherá, da Terra-Indígena M'Biguapu, sobre o Convênio PG 122/97-00 relativo à duplicação do trecho norte da Rodovia BR 101, de Garuva/SC a Patipoca/SC na qual o DNIT foi condenado a realizar a revisão do estudo do Componente Indígena da Comunidade Guaraní Rhandeva da Terra Indígena M'Biguapu & Associação de Moradores Yynn Moroti Wherá.	2024	12
538/2024	0192/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Complementação do ECI e elaboração do PBA-CI da Terras Indígenas Irante, Manoki, Utiariti e Titecatina	1,00	R\$	1.000.000,00	R\$	1.000.000,00	Baixa	DPP	CGMAB	15/01/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando tratativas ambientais primordiais para o desenvolvimento do país.	2025	5
539/2024	0193/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Continuidade da implantação do Componente Indígena do Plano Básico Ambiental TIs Uru-eu-wau-wau, Rio Branco, Massaco (isolados) e área de ocupação Puriuborá	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Baixa	DPP	CGMAB	12/09/2024	10/01/2025	21/04/2025	30/07/2025	29/08/2025	351	O Termo de Cooperação s/nº firmado entre o DNIT e a FUNAI em 2009 (processo 50600.010695/2009-93) para mitigação dos impactos da rodovia nas TIs Uru-eu-wau-wau, Rio Branco, Massaco (isolados) e área de ocupação Puriuborá encontra-se expirado por decurso de prazo desde 2021, assim como o contrato PP - 783/2014-00 firmado com o Consórcio Ecoplan/Skill para execução do CI-PBA (PT Anexo I do TIO) teve emitida, em 2019, Ordem de Paralisação/Suspensão (SEI 285464) e foi encerrado em 04/11/2022 (Fonte: SIAC). Assim atualmente não existe contrato para conduzir ações pendentes do PBACI, sendo essas pendências registradas em 2023 no Despacho /SRE - RO/LUL - Ji-Paraná - RO assinado pelo Fiscal dos Instrumentos (SEI 14468515).	2025	1
540/2024	0194/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Implantação do Componente Indígena do Plano Básico Ambiental TI Kambiabá, TI Entre Serras e TI Pipipá	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Baixa	DPP	CGMAB	16/12/2024	15/04/2025	24/07/2025	01/11/2025	01/12/2025	350	ECI em elaboração já tendo sido protocolado na FUNAI o Plano de Trabalho para início dos estudos. Eventual necessidade de contratação da implementação do Componente Indígena do Plano Básico Ambiental.	2025	4
541/2024	0195/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Complementação do ECI, Elaboração do PBA e Implantação do Componente Indígena do Plano Básico Ambiental TI Uaçá, TI Galilé e TI Iumimá	1,00	R\$	200.000,00	R\$	200.000,00	Media	DPP	CGMAB	17/06/2024	15/10/2024	23/01/2025	03/05/2025	02/06/2025	350	Condicionante imposta pela FUNAI para reanotação da L.I. nº1298/2019.	2024	10
542/2024	0196/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Implementação do Componente Indígena do Plano Básico Ambiental das Terras indígenas Arara, Arara Cachoeira Seca, Kararaó	1,00	R\$	60.000.000,00	R\$	60.000.000,00	Media	DPP	CGMAB	30/09/2024	28/01/2025	08/05/2025	16/08/2025	15/09/2025	350	Contrato PP-409/2014-00 é responsável pela elaboração e Detalhamento do PBACI.	2025	1
543/2024	0197/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Implantação de 29 Sistemas de abastecimento de água na Terra Indígena Parakanã	1,00	R\$	29.000.000,00	R\$	29.000.000,00	Media	DPP	CGMAB	30/04/2024	28/08/2024	06/12/2024	16/03/2025	15/04/2025	350	DNIT está em tratativas com a SESAI visando a assinatura de Acordo de Cooperação Técnica (processo 50600.043725/2023-04) para implantação de 29 Sistemas de Abastecimento de Água na Terra Indígena Parakanã.	2024	8
544/2024	0198/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Implantação do Componente Indígena do Plano Básico Ambiental TIs Apuriná do km 124, TI Boca do Acre, TI Camicuil, Comunidades Igarapé do Lourdes, Capanã, Apuriná no Vale Paranaíba, Jaramatã e Lourems	1,00	R\$	30.000.000,00	R\$	30.000.000,00	Baixa	DPP	CGMAB	16/12/2024	15/04/2025	24/07/2025	01/11/2025	01/12/2025	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando tratativas ambientais primordiais para o desenvolvimento do país.	2025	4
545/2024	0199/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração do Estudo do Componente Quilombola e Componente Quilombola do Plano Básico Ambiental Comunidades Vila Velha do Cassiporé e Kulungu do Patoszinho	1,00	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00	Baixa	DPP	CGMAB	16/09/2024	14/01/2025	24/04/2025	02/08/2025	01/09/2025	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando tratativas ambientais primordiais para o desenvolvimento do país.	2025	1

546/2025	0200/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Implantação do PBA-CQ das Comunidades Rosa e São Raimundo do Pirativa	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Baixa		DPP	CGMAB	30/12/2024	29/04/2025	07/08/2025	15/11/2025	15/12/2025	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando tratativas ambientais primordiais para o desenvolvimento do país.	2025	4
547/2024	0201/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Implantação do PBA-CQ das Comunidades FAMÍLIA FIDÉLIX (GLEBA A e GLEBA B)	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Baixa		DPP	CGMAB	31/12/2024	30/04/2025	08/08/2025	16/11/2025	16/12/2025	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando tratativas ambientais primordiais para o desenvolvimento do país.	2025	4
548/2024	0202/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de ECQ e PBA-CQ da Comunidade Quilombola Boqueirão das Araras	1,00	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00	Baixa		DPP	CGMAB	14/01/2025	14/05/2025	22/08/2025	30/11/2025	30/12/2025	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando tratativas ambientais primordiais para o desenvolvimento do país.	2025	5
549/2024	0203/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Supervisão Ambiental da Execução das Obras de Implantação, Duplicação, Pavimentação, Adequação de capacidade, Melhorias da Segurança e Eliminação de segmentos críticos do Arco Metropolitano de Maceió	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Media		DPP	CGMAB	15/01/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando tratativas ambientais primordiais para o desenvolvimento do país.	2025	5
550/2024	0204/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Projeto Básico e Executivo do Remanescente de Obras de Duplicação da BR-280/SC	1,00	R\$	3.600.000,00	R\$	3.600.000,00	Media		DPP	CGDESP	15/07/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	350	Investimento em infraestrutura rodoviária visando tratativas ambientais primordiais para o desenvolvimento do país.	2024	11
551/2024	0205/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO DO RIO JURUÁ, NO TRECHO SITUADO ENTRE A FOZ E A CIDADE DE CRUZEIRO DO SUL, E DO RIO PURUS, ENTRE A FOZ DO	1,00	R\$	5.500.000,00	R\$	5.500.000,00	Media		DAQ	CGOB	16/12/2024	15/04/2025	24/07/2025	01/11/2025	01/12/2025	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e permitir a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.	2025	4
555/2024	0206/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Cessão de uso da cafeteria e minimercado	1,00	R\$	100,00	R\$	100,00	Media		DAF	CGLOG	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	270	Cessão de uso visando promover maior comodidade e bem-estar aos servidores e visitantes da instituição. Além de atender à demanda por serviços de alimentação e conveniência, a iniciativa contribuirá para otimizar a utilização do espaço público, agregando valor ao ambiente de trabalho.	2025	5
556/2024	0207/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Manutenção de mobiliário e equipamentos eletro-eletrônicos	1,00	R\$	300.000,00	R\$	300.000,00	Media		DAF	CGLOG	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	270	Cobertura contratual para manutenção em bens móveis que ainda podem continuar sendo utilizados - economicamente vantajoso em relação à aquisições de novos	2025	5
557/2024	0208/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Locação de máquinas de café	1,00	R\$	59.000,00	R\$	59.000,00	Media		DAF	CGLOG	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	270	Locação de máquinas de café que oferecem diversidade de bebidas, visando fornecimento gratuito de cafés convencionais aos usuários, bem como oferecendo a possibilidade de aquisição de bebidas mais elaboradas mediante contraprestação financeira do próprio usuário. A ação visa oferecer maior praticidade e conforto aos servidores, colaboradores e visitantes, promovendo um ambiente de trabalho mais agradável e produtivo.	2025	5
558/2024	0209/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para a Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica no Rio Paraguaí/Tramo Sul por 5 anos.	1,00	R\$	82.500.000,00	R\$	82.500.000,00	Media		DAQ	CGOB	13/06/2024	11/10/2024	20/01/2025	30/04/2025	30/05/2025	350	Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização para Manutenção do Canal de Navegação do Rio Paraguaí/ Tramo Sul	2024	10
559/2024	0210/2025	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de sistema de controle de acesso - equipamento + software	1,00	R\$	700.000,00	R\$	700.000,00	Media		DAF	CGLOG	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	270	Modernização do sistema de controle de acesso e segurança do Edifício Sede do DNIT, essencial para garantir a integridade das instalações e a segurança dos servidores e visitantes. As catracas atualmente instaladas apresentam sinais de desgaste, o que compromete a eficiência e confiabilidade do controle de acesso. Além disso, o software de gerenciamento de acesso e videomonitoramento encontra-se limitado em termos de capacidade de usuários, já não atendendo às demandas crescentes da instituição	2025	5
560/2024	0211/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Supervisão da Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização para Manutenção do Canal de Navegação do Rio Paraguaí/ Tramo Sul	1,00	R\$	6.600.000,00	R\$	6.600.000,00	Media		DAQ	CGOB	13/06/2024	11/10/2024	20/01/2025	30/04/2025	30/05/2025	350	Supervisão da Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização para Manutenção do Canal de Navegação do Rio Paraguaí/ Tramo Sul	2024	10
561/2024	0212/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Adaptação de sistemas multimídia dos auditórios e salas de reuniões	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Media		DAF	CGLOG	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	270	A contratação da readequação dos sistemas de multimídia dos auditórios e salas de reuniões do DNIT se justifica pela necessidade de garantir a qualidade e a eficiência das atividades institucionais que dependem de recursos tecnológicos avançados. Os equipamentos atualmente disponíveis encontram-se obsoletos	2025	5
562/2024	0213/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para execução dos levantamentos hidrográficos e elaboração dos Planos de Dragagem de Manutenção nas áreas das IP4 da região Norte	1,00	R\$	20.000.000,00	R\$	20.000.000,00	Media		DAQ	CGOB	15/04/2024	13/08/2024	21/11/2024	01/03/2025	31/03/2025	350	Prestação dos serviços de Levantamento Hidrográfico, diagnóstico e elaboração do plano de ação de dragagem no entorno das áreas navais das Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte - IP4, nas calhas dos rios Amazonas (HN-100), Solimões (HN-132), Madeira (HN-117), Juruá (HN-143), Purus (HN-134) e Negro (HN-129), compreendendo um lote único nos estados de Amazonas, Rondônia e Roraima.	2024	8
563/2024	0214/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Renovação de pisos, forros e luminárias do Edifício Sede	1,00	R\$	20.000.000,00	R\$	20.000.000,00	Media		DAF	CGLOG	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	270	A renovação dos pisos, forros e luminárias do Edifício Sede do DNIT é justificada pela necessidade de garantir condições adequadas de segurança, conforto e funcionalidade no ambiente, pois com o tempo, o desgaste natural desses elementos compromete a integridade estrutural e estética dos espaços, podendo gerar riscos de acidentes, além de impactar negativamente a produtividade e o bem-estar dos servidores e visitantes.	2025	5
564/2024	0215/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Manutenção do No-break	1,00	R\$	1.000.000,00	R\$	1.000.000,00	Media		DAF	CGLOG	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	270	De suma importância para o funcionamento do sistema elétrico com um todo do edifício sede, tendo em vista q qdo da entrada da energia pela concessionária, o sistema de no break funciona como uma "ponte" entre a entrada de energia e a ativação do gerador, não permitindo a desenergização do sistema.	2025	5
565/2024	0216/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Execução do projeto executivo e "as built" e execução da obra de construção dos Dolfinns - 1 ano	1,00	R\$	40.365.520,32	R\$	40.365.520,32	Media		DAQ	CGOB	14/03/2024	12/07/2024	21/10/2024	29/01/2025	28/02/2025	350	Elaboração de projeto executivo e "as built" e execução das obras de construção dos Dolfinns de proteção dos pilares (Apoios 17 e 18) do vão navegável da Ponte Newton Navarro sobre o Rio Potengi - acesso aquaviário ao Porto de Natal no estado do Rio Grande do Norte	2024	7
566/2024	0217/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Paisagismo do jardim central	1,00	R\$	59.000,00	R\$	59.000,00	Media		DAF	CGLOG	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	270	Execução de serviços de paisagismo no Jardim Central do Edifício Sede, com vistas a criar uma praça de convivência, a fim de revitalizar e valorizar os espaços externos da instituição, promovendo um ambiente mais agradável, acolhedor e funcional para servidores, colaboradores e visitantes. Um projeto de paisagismo adequado contribui não apenas para o embelezamento estético do local, mas também para a melhoria da qualidade do ar e a redução do impacto térmico, criando áreas de convivência mais confortáveis.	2025	5
567/2024	0218/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Gestão Documental - serviços arquivísticos (serviço mensal - contrato 20 meses)	1,00	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00	Media		DAF	CGLOG	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	270	Nova solução de Gestão Documental após o término do Contrato nº 820/2020, que finda em dezembro/2025	2025	5
568/2024	0219/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Guarda de Documentos com transporte e consulta (serviço mensal - contrato 20 meses)	1,00	R\$	1.500.000,00	R\$	1.500.000,00	Media		DAF	CGLOG	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	270	Nova solução de Gestão Documental após o término do Contrato nº 820/2020, que finda em dezembro/2020	2025	5
569/2024	0220/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para a supervisão dos serviços de Execução do projeto executivo e "as built" e execução da obra de construção dos Dolfinns - 1 ano e 6 meses	1,00	R\$	3.229.241,63	R\$	3.229.241,63	Media		DAQ	CGOB	14/03/2024	12/07/2024	21/10/2024	29/01/2025	28/02/2025	350	Levantamento Hidrográfico, Supervisão da Execução do projeto executivo, da Execução das obras de construção dos Dolfinns de proteção dos pilares (17 e 18) do vão navegável da Ponte Newton Navarro sobre o Rio Potengi - acesso aquaviário ao Porto de Natal e Monitoramento Ambiental do Rio Potengi, no estado do Rio Grande do Norte.	2024	7
570/2024	0221/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Execução do projeto básico, executivo e "as built" e execução da obra de ampliação do Pier 2 e construção do Pier 3 no Porto de Santana/AP	1,00	R\$	270.890.000,00	R\$	270.890.000,00	Media		DAQ	CGOB	14/11/2024	14/03/2025	23/06/2025	01/10/2025	31/10/2025	350	Contratação de empresa especializada para a execução dos projetos básico e executivo para a ampliação do Pier 2 e construção do Pier 3 no Porto de Santana/AP	2025	3
571/2024	0222/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Credecimento de leiloeiros	1,00	R\$	100,00	R\$	100,00	Media		DAF	CGLOG	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	270	Desfazimento de bens móveis sem uso em depósitos da Sede e das SREs interessadas	2025	5
572/2024	0223/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para a supervisão dos serviços de Execução do projeto executivo e "as built" e execução da obra de construção dos Dolfinns - 1 ano e 6 meses	1,00	R\$	95.000.000,00	R\$	95.000.000,00	Media		DAF	CGOB	15/04/2024	13/08/2024	21/11/2024	01/03/2025	31/03/2025	350	Contratação de empresa especializada para a supervisão dos serviços de Execução do projeto executivo e "as built" e execução da obra de construção dos Dolfinns - 1 ano e 6 meses	2024	8
573/2024	0224/2025	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de mobiliários - mesas e cadeiras (complementação à aquisição via ata ppr)	1,00	R\$	1.000.000,00	R\$	1.000.000,00	Media		DAF	CGLOG	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	270	Complementação do mobiliário não adquirido na ata adenida em 2024 por conta de quantitativo ou não disponibilidade	2025	5
574/2024	0225/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Execução do projeto básico, executivo e "as built" e execução da obra de ampliação do Pier 2 e construção do Pier 3 no Porto de Santana/AP(Supervisão)	1,00	R\$	7.600.000,00	R\$	7.600.000,00	Media		DAQ	CGOB	15/04/2024	13/08/2024	21/11/2024	01/03/2025	31/03/2025	350	Supervisão dos serviços de execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização para Implantação e Manutenção no Canal de navegação do Porto de Recife/PE situado no acesso marítimo ao Porto	2024	8
576/2024	0227/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização para Manutenção no Canal Interno de navegação do Porto de Suape/PE situado no acesso marítimo ao Porto	1,00	R\$	200.412.000,00	R\$	200.412.000,00	Media		DAQ	CGOB	15/04/2024	13/08/2024	21/11/2024	01/03/2025	31/03/2025	350	Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização para Manutenção no Canal Interno de navegação do Porto de Suape/PE situado no acesso marítimo ao Porto	2024	8
577/2024	0228/2025	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Substituição do gás anti-incêndio do arquivo deslizante	1,00	R\$	1.000.000,00	R\$	1.000.000,00	Media		DAF	CGLOG	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	270	Restabelecimento da segurança de incêndio dos arquivos deslizantes, visando proteger o acervo do DNIT Sede	2025	5
578/2024	0229/2025	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de microônibus	1,00	R\$	750.000,00	R\$	750.000,00	Media		DAF	CGLOG	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	270	Renovação da frota de transporte coletivo de passageiros, que conta atualmente com apenas duas vans em estado crítico, apresentando defeitos constantemente e dificultando a prestação do serviço. O item resultou deserto no pregão realizado e precisará de nova licitação.	2025	5
579/2024	0230/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de coffee break (serviço mensal - contrato 20 meses)	1,00	R\$	390.000,00	R\$	390.000,00	Media		DAF	CGLOG	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	270	Ajuntamento às solicitações de coffee break demandadas pelas diretorias do DNIT para eventos diversos	2025	5



580/2024	0231/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Supervisão dos serviços de execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização para Manutenção no Canal Interno de navegação do Porto de Suape/PE situado no acesso marítimo ao Porto.	1,00	R\$	16.325.960,00	R\$	16.325.960,00	Media	DAQ	CGOB	15/04/2024	13/08/2024	21/11/2024	01/03/2025	31/03/2025	350	Supervisão dos serviços de execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização para Manutenção no Canal Interno de navegação do Porto de Suape/PE situado no acesso marítimo ao Porto.	2024	8
581/2024	0232/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Execução do projeto executivo e "as built" e execução da obra de construção dos Dóflins - 1 ano - Suape/PE	1,00	R\$	140.000.000,00	R\$	140.000.000,00	Media	DAQ	CGOB	15/04/2024	13/08/2024	21/11/2024	01/03/2025	31/03/2025	350	Elaboração de projeto básico, executivo e "as built" e execução das obras de demarcação dos molhes de proteção do canal interno do Porto de Suape - acesso aquaviário ao Porto de Suape no estado de Pernambuco	2024	8
582/2024	0233/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Execução do projeto executivo e "as built" e execução da obra de construção dos Dóflins - 1 ano(Supervisão)	1,00	R\$	11.200.000,00	R\$	11.200.000,00	Media	DAQ	CGOB	15/04/2024	13/08/2024	21/11/2024	01/03/2025	31/03/2025	350	Elaboração de projeto básico, executivo e "as built" e execução das obras de demarcação dos molhes de proteção do canal interno do Porto de Suape - acesso aquaviário ao Porto de Suape no estado de Pernambuco	2024	8
583/2024	0234/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica do rio Trombetas/PA por 5 anos.	1,00	R\$	30.000.000,00	R\$	30.000.000,00	Media	DAQ	CGOB	15/04/2024	13/08/2024	21/11/2024	01/03/2025	31/03/2025	350	Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização para Manutenção do Canal de Navegação do Rio Trombetas/PA	2024	8
584/2024	0235/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Supervisão do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica do Rio Trombetas/PA por 5 anos.	1,00	R\$	2.400.000,00	R\$	2.400.000,00	Media	DAQ	CGOB	15/02/2024	14/06/2024	23/09/2024	01/01/2025	31/01/2025	351	Supervisão da Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização para Manutenção do Canal de Navegação do Rio Trombetas/PA	2024	6
585/2024	0236/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica na travessia do Rio São Francisco por 5 anos.	1,00	R\$	25.497.312,98	R\$	25.497.312,98	Media	DAQ	CGOB	15/07/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	350	Execução de dragagem de manutenção de calado operacional e sinalização nas travessias entre os municípios: Manga – Mathias Cardoso, Itacarambi – Jaioba, São Francisco – Piratópolis, São Romão – Ubaí, Porto Chique – Buritizeiro e Ibiá - Buritizeiro, no estado de Minas Gerais	2024	11
586/2024	0237/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Supervisão do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica na Travessia do Rio São Francisco por 5 anos.	1,00	R\$	2.039.785,04	R\$	2.039.785,04	Media	DAQ	CGOB	15/07/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	350	Supervisão da execução de dragagem de manutenção de calado operacional e sinalização nas travessias entre os municípios: Manga – Mathias Cardoso, Itacarambi – Jaioba, São Francisco – Piratópolis, São Romão – Ubaí, Porto Chique – Buritizeiro e Ibiá - Buritizeiro, no estado de Minas Gerais	2024	11
587/2024	0238/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica na travessia do Rio São Francisco por 5 anos.entre Penedo/AL e Neópolis/SE e Pão de Açúcar e Niterói/SE	1,00	R\$	9.513.085,15	R\$	9.513.085,15	Media	DAQ	CGOB	17/06/2024	15/10/2024	23/01/2025	03/05/2025	02/06/2025	350	Execução do Plano de Dragagem de manutenção aquaviária e sinalização para a manutenção nas travessias do rio São Francisco entre as cidades de Penedo, no estado de Alagoas, e Neópolis, no estado de Sergipe, e Pão de Açúcar, em Alagoas e Niterói, em Sergipe	2024	10
588/2024	0239/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Supervisão do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica na Travessia do Rio São Francisco por 5 anos.entre Penedo/AL e Neópolis/SE e Pão de Açúcar e Niterói/SE	1,00	R\$	761.046,81	R\$	761.046,81	Media	DAQ	CGOB	17/06/2024	15/10/2024	23/01/2025	03/05/2025	02/06/2025	350	Supervisão da execução do Plano de Dragagem de manutenção aquaviária e sinalização para a manutenção nas travessias do rio São Francisco entre as cidades de Penedo, no estado de Alagoas, e Neópolis, no estado de Sergipe, e Pão de Açúcar, em Alagoas e Niterói, em Sergipe	2024	10
589/2024	0240/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica na travessia do Rio São Francisco por 5 anos travessias na divisa dos estados da Bahia e Pernambuco	1,00	R\$	29.292.599,61	R\$	29.292.599,61	Media	DAQ	CGOB	15/07/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	350	Execução do Plano de Dragagem de manutenção e sinalização para a manutenção nas travessias entre os municípios: Muquém do São Francisco/BA (Fazenda Torrinha) – Morpará/BA, Muquém do São Francisco/BA (Curralinho) – Barra/BA e Barra/BA – Xique-Xique, no estado da Bahia; Curuçá/BA – Santa Maria da Boa Vista/PE e Chorrochó/BA – Belém do São Francisco/PE, ambas travessias na divisa dos estados da Bahia e Pernambuco	2024	11
590/2024	0241/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Supervisão do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica na Travessia do Rio São Francisco por 5 anos. travessias na divisa dos estados da Bahia e Pernambuco	1,00	R\$	2.343.407,97	R\$	2.343.407,97	Media	DAQ	CGOB	15/07/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	350	Supervisão da execução do Plano de Dragagem de manutenção e sinalização para a manutenção nas travessias entre os municípios: Muquém do São Francisco/BA (Fazenda Torrinha) – Morpará/BA, Muquém do São Francisco/BA (Curralinho) – Barra/BA e Barra/BA – Xique-Xique, no estado da Bahia; Curuçá/BA – Santa Maria da Boa Vista/PE e Chorrochó/BA – Belém do São Francisco/PE, ambas travessias na divisa dos estados da Bahia e Pernambuco	2024	11
591/2024	0242/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica no Rio Amazonas por 5 anos.entre a cidade de Juruti/PA e São José de Pará/PA	1,00	R\$	15.000.000,00	R\$	15.000.000,00	Media	DAQ	CGOB	15/07/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	350	Execução do Plano de Dragagem de manutenção e sinalização para a manutenção no Canal de Navegação do rio Amazonas, no trecho entre a cidade de Juruti/PA e São José de Pará/PA	2024	11
592/2024	0243/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para supervisão da Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica no Rio Amazonas por 5 anos. entre a cidade de Juruti/PA e São José de Pará/PA	1,00	R\$	3.000.000,00	R\$	3.000.000,00	Media	DAQ	CGOB	15/02/2024	14/06/2024	22/09/2024	31/12/2024	30/01/2025	350	Supervisão da execução do Plano de Dragagem de manutenção e sinalização para a manutenção no Canal de Navegação do rio Amazonas, no trecho entre a cidade de Juruti/PA e São José de Pará/PA	2024	6
593/2024	0244/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica no Rio Jacuí e Lago Guaíba por 5 anos.	1,00	R\$	24.071.444,10	R\$	24.071.444,10	Media	DAQ	CGOB	14/11/2024	14/03/2025	23/06/2025	01/10/2025	31/10/2025	351	Execução do Plano de Dragagem de manutenção e sinalização para a manutenção dos Canais de navegação do Rio Jacuí e Lago Guaíba, no estado do Rio Grande do Sul	2025	3
594/2024	0245/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para supervisão da Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica no Rio Jacuí e Lago Guaíba por 5 anos.	1,00	R\$	1.925.715,53	R\$	1.925.715,53	Media	DAQ	CGOB	14/11/2024	14/03/2025	23/06/2025	01/10/2025	31/10/2025	351	Supervisão da execução dos serviços do Plano de Dragagem de manutenção e sinalização para a manutenção dos Canais de navegação do Rio Jacuí e Lago Guaíba, no estado do Rio Grande do Sul	2025	3
595/2024	0246/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica na Lagoa dos Patos por 5 anos	1,00	R\$	26.381.892,50	R\$	26.381.893,50	Media	DAQ	CGOB	14/11/2024	14/03/2025	23/06/2025	01/10/2025	31/10/2025	351	Execução do Plano de Dragagem de manutenção e sinalização para a manutenção dos Canais de navegação da Lagoa dos Patos, no estado do Rio Grande do Sul	2025	3
596/2024	0247/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para supervisão da Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica na Lagoa dos Patos por 5 anos.	1,00	R\$	2.110.551,48	R\$	2.110.551,48	Media	DAQ	CGOB	14/11/2024	14/03/2025	23/06/2025	01/10/2025	31/10/2025	351	Supervisão da execução dos serviços do Plano de Dragagem de manutenção e sinalização para a manutenção dos Canais de navegação da Lagoa dos Patos, no estado do Rio Grande do Sul	2025	3
597/2024	0248/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica no Canal de São Gonçalo e Lagoa Mirim por 5 anos.	1,00	R\$	30.721.717,00	R\$	30.721.717,00	Media	DAQ	CGOB	14/11/2024	14/03/2025	23/06/2025	01/10/2025	31/10/2025	351	Execução do Plano de Dragagem de manutenção e sinalização para a manutenção dos Canais de navegação do Canal de São Gonçalo e Lagoa Mirim, no estado do Rio Grande do Sul	2025	3
598/2024	0249/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para supervisão da Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica no Canal de São Gonçalo e Lagoa Mirim por 5 anos.	1,00	R\$	2.457.737,36	R\$	2.457.737,36	Media	DAQ	CGOB	13/06/2024	11/10/2024	20/01/2025	30/04/2025	30/05/2025	351	Supervisão da execução dos serviços do Plano de Dragagem de manutenção e sinalização para a manutenção do Canal de São Gonçalo e Lagoa Mirim, no estado do Rio Grande do Sul	2024	10
599/2024	0250/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica nos Canais de navegação dos Rio Sinos, Cai e Gravatal por 5 anos.	1,00	R\$	35.546.712,50	R\$	35.546.712,50	Media	DAQ	CGOB	16/12/2024	15/04/2025	24/07/2025	01/11/2025	01/12/2025	350	Execução do Plano de Dragagem de manutenção e sinalização para a manutenção dos Canais de navegação dos Rios Sinos, Cai e Gravatal, no estado do Rio Grande do Sul	2025	4
600/2024	0251/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para supervisão da Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica nos Canais de navegação dos Rio Sinos, Cai e Gravatal por 5 anos.	1,00	R\$	2.843.737,00	R\$	2.843.737,00	Media	DAQ	CGOB	16/12/2024	15/04/2025	24/07/2025	01/11/2025	01/12/2025	350	Supervisão da execução dos serviços do Plano de Dragagem de manutenção e sinalização para a manutenção dos canais de navegação dos Rio Sinos, Cai e Gravatal, no estado do Rio Grande do Sul	2025	4
601/2024	0252/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica no Canal de navegação do Rio Jacuí, do Rio Jacuí, no trecho entre a cidade Dona Francisca/RS e a foz do Rio Taquari, por 5 anos.	1,00	R\$	21.242.766,50	R\$	21.242.766,50	Media	DAQ	CGOB	15/01/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	350	Contratação de empresa especializada para Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica no Canal de navegação do Rio Jacuí, do Rio Jacuí, no trecho entre a cidade Dona Francisca/RS e a foz do Rio Taquari, por 5 anos.	2025	5
602/2024	0253/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Supervisão da Execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica no Canal de navegação do Rio Jacuí, do Rio Jacuí, no trecho entre a cidade Dona Francisca/RS e a foz do Rio Taquari, no estado do Rio Grande do Sul	1,00	R\$	1.699.421,32	R\$	1.699.421,32	Media	DAQ	CGOB	15/01/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	350	Supervisão da execução dos serviços do Plano de Dragagem de manutenção e sinalização para a manutenção do Canal de navegação do Rio Jacuí, do Rio Jacuí, no trecho entre a cidade Dona Francisca/RS e a foz do Rio Taquari, no estado do Rio Grande do Sul	2025	5
603/2024	0254/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para elaboração do Projeto Executivo de Sinalização e Balizamento da Hidrovia do rio Tocantins (HW-200) .	1,00	R\$	2.500.000,00	R\$	2.500.000,00	Alta	DAQ	CGOP	15/05/2024	12/09/2024	21/12/2024	31/03/2025	30/04/2025	350	Ampliar a disponibilidade e confiabilidade das vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.	2024	9
604/2024	0255/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Empresa(s) especializada(s) para Operação e Manutenção das IP4 do Amazonas, Rondônia e Roraima - 6 lotes (30 meses)	1,00	R\$	781.166.030,21	R\$	781.166.030,21	Alta	DAQ	CGOP	16/06/2024	14/10/2024	21/01/2025	01/05/2025	31/05/2025	349	Executar serviços de operação, manutenção e regularização das instalações portuárias, uma vez que os componentes navais, prediais e as fábricas de gelo, necessitam de ajustes diários para manter o bom funcionamento. Além disso, disponibilizar de modo seguro as vias de infraestruturas aquaviárias e aumentar a segurança de tráfego, embarque e desembarque de passageiros e cargas.	2024	10
605/2024	0256/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa(s) para a Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão da Execução dos Serviços de Engenharia, dentro do escopo de manutenção e operação, nas IP4s do Amazonas, Rio	1,00	R\$	75.241.656,94	R\$	75.241.656,94	Alta	DAQ	CGOP	16/06/2024	14/10/2024	21/01/2025	01/05/2025	31/05/2025	349	Supervisionar os serviços de execução da operação e manutenção nas instalações portuárias, visando o funcionamento e conservação das instalações e evitar empecilhos à sua operação por se tratarem do principal modal de transporte da região norte.	2024	10
315/2024	0257/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Supervisão das Obras de Implantação no Trecho Rodoviário Na BR-080/MT - Ponte de Luis Alves.	1,00	R\$	22.000.000,00	R\$	22.000.000,00	Media	DIR	CGCONT	19/12/2024	12/02/2025	23/05/2025	31/08/2025	30/09/2025	280	Conforme as previsões apresentadas no fórum, a supervisão do empreendimento não está incluído na lista de licitações do SUPRA, e nas obras do PAC de 2024. A definição do nível dos Projetos (Básico e/ou Executivo) a serem elaborados será dada no Estudo Técnico Preliminar da contratação, após envio, por parte da Diretoria de Planejamento e Pesquisa - DPP, das Portarias de aprovação dos projetos a serem disponibilizados na licitação.	2025	2
618/2024	0258/2025	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de peças/componentes do sistema sanitário à vácuo do edifício Sede/ONIT.	1,00	R\$	700.000,00	R\$	700.000,00	Media	DAF	CGLOG	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	270	Aquisição de peças para manutenção do sistema sanitário a vácuo do edifício Sede, mediante inexigibilidade de licitação.	2025	5

620/2024	0259/2025	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição com aplicação da vacina contra o vírus quadrivalente da Influenza (gripe), para os servidores e colaboradores da Sede/DNIT	1952,00	R\$	82,34	R\$	160.727,68	Media	DAF	CGGP	30/06/2024	09/08/2024	18/11/2024	26/02/2025	28/03/2025	27	Aquisição com aplicação da vacina contra o vírus quadrivalente da Influenza (gripe), para os servidores e colaboradores da Sede/DNIT. O inverno, período de baixas temperaturas, propicia o aumento da circulação de vírus e bactérias que afetam o sistema respiratório, em especial o vírus da gripe. A vacina ajuda a evitar as doenças graves que podem ser desencadeadas pelos vírus da Influenza e ajuda no diagnóstico da COVID-19	2024	8
623/2024	0260/2025	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva do gabinete odontológico, autoclave e compressor, com o fornecimento de peças e acessórios.	1,00	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	Alta	DAF	SETASS	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	270	A contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva visa a garantir os reparos e o perfeito funcionamento contínuo dos equipamentos presentes no consultório odontológico do DNIT/Sede, pois os mesmos sofrem com o desgaste natural decorrente do uso dos equipamentos, bem como, para propiciar condições aos profissionais desta área para que executem serviços de boa qualidade	2025	5
629/2025	0262/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de empresa especializada em desenvolvimento de sistemas, incluindo manutenção e evolução dos sistemas atuais.	1,00	R\$	6.004.000,00	R\$	6.004.000,00	Alta	DAF	CGTI	05/05/2024	14/06/2024	23/09/2024	01/01/2025	31/01/2025	271	O DNIT possui diversos sistemas legados que correm risco de paralização, pois não há equipe especializada para tratar demandas correntes. Além disso, o DNIT possui diversas demandas de projetos que dependem do desenvolvimento de novos sistemas, os quais a CGTI não consegue atender sem o suporte de uma empresa especializada.	2024	6
630/2024	0263/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de empresa especializada em metodologias de padronização, testes e qualidade de softwares	1,00	R\$	1.008.000,00	R\$	1.008.000,00	Baixa	DAF	CGTI	25/04/2024	04/06/2024	12/09/2024	21/12/2024	20/01/2025	270	O DNIT possui carência em qualidade de software, inclusive em testes específicos, como testes de carga, testes de integração e testes de segurança. Também é necessário uma padronização de documentação.	2024	6
631/2024	0264/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Solução de micro e nano segmentação de redes IP de servidores e desktop físicos ou virtuais, aplicativos e usuários, com recursos zero trust e capacidade para criptografar conexões rede.	1,00	R\$	14.000.000,00	R\$	14.000.000,00	Baixa	DAF	CGTI	06/06/2024	16/07/2024	24/10/2024	01/02/2025	03/03/2025	270	Atendimento às recomendações de segurança do GSI e CTIR Gov, como exemplo o ALERTA 10/2021. "d) Recomendações para implementação do conceito "zero-trust" em ambientes de nuvem e micro-segmentação de redes." Fonte: <a href="https://www.gov.br/citri-pt-br/assuntos/alertas-e-recomendacoes/alertas/2021/alerta-10-2021">https://www.gov.br/citri-pt-br/assuntos/alertas-e-recomendacoes/alertas/2021/alerta-10-2021</a> .	2024	7
636/2024	0265/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Fornecimento e instalação de persianas em ambientes selecionados do prédio Sede do DNIT.	464,00	R\$	281,00	R\$	130.384,00	Media	DAF	CGLOG	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	270	Renovar as persianas de diretorias e ambientes selecionados, tendo em vista que os dispositivos atuais se encontram manchados.	2025	5
642/2024	0266/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Fornecimento e instalação de persianas em ambientes selecionados do prédio Sede do DNIT.	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Media	DAF	CGLOG	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	271	Nova contratação, com fundamento na Lei 14.130/2021, objetivando o atendimento às disposições da PORTARIA SEGES/MGI Nº 1.769, DE 25 DE ABRIL DE 2023.	2025	5
643/2024	0267/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Serviços de fornecimento de energia elétrica	1,00	R\$	5.500.000,00	R\$	5.500.000,00	Media	DAF	CGLOG	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	271	Nova contratação, com fundamento na Lei 14.130/2021, objetivando o atendimento às disposições da PORTARIA SEGES/MGI Nº 1.769, DE 25 DE ABRIL DE 2023.	2025	5
001/2025	0268/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Projetos de Engenharia visando a implantação do contorno de Cachoieiro do Itapemirim/ES, na rodovia BR-482/ES	1,00	R\$	3.870.000,00	R\$	3.870.000,00	Media	DPP	CGDESP	14/08/2024	12/12/2024	22/03/2025	30/06/2025	30/07/2025	350	O Contorno de Cachoieiro de Itapemirim constitui importante alternativa para o tráfego de longa distância que se utiliza da Rodovia BR-482/ES, demandando as rodovias ES-289, ES-164 e BR-393, principalmente o tráfego comercial, constituído por veículos de carga, que transpõem o centro da cidade conflita com o tráfego urbano motorizado e de pedestres, geralmente, ocasionando grandes perdas para o patrimônio municipal e para a população de forma geral.	2024	12
005/2025	0269/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para a Elaboração dos projetos básicos e executivos de engenharia visando as obras de implantação do contorno rodoviário da BR-230/PA na cidade de Altamira.	1,00	R\$	5.009.247,64	R\$	5.009.247,64	Media	DPP	CGDESP	15/08/2024	13/12/2024	23/03/2025	01/07/2025	31/07/2025	350	Contratação de empresa especializada para a Elaboração dos projetos básicos e executivos de engenharia visando as obras de implantação do contorno rodoviário da BR-230/PA na cidade de Altamira.	2024	12
006/2025	0270/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR-316/MA - Duplicação com Adequação de trecho Rodoviário - Peritoró - Caxias	1,00	R\$	12.722.139,81	R\$	12.722.139,81	Media	DPP	CGDESP	15/08/2024	13/12/2024	23/03/2025	01/07/2025	31/07/2025	350	A Rodovia BR-316, ou Rodovia Capitão Pedro Teixeira, foi iniciada na década 1960, sendo uma via diagonal do Brasil que liga os estados do Pará, Maranhão, Piauí, Pernambuco e Alagoas. No Maranhão, liga a região noroeste à nordeste desde a divisa do Pará (no município de Boa Vista do Gurup) até a divisa com o Piauí (Município de Timon). Com seus 640,80 km de extensão, esta rodovia se torna, orientalmente com a BR-222, um importante ramal rodoviário que dá acesso ao norte do país, interligando polos agroindustriais importantes como Caxias a Santa Inês: a primeira cidade com importantes usinas açucleiras, e um dos maiores rebanhos galeiros do Estado do Maranhão; e a segunda com o 7º maior rebanho efetivo maranhense.	2024	12
007/2025	0271/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR-135/MA - Duplicação com Adequação de trecho Rodoviário - Miranda do Norte - Peritoró	1,00	R\$	11.469.479,47	R\$	11.469.479,47	Media	DPP	CGDESP	15/08/2024	13/12/2024	23/03/2025	01/07/2025	31/07/2025	350	A Rodovia BR-135, foi iniciada na década 1960, sendo uma rodovia longitudinal do Brasil que liga os estados do Maranhão, Piauí, Bahia e Minas Gerais. No Maranhão, liga a região metropolitana de São Luís até a divisa com o Piauí (Município de São João do Patos), pelo seu setor leste. Com seus 2.432 km de extensão, esta rodovia se torna, juntamente com a BR-040, uma importante via de ligação entre o norte e o sudeste do país, interligando polos agroindustriais importantes em todos os estados que interceptra. Ainda, é um dos principais corredores logísticos até os terminais portuários localizados em São Luís (MA), entre eles o Porto São Luís e o Porto do Itaqui, os quais figuram entre os principais da região nordeste e norte do país.	2024	12
009/2025	0272/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia visando a Duplicação, Adequação de Capacidade, Melhoria da Segurança e Eliminação de Pontos Críticos na Rodovia BR-285/RS.	1,00	R\$	9.491.882,30	R\$	9.491.882,30	Media	DPP	CGDESP	15/08/2024	13/12/2024	23/03/2025	01/07/2025	31/07/2025	350	A BR-285/RS é uma rodovia transversal que liga os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, iniciando-se nos arredores de Araranguá/SC e finalizando em São Borja/RS, na fronteira com a Argentina, conectando, dessa forma, a região nordeste de aquele país ao litoral sul do Brasil (RS e SC). A rota é solicitada nas demandas comerciais do Mercosul, tem grande importância no escoamento da produção agropecuária e representa uma alternativa ao deslocamento dos turistas oriundos dos países vizinhos à BR-101.	2024	12
010/2025	0273/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos de adequação de capacidade com melhoria da segurança e eliminação de segmentos críticos da BR-319/AM entre o km 0 e o km 198	1,00	R\$	12.780.178,31	R\$	12.780.178,31	Media	DPP	CGDESP	15/08/2024	13/12/2024	23/03/2025	01/07/2025	31/07/2025	350	A rodovia BR-319 foi inaugurada em 1976 no contexto do Projeto de Integração da Amazônia. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, visando consolidar uma rede rodoviária de corredores de transporte estruturadores, tomou a iniciativa de complementar alguns segmentos em que o pavimento e o corpo estradal nessa via se deteriorou, ou realizar intervenções de recuperação estrutural onde esta ainda não foi realizada à contento.	2024	12
011/2025	0274/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Obras	Investigação Detalhada de Passivos Ambientais, Avaliação de Risco à Saúde Humana, Elaboração de Plano de Intervenção e Execução das Obras de Recuperação Ambiental do Pátio Ferroviário de Santos Dumont	1,00	R\$	2.724.281,48	R\$	2.724.281,48	Media	DF	CGOFER	08/10/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	266	A execução das obras previstas no Projeto de Recuperação Ambiental no Pátio das Oficinas de Santos Dumont/MG.	2024	11
015/2025	0275/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia remanescentes, visando as obras para a reconstrução da BR-319/AM, entre o km 218,2 e o km 250,0.	1,00	R\$	1.971.322,61	R\$	1.971.322,61	Media	DPP	CGDESP	15/08/2024	13/12/2024	23/03/2025	01/07/2025	31/07/2025	350	A BR-319 é a rodovia diagonal que liga os estados do Amazonas e de Rondônia, iniciando em uma capital e finalizando na outra. Entre os trechos já implantados, a rodovia passa pelos municípios de Manaus, Careiro da Várzea, Careiro, Jaruacá, Managuri e Beruri, no Amazonas, além de conectar os municípios de Humaitá/AM e Porto Velho/RO.	2024	12
016/2025	0276/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Engenharia visando a Federalização e a Execução das Obras de Restauração, Duplicação e Implantação de Variantes da BR-242/BA	1,00	R\$	5.160.000,00	R\$	5.160.000,00	Media	DPP	CGDESP	15/08/2024	13/12/2024	23/03/2025	01/07/2025	31/07/2025	350	A BR-242, também conhecida como Rodovia Milton Santos e Transbrasiliana, é a rodovia transversal que corta os estados da Bahia, Tocantins e Mato Grosso, tendo como extremos a cidade de São Roque do Paraguaçu/BA, a poucos quilômetros da futura ponte Salvador-Itapicira, e a cidade de Sorriso/MT, reconhecida como a capital nacional do agronegócio.	2024	12
017/2025	0277/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Engenharia visando a Execução das Obras de Implantação de Ponte e Acessos entre os municípios de São José do Norte e Rio Grande, na BR-101/RS.	1,00	R\$	10.332.447,33	R\$	10.332.447,33	Media	DPP	CGDESP	15/08/2024	13/12/2024	23/03/2025	01/07/2025	31/07/2025	350	A BR-101 é uma rodovia federal e transilitorânea, pois segue no sentido norte-sul por praticamente todo o litoral leste brasileiro. Seu ponto inicial está localizado na cidade de Torres (Rio Grande do Norte) e o final na cidade de São José do Norte (Rio Grande do Sul). Atravessa doze estados brasileiros: Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.	2024	12
018/2025	0278/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração dos Projetos Básicos e Executivos de Engenharia para melhoramentos da infraestrutura rodoviária da Rodovia BR-101/RS.	1,00	R\$	16.592.993,12	R\$	16.592.993,12	Media	DPP	CGDESP	15/08/2024	13/12/2024	23/03/2025	01/07/2025	31/07/2025	350	O presente objeto é a alternativa mais viável do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA, elaborado no âmbito do contrato DNIT 00 00622/2015 - Lote único, executado pela ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.	2024	12
019/2025	0279/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação emergencial para o fornecimento de internet móvel à viatura de ataque, destinada a apoiar as equipes que atuam no incidente da queda da ponte JK, localizada na divisa TO/MA.	1,00	R\$	27.500,00	R\$	27.500,00	Alta	DAF	CGTI	25/04/2024	04/06/2024	12/09/2024	21/12/2024	20/01/2025	270	A queda da ponte Juscelino Kubitschek, localizada na divisa entre os estados do Tocantins (TO) e Maranhão (MA), causou uma interrupção significativa na infraestrutura de transporte, impactando diretamente a logística, o acesso a serviços essenciais e o suporte às comunidades afetadas. Diante dessa emergência, uma força-tarefa foi instituída para coordenar as ações de socorro, reconstrução e mitigação dos impactos, exigindo o pleno funcionamento de sistemas de comunicação eficientes e de alta disponibilidade.	2024	6

022/2025	0280/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de licença web de uso do software de engenharia para orçamento e planejamento de obras Compor90, desenvolvido e comercializado com exclusividade pela empresa 90 Tecnologia da Informação LTDA	1,00	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	Media		DPP	CGCIT	31/05/2024	10/07/2024	18/10/2024	26/01/2025	25/02/2025	270	Para atender as necessidades de análise, elaboração e atualização de orçamentos do DNIT.	2024	7
008/2025	0281/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	BR-262/MG - Contratação de empresa especializada para a Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia visando as obras de Duplicação da BR-262/MG, entre João Monlevade e a Divisa ES/MG.	1,00	R\$	19.866.499,20	R\$	19.866.499,20	Media		DPP	CGDESP	15/08/2024	13/12/2024	23/03/2025	01/07/2025	31/07/2025	359	A construção de boa parte da BR-262 na década de 1960 representou um avanço no transporte rodoviário do Brasil, de forma que foram empregadas as melhores tecnologias de engenharia da época na intitulada "Rodovia do Panteão 20", criada para atravessar o Brasil horizontalmente entre a capital capixaba e Corumbá, no Mato Grosso do Sul, se conectando na fronteira a estradas bolivianas para tentar promover a integração entre os dois países e o Peru.	2024	12
640/2024	0287/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoramento técnico em gestão pública e engenharia consultiva no âmbito da Diretoria de Planejamento e Pesquisa - DPP/DNIT	1,00	R\$	450.000.000,00	R\$	450.000.000,00	Alta		DPP	DPP	15/08/2024	13/12/2024	24/03/2025	02/07/2025	01/08/2025	351	O DNIT, também, possui papel fundamental na execução do Plano Plurianual (PPA) que é uma lei de iniciativa do Poder Executivo materializada em forma de documento que traz as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração pública prevista na Constituição Federal. Através dele são pactuadas as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.	2024	12
021/2025	0288/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação, por meio de Pregão Eletrônico, de empresa especializada ou consórcio de empresas para execução dos serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrôn	1,00	R\$	650.000.000,00	R\$	650.000.000,00	Media		DIR	CGPERT	08/06/2024	02/08/2024	10/11/2024	18/02/2025	20/03/2025	286	Promover a diminuição da quantidade e severidade dos acidentes na rodovias federais administradas pelo DNIT.	2024	8
030/2025	0289/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Supervisão CGPERT - MT, RJ, RS, TO, AL, AM, SC, ES, PB, PE, PI, RN, RR, SP e SE	1,00	R\$	352.942.673,00	R\$	352.942.673,00	Alta		DIR	CGPERT	19/06/2024	13/08/2024	21/11/2024	01/03/2025	31/03/2025	289	Considerando todas as atribuições do DNIT enquanto Órgão Executivo Rodoviário da União e entidade pertencente ao Sistema Nacional de Trânsito, frente ao desenvolvimento do Plano Nacional de Pesagem - PNP, por meio do PIAF - Postos Integrados Automatizados de Fiscalização, e do Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade - PNCV, a contratação de empresa especializada para a supervisão dos serviços a serem executados se faz necessária, uma vez que o órgão não dispõe de suficiente quadro de profissionais para a execução direta de supervisão ao longo de toda a malha rodoviária sob sua jurisdição.	2024	8
032/2025	0290/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Participação na licitação promovida pela Central de Compras para a contratação dos serviços de almoxarifado virtual	1,00	R\$	1.789.405,29	R\$	1.789.405,29	Media		DAF	CGLOG	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025		A Central de Compras do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) abriu, nesta terça-feira (15), a intenção de Registro de Preços (RPP) para o Almoxarifado Virtual Nacional (AVN). A RPP nº 02/2025 estará disponível até o dia 29 de janeiro de 2025, permitindo que órgãos e entidades registrem suas intenções de participação no processo de licitação centralizada.	2025	5
034/2025	0291/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Renovação e expansão das licenças microsoft E1 e aquisição adicional de licenças para Power APP e Power Automate visando a operacionalização do portal BI em substituição ao SIMDNIT	1,00	R\$	5.748.014,00	R\$	5.748.014,00	Media		DAF	CGTI	03/08/2024	12/09/2024	21/12/2024	31/03/2025	30/04/2025	270	O DNIT utiliza na execução de suas atividades administrativas, os aplicativos da Microsoft, sendo necessária a renovação destas licenças no final de cada exercício, para que não haja interrupção de continuidade com a paralisação dos serviços por conta do vencimento das licenças.	2024	9
035/2025	0292/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Implantação de link nos atracadouros, Eclusas e IP4	1,00	R\$	4.600.000,00	R\$	4.600.000,00	Baixa		DAF	CGTI	03/10/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	270	O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT é responsável pela implantação e manutenção de Eclusas, atracadouros e IP4 de norte a sul do País. Esses empreendimentos necessitam de conexão rápida e segura de internet, nos modelos do existente nas Superintendências Regionais e Unidades Locais. Sendo assim, o fornecimento desse serviço por parte de empresas especializadas é condição imprescindível para a operação destas unidades.	2024	11
036/2025	0293/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Serviço de desenvolvimento de painéis de Business Intelligence (BI), gestão de dados, Inteligência artificial, engenharia de dados e ciência de dados	1,00	R\$	800.000,00	R\$	800.000,00	Baixa		DAF	CGTI	02/03/2025	11/04/2025	21/07/2025	29/10/2025	28/11/2025	277	Aquisição de serviço de desenvolvimento de painéis de Business Intelligence (BI), gestão de dados, Inteligência artificial, engenharia de dados e ciência de dados para melhoria na qualidade de dados e entrega aos usuários. Transformação na gestão de negócios do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, por intermédio da utilização de aplicativos já contratados (Power BI, Power Automate, APP etc.) Pela utilização massiva de painéis de BI e pela criação de um novo portal denominado DNIT BI	2025	4
037/2025	0294/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Implantação de link nos postos de pesagem pertencentes ao DNIT	1,00	R\$	14.625.000,00	R\$	14.625.000,00	Baixa		DAF	CGTI	03/10/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	278	O DNIT é o responsável pelo controle de pesagem dos veículos de carga nas Rodovias Federais do Brasil, essa operação é controlada por um Centro de Controle e Operações localizado na Sede do Departamento e em algumas Superintendências Regionais espalhadas pelo território nacional, desta forma, necessitam de uma conexão de internet rápida, confiável e segura para o envio de dados, voz e vídeo, entre os Postos de Pesagem e seus respectivos Centros de Controle.	2024	11
038/2025	0295/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de sistema de comunicação embarcados nas viaturas operacionais das Superintendências Regionais e ULs na Amazônia legal e para a Coordenação-Geral de Operações Rodoviárias (CGPERT)	1,00	R\$	900.000,00	R\$	900.000,00	Baixa		DAF	CGTI	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	279	Permitir que o operador tenha comunicação com Órgão, independente da sua localização. O projeto poderá prever o Gateway com os órgãos de segurança federais (PF e PRF)	2025	5
039/2025	0296/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Soluções de software solicitadas para suportar atividades referentes à engenharia de infraestrutura de transportes, rodoviária e hidroviária	1,00	R\$	10.000.000,00	R\$	10.000.000,00	Baixa		DAF	CGTI	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	279	O Atendimento às demandas por software que resolvem aspectos da engenharia de infraestrutura de transportes compõe atividade fundamental para a transformação digital do DNIT.	2025	5
040/2025	0297/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Soluções de software para suportar atividades referentes à administração da infraestrutura de transportes do DNIT, englobando ferramentas de segurança, auditoria, edição de vídeo e edição de imagens	1,00	R\$	22.000.000,00	R\$	22.000.000,00	Baixa		DAF	CGTI	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	270	Justificativa de necessidade ainda não definida.	2025	5
041/2025	0298/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de serviço de infraestrutura em nuvem, englobando: armazenamento, processamento, contêineres, máquinas virtuais e suporte técnico necessário para a sustentação do serviços de data center	1,00	R\$	40.000.000,00	R\$	40.000.000,00	Baixa		DAF	CGTI	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	270	A Contratação de serviços de infraestrutura em nuvem é essencial para garantir a continuidade operacional, reduzir custos de manutenção, aumentar a segurança e melhorar a escalabilidade do ambiente do DNIT.	2025	5
042/2025	0299/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de ferramentas e equipamentos de armazenamento, transmissão e processo de dados, englobando a expansão e o suporte de softwares e de hardwares,com a finalidade de assegurar a continuidade	1,00	R\$	22.000.000,00	R\$	22.000.000,00	Media		DAF	CGTI	03/10/2024	12/11/2024	20/02/2025	31/05/2025	30/06/2025	271	A contratação de equipamentos e ferramentas de armazenamento, transmissão e processamento de dados é essencial para assegurar a continuidade e a eficiência dos serviços executados pelo DNIT. Como responsável por atividades estratégicas para o desenvolvimento da infraestrutura de transportes no Brasil, o DNIT depende de um fluxo contínuo e confiável de informações geradas e processadas por seus diversos setores. O funcionamento do datacenter da Autarquia é o núcleo desse processo, garantindo que informações críticas sejam armazenadas de forma segura, transmitidas com agilidade e processadas adequadamente para subsidiar decisões administrativas, técnicas e operacionais.	2024	11
044/2025	0300/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Serviços de apoio à fiscalização dos serviços de engenharia de impermeabilização alusivos ao Edifício Núcleo dos Transportes - Sede do DNIT.	1,00	R\$	676.218.070,00	R\$	676.218.070,00	Media		DAF	CGLOG	21/03/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	289	Encontram-se em andamento, estudos para a contratação dos serviços de impermeabilização em diversas áreas deste Sede do DNIT em Brasília/DF, devidamente instruídos no processo SEI nº 50600.038752/2022-76, conforme os documentos técnicos elaborados. Considerando as peculiaridades técnicas dos serviços em questão, vislumbram-se a necessidade de contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de apoio à fiscalização de serviços de engenharia, para garantir a qualidade e a total execução dos serviços previstos. Sendo este acompanhamento de suma importância para evitar, não só, erros durante a execução, mas também evitar gastos desnecessários, bem como identificar possíveis elementos intervenientes, geradores de riscos durante a execução dos serviços de impermeabilização.	2025	5
046/2025	3012025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Serviços técnicos especializados de assessoramento multidisciplinar em gestão pública e engenharia consultiva no setor de infraestrutura de transportes.	1,00	R\$	98.089.825,58	R\$	98.089.825,58	Baixa		DIREX	DIREX	16/04/2024	14/08/2024	22/11/2024	02/03/2025	01/04/2025	350	A contratação visa executar ações que apoiem nas funções da DIREX, no que diz respeito ao funcionamento eficiente e harmônico da Autarquia, por meio do direcionamento de esforços para uma atuação global e sistêmica em diferentes enfoques como: planejamento do orçamento, monitoramento de empreendimentos, modernização da gestão, avaliação institucional, entre outros. A DIREX conta com quadro reduzido de servidores frente à complexidade das atribuições regimentais apresentadas e o elevado número de demandas impostas decorrente dessas.	2024	8

024/2025	304/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de supervisão para obras rodovias BR-319/AM (3 pontes), BR-030/BA (Lts 1 e 2), BR-116/BA (Lts 1 e 2), BR-135/BA (L1 2) e BR-116/CE (Lts 2 e 3). Mais informações: DFD 24/2025 (20033847).	1,00	R\$	60.716.980,40	R\$	60.716.980,40	Alta		DIR	CGCONT	08/08/2024	02/10/2024	10/01/2025	20/04/2025	20/05/2025	285	A presente demanda é uma compilação embasada nas seguintes diretrizes e demandas:  Ofício nº 214085/2024/DIR/DNIT SEDE (SEI nº 19395555);  Documento de Formalização da Demanda 606/2024 (SEI nº 19316669) - BR-319/AM;  Documento de Formalização da Demanda 030/2024 (SEI nº 17543051) - BR-030/BA;  Documento de Formalização da Demanda 607/2024 (SEI nº 18812171) - BR-116/BA;  Documento de Formalização da Demanda 031/2024 (SEI nº 17546049) - BR-135/BA;  Documento de Formalização da Demanda 426/2024 (SEI nº 18602467) - BR-116/CE.	2024	10
014/2025	305/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	CONTRAT. INTEGRADA DE EMPR. P/ O DESENVOLV. DOS PR e PE, e EXEC. OBRAS RESTAURAÇÃO, DUPLIC. E IMPLANTAÇÃO DE VARIANTE NA BR-101/SE, ENTRE O KM 152,60 EM ESTÂNCIA E A DIVISA COM A BA, LT ÚNICO (LT 5.1)	1,00	R\$	198.153.004,45	R\$	198.153.004,45	Alta		DIR	CGCONT	20/07/2024	13/09/2024	23/12/2024	02/04/2025	02/05/2025	286	O empreendimento contemplará a elaboração de Projetos e Execução das obras de restauração, duplicação e implantação de variantes na BR-101/SE, entre o km 152,60 em Estância/SE e a Divisa com o Estado da Bahia. Trata-se de um lote único (Lote 5.1), com extensão total de 16,00 km.	2024	9
648/2024	308/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Empresa para Exec. dos Serv. Téc. Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Exec. das Ações de Manutenção e Restauração das SR's BA, MA, PB, RN, SP e PA em 18 lotes	1,00	R\$	914.449.660,24	R\$	914.449.660,24	Alta		DIR	CGMRR	18/05/2024	12/07/2024	21/10/2024	29/01/2025	28/02/2025	286	Considerando o descrito no Regulamento Interno (Resolução Nº 39, de 17 de novembro de 2020) do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, a Diretoria de Infraestrutura Rodoviária - DIR, por meio da sua Coordenação-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária - CGMRR/DIR é a responsável pela gestão dos contratos de obras e serviços de manutenção, conservação e restauração da Malha Rodoviária Federal, a qual soma aproximadamente 60.000 km, entre rodovias pavimentadas e não pavimentadas.	2024	7
027/2025	309/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Serviços de Gestão Ambiental, abrangendo a Supervisão Ambiental, implementação de Programas Ambientais e o Gerenciamento Ambiental das obras de adequação de capacidade da BR-423/PE, km 18,2 ao 86,12.	1,00	R\$	10.534.171,58	R\$	10.534.171,58	Media		DPP	CGMAB	14/08/2024	12/12/2024	22/03/2025	30/06/2025	30/07/2025	350	O objetivo é dar cumprimento às condicionantes ambientais estabelecidas pela Agência Estadual de Meio Ambiente - CPMH - do estado de Pernambuco, no âmbito do licenciamento das obras de adequação viária (duplicação e restauração) da Rodovia Federal BR-423/PE, realizando a execução de medidas mitigadoras e compensatórias das obras, atendendo a legislação ambiental, de acordo com os preceitos de sustentabilidade ambiental	2024	12
048/2025	310/2025	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	aquisição de mobiliário e equipamentos para a sala de amamentação do DNIT visa garantir um ambiente adequado às lactantes, com dispensa de licitação conforme a Lei nº 14.133/2021 e normas vigentes.	1,00	R\$	6.146,00	R\$	6.146,00	Media		DAF	CGLOG	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	276	A presente demanda visa viabilizar a aquisição de equipamentos e mobiliário para a sala de apoio à amamentação do DNIT, garantindo um ambiente adequado, confortável e funcional para as servidoras lactantes. A estruturação desse espaço está alinhada às diretrizes de saúde pública e bem-estar no ambiente de trabalho, proporcionando condições apropriadas para a continuidade da amamentação após o retorno das mães às suas atividades laborais.	2025	5
049/2025	311/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Serviços de apoio administrativo de nível médio: auxiliares administrativos - técnicos em secretariado - secretárias.	1,00	R\$	66.000.000,00	R\$	66.000.000,00	Media		DAF	CGLOG	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	276	Versa o presente expediente sobre a abertura dos procedimentos para a contratação de serviços continuados de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atender às necessidades do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT.	2025	5
043/2025	312/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação de Licenciamento de uso do software ArcGIS / ESRI, para processamento de dados espacializados, visualização de orto mosaicos, visualização do mapeamento móvel terrestre, tratamento da imagem de maneira interativa entre os módulos e através de banco de dados, inclusive com dimensão temporal. Valor: R\$ 3.350.556,55 (Três milhões, trezentos e cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)	1,00	R\$	3.350.556,55	R\$	3.350.556,55	Alta		DPP	CGDR	29/05/2024	08/07/2024	16/10/2024	24/01/2025	23/02/2025	276	No âmbito da Diretoria de Planejamento e Pesquisa, a presente contratação justifica-se pela necessidade do fornecimento de licença de software que seja visualizador de ortomosaicos e mapeamentos móveis terrestres de maneira independente e unificada, de modo a centralizar todas as informações geoespacializadas no âmbito do programa PROPLAN e que permita o tratamento da imagem de maneira interativa entre os módulos e através de banco de dados, inclusive com dimensão temporal, permitindo o acompanhamento da ocupação da faixa de domínio e regularidade da faixa de domínio.	2024	7
013/2025	313/205	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de empresa especializada para a Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia visando a Execução das Obras de Restauração dos Pavimentos de Concreto de Cimento Portland (pavimento rígido) da Rodovia BR-101 nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, totalizando 758,1 km. Valor: R\$ 33.093.101,93 (Trinta e três milhões noventa e três mil cento e um reais e noventa e três centavos)	1,00	R\$	33.093.101,93	R\$	33.093.101,93	Alta		DPP	CGDESP	14/08/2024	12/12/2024	22/03/2025	30/06/2025	30/07/2025	350	A duplicação da BR-101 Nordeste é uma das obras de infraestrutura mais importantes do país. A rodovia é considerada a artéria principal da região nordeste devido a sua importância econômica, social e turística. Sendo um dos principais eixos de integração nacional, as obras realizadas pelo Governo Federal contam com cerca de 1.047 km de extensão, que vão de Natal/RN até Feira de Santana/BA. Ao todo, serão beneficiadas mais de 15 milhões de pessoas em 69 municípios e 6 capitais (Natal, Maceió, Recife, João Pessoa, Aracaju e Salvador) e ainda interliga os portos de Areia Branca e Natal (RN) com os portos de Cabedelo (PB), Recife e Suape (PE).	2024	12
060/2025	317/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na BR-324/BA, em (02) lotes, km 512,8 - km 628,6 e BR-116/BA, em (05) lotes, km 423,5 - km 945,1.	1,00	R\$	600.000.000,00	R\$	600.000.000,00	Alta		DIR	CGMRR	22/06/2024	16/08/2024	24/11/2024	04/03/2025	03/04/2025	286	Trata-se da contratação de empresa especializada para execução dos serviços necessários de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) de rodovias. A necessidade da contratação de serviços especializados para a manutenção e recuperação da rodovia BR-324/BA se dá em razão da possibilidade iminente de reversão antecipada dos trechos atualmente administrados pela Concessionária Via Bahia S/A, trechos das rodovias BR-116/BA e BR-324/BA, face às tratativas que se encontram em curso no âmbito da SECEX/Consenso, sob coordenação do Tribunal de Contas da União TCU.	2024	8
054/2025	318/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA BR-156/AP, TRONCO SUL, LOTE 02, DO KM 87,10 AO 149,10.	1,00	R\$	380.058.323,85	R\$	380.058.323,85	Alta		DIR	CGCONT	21/07/2024	14/09/2024	23/12/2024	02/04/2025	02/05/2025	286	Com a execução das obras, objetiva-se melhorar as condições de segurança e trafegabilidade da via durante todas as estações do ano, estimular o desenvolvimento regional, aumentar a competitividade da economia local e melhorar a mobilidade da população e o acesso às oportunidades e serviços, com vistas ao aumento da inclusão social.	2024	9
610/2024	319/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Elaboração Estudos e Projetos de Engenharia visando a execução das obras de implantação, pavimentação, adequação de capacidade, melhoria da segurança e eliminação dos segmentos críticos da BR-470/R5.	1,00	R\$	8.598.565,24	R\$	8.598.565,24	Media		DPP	CGDESP	15/04/2024	13/08/2024	21/11/2024	01/03/2025	31/03/2025	350	A BR-470/R5 é uma importante rodovia localizada no Sul do Brasil, ligando Santa Catarina ao Rio Grande do Sul. Em seu trajeto, no Estado do Rio Grande do Sul, atravessa cidades importantes como Bento Gonçalves e Carlos Barbosa. No trecho estudado, a rodovia faz interseção com outras rodovias federais importantes como a BR-285 e BR-290, e estaduais com grande fluxo de veículos como RS-453 e RS-122, dentre outras vias ao longo de sua extensão.	2024	8

028/2025	328/2025	Serviços	Serviço de Engenharia	Serviço de Engenharia	Assessoramento, engenharia consultiva e gestão dos empreendimentos integrantes das ações de construção, operação e manutenção a cargo da Diretoria de Infraestrutura Aquaviária	1,00	R\$	120.000.000,00	R\$	120.000.000,00	Alta		DAQ	CGOP	02/07/2024	30/10/2024	07/02/2025	18/05/2025	17/06/2025	350	Atualmente, a Diretoria de Infraestrutura Aquaviária (DAQ) é responsável pela gestão de 100 empreendimentos, com uma previsão orçamentária de R\$ 581 milhões para o exercício de 2025, acrescida de um saldo de restos a pagar (RAP) no valor de R\$ 380 milhões.	2024	10
055/2025	329/2025	Material	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Aquisição de patch panel e cabos de rede CAT6 como parte da modernização das prumadas do DNIT Sede	1,00	R\$	1.211.129,74	R\$	1.211.129,74	Media		DAF	CGLOG	05/04/2025	15/05/2025	23/08/2025	01/12/2025	31/12/2025	270	A modernização da rede lógica da Sede do DNIT é um passo crucial para garantir que a infraestrutura técnica da instituição esteja alinhada com as exigências de eficiência, segurança e continuidade nas operações. A organização e otimização dessa infraestrutura, especialmente no que diz respeito à rede de comunicação interna, são fundamentais para acompanhar a crescente demanda por dados e garantir que o DNIT continue funcionando de maneira ágil e eficaz. A necessidade de aquisição para a troca do cabeamento CAT6 e patch panels das 15 prumadas localizadas no prédio do DNIT Sede é de suma importância para a continuidade e eficiência das operações da instituição. Atualmente, a infraestrutura de cabeamento existente encontra-se desatualizada, o que impacta diretamente a performance, segurança e confiabilidade da rede de comunicação interna	2025	5
058/2025	330/2025	Serviços	Serviços Administrativos	Serviços Administrativos	Contratação EMERGENCIAL dos serviços de apoio adm. (aux. administrativo, secretariados, téc, secretariados)	1,00	R\$	27.537.092,34	R\$	27.537.092,34	Media		DAF	CGLOG	06/07/2024	15/08/2024	23/11/2024	03/03/2025	02/04/2025	270	Os contratos nºs 414/2023 e 415/2023, firmados com a empresa R7 Facilities Serviços de Engenharia LTDA, para a execução dos serviços continuados de apoio administrativo de nível médio, nos postos de auxiliar administrativo, secretariado e técnico em secretariado, encerrarão sua vigência dia 01/04/2025.	2024	8