

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS
COORDENADORIA ESTADUAL EM SERGIPE

1 - DADOS CADASTRAIS

ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE INSTITUTO AGROECOPECUÁRIO DO PA VITÓRIA DA CONQUISTA				CNPJ: 33.415.635/0001-09	
ENDEREÇO POVOADO CAMPOS, S/N, ZONA RURAL					
CIDADE ITAPORANGA D'AJUDA	U.F. SE	C.E.P. 49.120- 000	DDD/TELEFONE 79 99816-4797	FAX	E.A. PÚBLICA
CONTA CORRENTE	BANCO	AGÊNCIA	PRAÇA DE PAGAMENTO		
NOME DO RESPONSÁVEL MARIA CLAUDENICE DA CONCEIÇÃO				C.P.F. 235.714.975-20	
C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR 641.102 SSP/SE	CARGO PRESIDENTE		FUNÇÃO PRESIDENTE		MATRÍCULA
ENDEREÇO/ SE. ASSENTAMENTO VITÓRIA DA CONQUISTA, S/N, ZONA RURAL ITAPORANGA D'AJUDA - SERGIPE				C.E.P. 49.120-000	

2 - OUTROS PARTICIPES

Nome		C.G.C./C.P.F.		E.A.
Nome do Responsável		Função	CPF	
CI/Órgão Expedidor		Cargo	Matrícula	

Endereço	Cidade:	C.E.P.	

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS	Início APDOU	Término APDOU + 360D
Identificação do Objeto		
Desenvolvimento de ações de apoio a pequenos agricultores das comunidades do município, visando maior eficiência e produtividade do sistema produtivo agrícola e em consequência a melhoria na qualidade de vida das populações do município de Boquim/SE, sobretudo, no período das secas.		

4- LOCALIDADES BENEFICIADAS

RELAÇÃO DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA/SE A SEREM BENEFICIADAS COM ARAÇÃO DE TERRA E TRATOS CULTURAIS PELA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA DISPONIBILIZADA PELO DNOCS PARA O INSTITUTO				
LOCALIDADE	UNID.	QUANT.	FAMILIAS ATENDIDAS	HAB.
ASSENTAMENTO VITÓRIA DA CONQUISTA	TAREFA	800	100	500
POVOADO SALVADORZINHO	TAREFA	920	115	575
POVOADO ÁGUA BONITA	TAREFA	410	82	410
POVOADO CAMAÇARI MIRIM	TAREFA	365	73	365
TOTAIS		2.495	370	1.850

5- METAS A SEREM ATINGIDAS

Meta	12 MESES
I	Aumento da produção agrícola das famílias atingidas, provocando a policultura e agricultura de subsistência em 65%;
II	Diminuição do custo de mão de obra agrícola em 40%;
III	Valorização e expansão da agricultura familiar do Assentamento Vitória da Conquista e Povoados Salvadorzinho, Água Bonita e Camaçari Mirim;
IV	Ampliação do escoamento da produção agrícola em 40%;
V	Auxílio no preparo do solo ajudando a mover as camadas mais compactas para que haja mais luz solar e, conseqüentemente mais nutrientes na terra;
VI	Aumento de ao menos 60% das produções agrícolas nas comunidades beneficiadas.

6- ETAPAS DE EXECUÇÃO

ETAPA FASE	ESPECIFICAÇÃO	DURAÇÃO	
		INICIO	TERMINO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
1	Envio de ofício solicitando parceria com o DNOCS;		
2	Juntada de documentos de regularidade da Associação;	APDOU	APDOU + 360 DIAS
3	Cadastro dos associados;		
4	Regularidade dos associados;		
5	Assinatura do acordo de cooperação;		
6	Recebimento dos equipamentos.		

7- PLANO DE APLICAÇÃO

Não há plano de aplicação de recursos financeiros, por se tratar de cooperação com equipamentos e materiais permanentes.

8- CONTRAPARTIDA

Não há contrapartida.

9- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO


Não há cronograma de desembolso.

10- DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao **Ministério do Desenvolvimento Regional / Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS**, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho, quando couber.

Itaporanga D'Ajuda/SE, 21 de Dezembro de 2020

Pede deferimento



MARIA CLAUDENICE DA CONCEIÇÃO

Presidente do Instituto