



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS**

Fortaleza, 09 de janeiro de 2023

Relatório Gerencial nº 1/2023/DG/CPGE/DGE/PE

**RELATÓRIO GERENCIAL - INDICADORES E PROJETOS ESTRATÉGICOS
MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022**

INDICADORES

Os resultados dos indicadores para o período foram agrupados por objetivo e por macroprocessos definidos na cadeia de valor.

Macroprocessos envolvidos: Planejamento e Orçamento (1) e Gestão Financeira, Contábil, de Custos e Transferências (7 e 8)												
Objetivo: Otimizar gestão orçamentária, financeira e de transferências												
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado		Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Acumulado	
1	Índice de execução orçamentária	$(\text{Total mensal empenhado} / \text{dotação orçamentária disponível}) \times 100$	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	96	96	96	96	98,45	96,86*	CPGE/DPO
2	Índice de execução orçamentária – emendas parlamentares	$(\text{Total de orçamento empenhado com emendas} / \text{dotação orçamentária das emendas}) \times 100$	Eficácia	Percentual (%)	Anual	95	95	95	95	-	99,73	CPGE/DPO
3	Taxa de utilização do orçamento disponibilizado	$[\text{Total de orçamento empenhado (exceto despesas obrigatórias)} / \text{total orçamento descontingenciado}] \times 100$	Eficácia	Percentual (%)	Anual	30	30	30	30	34,94	25,46	CPGE/DPO
4	Índice de aplicação de recursos em ações finalísticas	$(\text{Despesa empenhada com programas finalísticos} / \text{dotação orçamentária disponível}) \times 100$	Efetividade	Percentual (%)	Anual	30	30	30	30	29,47	16,72	CPGE/DPO
5	Grau de descontingenciamento do orçamento	$[\text{Orçamento descontingenciado (exceto despesas obrigatórias)} / \text{dotação orçamentária atualizada}] \times 100$	Eficácia	Percentual (%)	Anual	100	100	100	100	100	100	CPGE/DPO
6	Índice de cumprimento de condicionantes para celebração de convênio	$(\text{Quantidade de convênios celebrados cumprindo todas as condicionantes} / \text{quantidade total de convênios apresentados}) \times 100$			Anual	50	60	70	80	100	N/I	CPGE/DPO
7	Taxa de execução de restos a pagar não processado a liquidar (LOA)	$(\text{Saldo de restos a pagar não processado a liquidar da LOA DNOCS no fechamento do mês} / \text{saldo de restos a pagar não processado a liquidar da LOA DNOCS na inscrição}) \times 100$	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	55	57	59	61	62,14	69,21	DA DI DP CPGE CEST's
8	Taxa de execução do restos a pagar não processado a liquidar (LOA+TED)	$[\text{Saldo de restos a pagar não processado a liquidar (LOA DNOCS e TED recebido) no fechamento do mês} / \text{saldo de restos a pagar não processado a liquidar (LOA DNOCS e TED recebido) na inscrição}] \times 100$	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	65	67	69	71	56,88	63,61	DA DI DP CPGE CEST's

(*) A suplementação de créditos orçamentários pela Portaria SETO/ME Nº 11.258, de 29 de dezembro de 2022 que adicionou R\$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais) de investimentos na ação Reabilitação de Barragens e de Outras Infraestruturas Hídricas, ensejou acréscimo no valor de dotação alterando, conseqüentemente o percentual de da despesa empenhada com programas finalísticos em relação a dotação disponível e, empenhados ao final do exercício, um montante significativo de despesas inscritas em Restos a Pagar.

Macroprocessos envolvidos: Gestão de TIC

Objetivo: Aprimorar a gestão, os serviços, as soluções e a segurança de TIC

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado		Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	
10	Grau de investimento em TI	(Total do orçamento empenhado em TI / valor total empenhado exceto despesas obrigatórias) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Anual	0,7	0,9	0,9	0,9	0,73	1,1	STI
11	Grau de satisfação dos serviços de atendimento de infraestrutura de TIC	Pesquisa de satisfação após término de atendimento	Efetividade	Percentual (%)	Mensal	96	97	97	98	99	99	STI
12	Taxa de implementação das ações do PDTIC	(Número de ações do PDTIC implementadas no ano / total de ações) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Semestral	33	33	33	33	28	34	STI
13	Taxa de tratamento de incidentes em segurança da informação	(Número de incidentes em segurança da informação tratados no período / total de incidentes em segurança da informação detectados no período) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	80	80	80	80	100	100	STI

Macroprocesso envolvido: Gestão da Logística Pública												
Objetivo: Assegurar a logística institucional												
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado		Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	
14	Percentual de licitações impugnadas por motivos de elaboração do instrumento convocatório	(Nº de licitações impugnadas por motivos de elaboração do edital / total de licitações publicadas no período) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Quadrimestral	35	30	25	20	N/A	N/I	DL
15	Percentual de licitações impugnadas por motivos técnicos estabelecidos no Termo de Referência/Projeto Básico e artefatos que os compõem	(Nº de licitações impugnadas por motivos técnicos / total de licitações publicadas no período) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Quadrimestral	35	30	25	20	N/A	N/I	DA DI DP CPGE
16	Inventários de bens móveis e imóveis	Somatório de inventários de bens móveis e imóveis por Unidade Gerencial (UG)	Eficácia	Unidade	Anual	3	3	3	3	1	3	DRL/MP
17	Alienação de bens móveis inservíveis nas atividades da Autarquia	Somatório de leilões de bens móveis inservíveis identificados no último inventário objeto de alienação	Eficácia	Unidade	Anual	1	1	1	1	2	2	DRL/MP

Macroprocessos envolvidos: Gestão de Pessoas												
Objetivo: Desenvolver e otimizar a Gestão de Pessoas												
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado	Unidades Envolvidas	
						2021	2022	2023	2024	Período		
19	Grau de amplitude da capacitação dos servidores	(Quantidade de servidores treinados no exercício / Quantidade de servidores no exercício) X 100 Capacitação = apenas organizadas pelo NDP	Eficácia	Percentual (%)	Anual	30	20	40	45	13	DGP	

20	Nível de Satisfação do Servidor	Pesquisa de clima Organizacional	Efetividade	Adimensional	Anual	50	10	65	75	N/I	DA
21	Taxa de implementação das ações do Plano Anual de Capacitação: 30%	(Número de Ações do Plano implementadas no ano / Número de Ações do Plano previstas para o ano) X 100: foram realizadas 10 ações de desenvolvimento previstas no PDP 2022.	Eficácia	Percentual (%)	Semestral	-	30	50	60	53,84	DGP

Macroprocessos envolvidos: Transparência e Controle Social
Objetivo: Aprimorar o acesso à informação, a comunicação e o atendimento ao público

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado		Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	
22	Índice de transparência	Resultado indicado no Fala BR	Eficácia	Percentual (%)	Anual	30,6	30,6	30		39,4	22,4	Ouvidoria
23	Grau de atendimento de demandas da ouvidoria no prazo	(Nº de demandas atendidas no prazo / total de demandas) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	92	100	100	100	96,55	95,83	Ouvidoria
24	Tempo Médio de Resposta	Média de tempo de resposta no período	Eficácia	Quantidade	Mensal	-	18	18	18	16	22,4	Ouvidoria
25	Taxa de redução dos recursos	(Nº recursos no período / total de demandas no período) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	27	10	10	10	N/I	N/I	Ouvidoria
26	Número de publicações no sítio eletrônico do DNOCS	Somatório de publicações no sítio eletrônico do DNOCS	Eficácia	Unidade	Mensal	100	100	100	100	10	12	Comunicação Social

Macroprocessos envolvidos: Gestão da Informação
Objetivo: Promover a transformação digital dos serviços e dados

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado		Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	
27	Taxa de transformação digital dos serviços	(Quantidade de serviços transformados digitalmente / total de serviços a serem transformados) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Anual	40	60	80	100	100	100	STI

Macroprocessos envolvidos: Governança Institucional
Objetivo: Fortalecer a governança institucional

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado		Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	
34	Índice de auditorias realizadas	(Quantidade de auditorias realizadas / quantidade de auditorias planejadas e extraordinárias) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Anual	100	100	100	100	100	100	Auditoria interna
35	Índice de capacitação da equipe de auditoria	(Número de servidores capacitados com mínimo de 40h(ano) / total de servidores da Unidade) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Anual	100	100	100	100	100	100	Auditoria interna
36	Taxa de análise de processos na comissão de ética	(Somatório de processos analisados / total de processos) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Anual	90	100	100	100	80	100	Comissão de ética
37	Nº de processos de correção finalizados no ano corrente	Somatório de processos de correção finalizados no ano corrente	Eficácia	Quantidade	Anual	3	3	3	3	23	16	COR

Macroprocessos envolvidos: Governança Institucional Objetivo: Otimizar os processos de trabalho												
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado		Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	
38	Quantidade de macroprocessos estruturados (mapeados, identificados os riscos e respectivos controles, monitoramentos e ações de respostas)	Somatório de macroprocessos estruturados	Eficácia	Unidade	Anual	2	2	2	2	2	2 processos estruturados: (Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC) e Nepotismo)	CPGE/GOV
39	Quantidade de macroprocessos implementados	Somatório de macroprocessos implementados	Eficácia	Unidade	Anual	1	1	1	1	1	1 processo implementado: Conflito de Interesses	CPGE/GOV

Objetivo: Disseminar conhecimento tecnológico na área de produção Executar transferência de tecnologia na área de produção												
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado		Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	
40	Nº de capacitações na área de aquicultura	Somatório de pessoas capacitadas	Eficácia	Unidade	Trimestral	20	200	250	300	52	904	DP/DPA

Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável no semiárido Implantar sistemas simplificados de abastecimento voltados à população difusa												
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado		Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	
41	Número de Poços Perfurados	Somatório de Poços Perfurados	Eficácia	Unidade	Trimestral		535	535	535	-	1362	CESTS/DG
42	Número de Poços Instalados	Somatório de Poços Instalados	Eficácia	Unidade	Trimestral		226	226	226	-	614	CESTS/DG

Macroprocessos envolvidos: Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios Objetivo: Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios												
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado		Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	
43	Grau de monitoramento dos reservatórios	(Número de reservatórios monitorados / total de reservatórios a serem monitorados) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	70	70	70	70	58,75	55,62	DI

Macroprocessos envolvidos: Efetuar o monitoramento e a segurança de barragens Objetivo: Efetuar a segurança de obras hidráulicas												
						Meta	Resultado	Unidades				

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	Envolvidas
44	Grau de recuperação das infraestruturas hídricas	(Número de infraestruturas recuperadas / total de infraestruturas a serem recuperadas) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Semestral	40	60	70	70	86,67	37,50	DI

Macroprocessos envolvidos: Desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins
Objetivo: Promover o desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado		Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	
45	Taxa de produção de alevinos	Capacidade instalada x indicador orçamentário x indicador de infraestrutura x indicador de disponibilidade hídrica x indicador de mão de obra = produção esperada	Eficácia	Unidade	Trimestral	11.000.000	13.000.000	20.000.000	25.000.000	14.217.458		DP/DPA
46	Taxa de distribuição de alevinos	Taxa de produção de alevinos * 0,9 (0,1 representa a perda média da produção)	Eficácia	Unidade	Trimestral	9.900.000	11.700.000	18.000.000	18.000.000	12.924.962		DP/DPA

Objetivo: Realizar estudos e implantação de infraestrutura hídrica
Construir novas infraestruturas estratégicas destinadas à ampliação da oferta de água para usos múltiplos

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado		Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	
47	Grau de execução de obras de implantação das barragens	(Percentual de avanço das obras / percentual previsto em cronograma) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Trimestral	70	70	70	70	63,44	79,44	DI/DOB

Objetivo: Executar planos e projetos de irrigação
Realizar aproveitamento hidroagrícola e aquícola

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado		Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	
48	Rentabilidade da área	Valor bruto da produção / área irrigável	Eficiência	R\$/ha	Semestral	6.000	6.500	7.000	7.500	2.246,42	1.399,13*	DP/DTO
49	Índice de geração de empregos diretos	Número de empregos gerados / área irrigável	Efetividade	Unidade/ha	Semestral	0,45	0,5	0,55	0,6	0,34	0,43	DP/DTO
50	Eficiência operacional	Volume de água fornecido / volume de água captado	Eficiência	Percentual (%)	Semestral	68	70	72	73	76,95	86,51	DP/DTO
51	Rentabilidade da água	Valor bruto da produção / volume de água fornecido	Eficiência	R\$/m³	Semestral	1,7	1,6	1,5	1,4	4,21	3,64	DP/DTO
52	Autossuficiência financeira	Receitas geradas pelos distritos / orçamento operacional	Eficiência	Percentual (%)	Semestral	80	81	84	85	72,24	64,18	DP/DTO
53	Inadimplência nas tarifas	Total da tarifa K2 emitida / total da tarifa K2 recebida	Eficácia	Percentual (%)	Semestral	10	10	9	9	83,33	93,52	DP/DTO
54	Uso do solo	Área cultivada / área irrigável	Eficiência	Percentual (%)	Semestral	37	38	40	42	57,54	61,04	DP/DTO
55	Manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum	Total das despesas com manutenção / orçamento operacional para manutenção	Eficiência	Percentual (%)	Semestral	79	82	84	86	59,12	75,02	DP/DTO

(*)Dificuldade de entendimento na regra de cálculo por parte dos perímetros causou falhas na definição das metas no exercício. A ser redefinida para 2022 e 2023.

Objetivo: Efetuar Monitoramento Hidrológico e a segurança hidráulica dos reservatórios construídos												
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado		Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	
56	Percentual de Barragens inspecionadas	(número de ISR realizada / número de ISR total previstas) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Semestral	100	100	100	100	53,74	37,30*	DI/DOB

*(94/319)*100 = 29,47%

PROJETOS ESTRATÉGICOS

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2022	Situação		Unidades Responsáveis
					4º trimestre		
4	Projeto de Irrigação Tabuleiros Litorâneos (PI), 2ª etapa.	Obras de Irrigação	Ampliação da área irrigada em 5.985 ha	Avanço físico – 10%	Avanço físico – 3,26%. (Obs.: Valor referente até novembro/202		DI
6	Construção da Barragem Fronteiras (CE)	Construção de Barragem	Ampliação da capacidade de acumulação em 488.180.000 m³	Avanço físico da obra: 10%	Avanço físico – 18,7%.		DI
				Desapropriação de 30% dos lotes a serem desapropriados	Desapropriação – 45,01%.		
				Conclusão de Projeto de Obra Complementar Variante Ferroviária	O projeto ainda encontra-se em elaboração. Houve paralisação em virtude da necessidade de realização de celebração de acordo com a concessionária da ferrovia, o que acarretou em postergação da data prevista para conclusão.		
				Conclusão de Projeto de Obra Complementar Desvio de Rodovia	Os produtos foram entregues e enviados ao DNIT para análise com vistas à aprovação.		
				Construção do Reassentamento: 20% das obras	As obras de reassentamento não foram iniciadas		
7	Construção da Barragem Oiticica (RN)		Ampliação da capacidade de acumulação em 556.258.050 m³	Avanço físico da obra: 8%	Avanço físico da obra – 1,6%.		
10	Elaboração do Projeto da Barragem Poço de Varas (RN)		Ampliação da capacidade de acumulação em 25.843.000,00 m³	Atualização do Projeto Existente	Realizado: 1		
12	Adutora Pajeú (PE) – 2ª Etapa	Implantação de adutoras	Abastecimento de água	Avanço físico da obra: 10%	Avanço físico – 1,91% OBS. Obra paralisada em agosto/2022		
14	Modernização de Barragens Estratégicas – PISF	Recuperação e modernização de Barragens	Modernização de Barragens Estratégicas inseridas no PISF para adequá-las para o recebimento das águas da transposição	Avanço físico Barragem São Gonçalo (PB) 10%	Obra Concluída em agosto/2022		
				Avanço físico Barragem Eng.º Ávidos (PB): 79,11%	Avanço físico – 34,95%. OBS. Obra reiniciada em dezembro/2022		
				Avanço físico Barragem Banabuiú (CE): 69,79%	Avanço físico – 48,62% OBS 1.: Valor referente até o mês de setembro/22, relativo à última medição aprovada. OBS 2: O percentual de avanço físico foi alterado em virtude de ter havido acréscimo de serviços, o que acarretou no fato de que o executado passo a representar um valor menor do total de serviços a serem realizados		
				Avanço físico Barragem Entremontes (PE): 50%	As obras não foram iniciadas		
				Avanço físico Barragem Quixabinha (CE): 50%	As obras não foram iniciadas		

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2022	Situação	Unidades Responsáveis	
					4º trimestre		
				Avanço físico Barragem Lagoa do Arroz (PB): 50%	As obras não foram iniciadas		
				Avanço físico Barragem Prazeres (CE): 50%	As obras não foram iniciadas		
				Avanço físico Barragem Orós (CE): 50%	As obras não foram iniciadas		
				Avanço físico Barragem Pau dos Ferros (RN): 50%	As obras não foram iniciadas		
15	Plano de Segurança de Barragem e Plano de Ação Emergencial (elaboração)	Segurança de Barragens	Elaboração de Planos de Segurança e de Ação Emergencial em atendimento à Política Nacional de Segurança Hídrica	Número de Planos concluídos: 8	Realizado: 0		
16	Revitalização de Barragens do DNOCS	Recuperação de Barragens	Recuperação de Barragens considerando especialmente as intervenções indicadas em inspeções a fim de garantir a sua segurança	Número de Barragens recuperadas: 15	Realizado: 0		
18	Implantação do Teletrabalho	TransformaGOV	Estudo da viabilidade da implementação do Programa de Gestão pelo DNOCS, nos termos da Portaria MDR nº 2.867, de 13/11/2020	20%	Nenhuma ação realizada no período.	DA DGP	
19	Implantação do SIADS nas Unidades Gerenciais (UGs)		Implantação do SIADS nas Unidades Gerenciais (UGs)	Implantar o Sistema Integrado de Gestão Patrimonial em 04 (quatro) Unidades Gerenciais (restantes) e Implementar nas Unidades já Implantadas: 40		Projeto Concluído: 59400.007220/2022-18	DA DRL STI
20	Implementação da utilização do SIADS		Implantar o Sistema Integrado de Gestão Patrimonial – SIADS	100		Projeto Concluído: 59400.007220/2022-18	DRL/MP
21	Implantação do Almoarifado Virtual		Implantar o Almoarifado Virtual na Administração Central	Implantar o Almoarifado Virtual na Administração Central quando o sistema estiver disponível para o DNOCS: 100%		Projeto Concluído: 59400.001924/2020-15	DA DRL
22	Adesão ao TaxiGov		Aderir à Ata de Registro de Preços após autorização do Ministério da Economia	Aderir e implantar o sistema TaxiGOV na Administração Central quando o Sistema estiver disponível para o DNOCS: 100%		Projeto Concluído. 59400.001100/2021-26 . serviço encontra-se em utilização por esta Administração Central do DNOCS	DA DRL
25	Adutora Jaibaras	Construção e implantação de adutora	Fornecer e abastecer água do açude Jaibaras para a Estação de Piscicultura Osmar Fontenele	Avanço físico: 25%	N/I	DP DPA	
26	Modernização das Unidades de Produção	Ampliação e modernização das Unidades de Produção	Ampliar capacidade qualitativa e quantitativa das atividades de competência das unidades de produção para melhor fornecimento de proteína animal, gerar mais renda e emprego à população	Avanço físico: 25%	N/I	DP DPA	
27	Reuso de água nas Unidades de Produção (Centro de Pesquisas e Estações de Piscicultura)	Reuso de água	Redução e aproveitamento de água nas unidades de produção	Avanço físico: 25%	N/I	DP DPA	
28	Projeto de cultivo do Filhote (Brachyplatystoma filamentosum)	Fechamento de ciclo produtivo	Diversificação de espécies cultivadas de alto valor comercial	5	N/I	DP DPA	
29	Reprodução do Pitu brasileiro (Macrobrachium carcinus)	Fechamento de ciclo reprodutivo	Repovoamento de estoques deplecionados	5	N/I	DP DPA	
30	Desempenho produtivo do camarão cinza (Litopenaeus vannamei) em lotes dos	Cultivo	Apresentar opções de diversificação de culturas e aproveitamento de áreas degradadas em lotes	45	N/I	DP DPA	

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2022	Situação	Unidades Responsáveis
					4º trimestre	
	perímetros irrigados (principalmente em áreas degradadas)		de perímetros irrigados, principalmente por salinização			
31	Desempenho produtivo da tilápia e do camarão cinza (<i>Litopenaeus vannamei</i>) consorciados, em lotes dos perímetros irrigados (principalmente em áreas degradadas)		Apresentar opções de diversificação de culturas e aproveitamento de áreas degradadas em lotes de perímetros irrigados, principalmente por salinização	45	N/I	DP DPA
32	Desempenho produtivo do Panga (<i>Pangasius bocourti</i>) em lotes dos perímetros irrigados (principalmente em áreas degradadas)		Apresentar opções de diversificação de culturas e aproveitamento de áreas degradadas em lotes de perímetros irrigados, principalmente por salinização	5	N/I	DP DPA
33	Desempenho produtivo do Camarão Gigante da Malásia (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>) em lotes dos perímetros irrigados (principalmente em áreas degradadas)		Apresentar opções de diversificação de culturas e aproveitamento de áreas degradadas em lotes de perímetros irrigados, principalmente por salinização	45	N/I	DP DPA
34	Titulação de Lotes	Regularização Fundiária	Garantir ao irrigante o título de sua propriedade, dando-lhe segurança jurídica e acesso a políticas públicas titulação dos lotes agrícolas	55	N/I	DP
35	Seminário sobre ações estruturantes do DNOCS	Infraestrutura Hídrica	Discutir e atualizar o portfólio de ações e projetos do DNOCS	01 (um) Seminário Realizado	Realizado: 0	DI/CESTS

N/I – Não informado

N/A – Não se aplica

Resultado	Legenda	Função
Acima de 80% do previsto		rgb(0, 255, 0)
Entre 50 e 80% do previsto		rgb(255, 255, 0)
Até 50% do previsto		rgb(255, 0, 0)

(assinado eletronicamente)

Paulo Giovanni Nogueira de Lima

Chefe do Serviço de Gestão e Desenvolvimento Institucional



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Giovanni Nogueira de Lima, Chefe do Serviço de Planejamento e Monitoramento Estratégico**, em 28/02/2023, às 09:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1255156** e o código CRC **2A78B9A9**.