

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 Secretaria de Gestão Corporativa
 Diretoria de Administração e Logística
 Gerência da Diretoria de Administração e Logística em Santa Catarina - GRA/SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS IRREGULARES NO ENTORNO DA FORTALEZA DE SÃO JOSÉ DA PONTA GROSSA - PRAIA DO FORTE
 DEMANDANTE: Superintendência do Patrimônio da União em Santa Catarina - SPU/SC

ITEM	SERVIÇOS	R\$	%	MÊS		
				1	2	3
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	22.943,44	11%	30,00%	35,00%	35,00%
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	17.425,99	8%	40,00%	40,00%	20,00%
3	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO - CASA 01	23.350,95	11%	30,00%	70,00%	
4	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO - CASA 02	33.498,08	16%	5,00%	55,00%	40,00%
5	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO - CASA 03	14.706,01	7%		50,00%	50,00%
6	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO - CASA 04	34.893,59	16%		50,00%	50,00%
7	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO - CASA 05	18.072,62	8%		50,00%	50,00%
8	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO - CASA 06	32.296,57	15%		50,00%	50,00%
9	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO - CHURRASQUEIRA	8.288,15	4%		50,00%	50,00%
10	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO - GARAGEM	5.074,84	2%		50,00%	50,00%
12	COMPOSIÇÕES AUXILIARES	2.955,68	1%	10,00%	45,00%	45,00%
% MENSAL				10,69%	50,47%	38,83%
% ACUMULADO				10,69%	61,17%	100,00%
TOTAL MENSAL (R\$)				22.829,19	107.766,16	82.910,58
TOTAL ACUMULADO (R\$)				22.829,19	130.595,34	213.505,92
TOTAL		R\$213.505,92	100%			