



1. Título da Reunião

Reunião de Início do Projeto

Data/ Hora:	28/03/2017 as 14:30
Local:	SPU – 1º Andar
Participantes:	Wagneide Rodrigues Caritas Sampaio Alexandre Serta Estefan Monteiro da Fonseca

2. Objetivos

- Esclarecimentos a respeito do andamento do projeto

3. Assuntos em Pauta/ Comentários/ Questionamentos

A reunião iniciou com a justificativa pelo Sr. Estefan do atraso das contratações de serviços e estabelecimentos de acordos com as demais universidades. Segundo o professor, o processo ficou preso no PROGER (departamento jurídico da UFF), finado a contratação da Fundação Euclides da Cunha inviabilizada durante este período. Apesar disso no dia anterior a esta reunião, a publicação da contratação UFF x FEC recém tinha sido publicada no Diário Oficial da União.

Em seguida transcorreu-se a definição do logotipo a ser escolhido. O Sr. Estefan mencionou, que apesar de não ser um produto que esteja incluído dentro do plano de trabalho, toda a identidade visual do projeto depende desta decisão, uma vez que as cores devem estar de acordo. Assim sendo optou-se pela versão #1 do segundo grupo de logotipos fornecido ao SPU.

A partir daí, falou-se a respeito dos módulos das oficinas. Segundo o professor, o Sr. Paulo Menezes confirmou sua disponibilidade para a elaboração do material, confirmação essa que foi repassada para os demais integrantes do SPU. nesse momento a Sra. Carita esclareceu que o Sr. Clodoveu só seria responsável pela elaboração do material referente ao 3o Módulo e que o 4o seria de responsabilidade da própria SPU. Ainda neste assunto, a Sra. Wagneide esclareceu que para os módulos 1 e 2, seria mais apropriado o ensino a distância e que por questões de orçamento, seria mais apropriado a utilização de meio digital. A Sra. Carita complementou que os módulos 1 e 2 teriam como alvo os integrantes do SPU, e que o calendário universitário inviabilizaria a participação dos alunos da universidade neste processo. sendo assim, julgava que a prioridade agora seria a execução dos dois primeiros módulos. Quanto as datas dos módulos, entendeu-se que os primeiros estariam disponíveis a partir da segunda quinzena de maio.

Assim, o Sr. Estefan sugeriu uma reunião em Brasília, com todos os coordenadores para que os mesmos já pudessem participar das decisões, uma vez que questionamentos referentes a taxas de universidades e cronogramas dependeriam diretamente destes. Optou-se pelo dia 18 de abril, quando todos se apresentariam e já seria apresentada a identidade gráfica do projeto.

4. Deliberações:

- Envio de convite aos coordenadores para a reunião no dia 18 de abril em Brasília.

5. Responsável pela preparação do Registro de Reunião: Estefan Monteiro (UFF).