

Produção Cartográfica nas URGeos - Tarefas

#	Projeto	Versão	Tipo	Assunto	Situação	Posição
46885	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 6 - Release 2	PES: Tarefa	Curso FME	Aceito(a)	2028050
49925	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 6 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Norte] Conversão FME - Inscrição de Ocupação/Consulta de Interesse - Parte 8	Aceito(a)	2266889
49926	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 6 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Norte] Projeto Tarumã-Açu - Parte 5	Aceito(a)	2266903
47942	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 6 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Nordeste] Curso FME e leitura de manuais	Aceito(a)	2266910
50171	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 6 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Nordeste] Melhoramentos no fluxo geração de Carta Índice	Aceito(a)	2266922
49915	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 6 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Nordeste] Georreferenciamento - Desenvolvimento de metodologia de Georreferenciamento de produtos cartográficos analógicos sem referência espacial ou com referência local - MINUTA - PARTE 6	Aceito(a)	2266979
49916	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 6 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Nordeste] Catalogação de Geometadados de produtos cartográficos matriciais da LPM/1831 da Bahia	Aceito(a)	2267054
49917	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 6 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Nordeste] Preenchimento dos relatórios de Digitalização	Aceito(a)	2267129
49927	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 6 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Sudeste/RJ] Digitalização Produtos Cartográficos Analógicos da LPM/1831 Demarcatórias de déc. 80 - Municípios de: Parati, Agra dos Reis e Cabo Frio (aproximadamente 800 produtos)	Aceito(a)	2267197
50193	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 6 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Sudeste/RJ] Elaboração de Relatório sobre Inventário de Processos Físicos de Demarcatórias da cidade do Rio de Janeiro.	Aceito(a)	2267216
49754	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 6 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Sul] Catalogação de Geometadados das coleções/produtos cartográficos digitais (CAD) - Carta Índice Blumenau PARTE 2 (Estimativa: 72 Cartas Cadastrais)	Aceito(a)	2267241
49755	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 6 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Sul] Revisão dos Geometadados Catalogados das coleções/produtos cartográficos digitais (CAD) - Carta Índice Blumenau	Aceito(a)	2267260
50100	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 6 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Sul] Catalogação de geometadados de produtos cartográficos digitais (CAD) de 1997 pertencentes ao trecho Rio Mampituba - Balneário Arroio do Silva (2 Cartas Cadastrais catalogadas)	Cancelado(a)	2267266
48231	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 6 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Sudeste/MG] Análise de Produtos Cartográficos Digitais: identificação de arquivos repetidos/originais. Rio Doce	Aceito(a)	2267306
48230	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 6 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Sudeste/MG] Análise de Produtos Cartográficos Digitais: identificação de arquivos repetidos/originais. Rio Paraibuna	Aceito(a)	2267335
49985	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 6 - Release 2	PES: Tarefa	Catalogação de Geometadados Cartográficos Digitais (Aerocarta - Rio Paraíba do Sul) Ortofotos da Usina de Simplício.	Aceito(a)	2268629
50020	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 6 - Release 2	PES: Tarefa	Catalogação: Cartas 944024 até 976022 (13 cartas)	Aceito(a)	2272429
50021	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 6 - Release 2	PES: Tarefa	Catalogação: Cartas 91242 até 928041 (29 cartas)	Aceito(a)	2272479
50023	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 6 - Release 2	PES: Tarefa	Catalogação: Cartas 912029 até 912040 (12 cartas)	Aceito(a)	2272579

#	Projeto	Versão	Tipo	Assunto	Situação	Posição
50024	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 6 - Release 2	PES: Tarefa	Catálogo: Cartas 896026 até 912010 (18 cartas)	Aceito(a)	2272629
50026	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 6 - Release 2	PES: Tarefa	Georreferenciamento da planta nº8 da LPM 6	Aceito(a)	2272879
50027	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 6 - Release 2	PES: Tarefa	Georreferenciamento da planta nº 7 da LPM 6	Aceito(a)	2272929
50028	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 6 - Release 2	PES: Tarefa	Preenchimento dos relatórios de Digitalização	Aceito(a)	2272979
50034	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 6 - Release 2	PES: Tarefa	Catálogo de Geometadados da LPM 6	Aceito(a)	2274179
50035	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 6 - Release 2	PES: Tarefa	Catálogo de Geometadados da LPM 14	Aceito(a)	2274229
50172	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 6 - Release 2	PES: Tarefa	Automatização do fluxo de geração de carta índice	Aceito(a)	2287004
50194	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 6 - Release 2	PES: Tarefa	Catálogo de Geometadados Cartográficos Digitais (Aerocarta - Rio Doce)	Aceito(a)	2288754
48287	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 6 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Sudeste/MG] Catálogo de Geometadados de Produtos Cartográficos Digitais (Aerocarta - Rio Doce e Paraíba do Sul)	Aceito(a)	2311966
49933	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 6 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Sudeste/MG] Implementação do banco de dados da EDGV IDE-SPU PARTE 3	Aceito(a)	2349216

Produção Cartográfica nas URGeos - Tarefas

#	Projeto	Versão	Tipo	Assunto	Situação	Posição
51316	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Norte] Geoposicionamento de Cartas Georreferenciadas no QGIS através do Plugin Georreferenciador	Aceito(a)	2291700
50181	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Nordeste] Preenchimento dos Relatórios de Digitalização	Aceito(a)	2291750
50182	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Nordeste] Catalogação de Geometadados de produtos cartográficos matriciais da LPM/1831 da Bahia	Aceito(a)	2291797
50192	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Nordeste] Revisão do georreferenciamento do Forte da Gamboa de Baixo - PARTE 4	Aceito(a)	2291829
50185	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Nordeste] Planejamento de vistoria para georreferenciamento da LPM/1831 da Ilha de Itaparica (1974) e revisão da mesma.	Aceito(a)	2291879
50223	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Tarefa	Preenchimento dos relatórios de Digitalização	Aceito(a)	2291954
50224	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Tarefa	Revisão do site SPUGeo	Aceito(a)	2292004
50225	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Tarefa	Catalogação de Geometadados de produtos cartográficos matriciais da LPM 14	Aceito(a)	2292054
50226	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Tarefa	Catalogação de Geometadados de produtos cartográficos matriciais das LPMs 2, 5, 6, 19	Em andamento	2292104
50227	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Tarefa	Retificação do georreferenciamento da poligonal do Forte	Aceito(a)	2292154
50228	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Tarefa	Levantamento de cartografia existente da Ilha de Itaparica; Análise dos processos da LPM homologada e de revisão da mesma;	Aceito(a)	2292204
50277	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Tarefa	Desenho no CAD da LPM 16 de 1974	Aceito(a)	2295041
50278	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Tarefa	Verificação de feições fotoidentificáveis em relação ao Memorial Descritivo da LPM e no Google earth	Aceito(a)	2295091
50153	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Nordeste] Revisão do site SPUGeo - PARTE 1	Aceito(a)	2300016
50383	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Tarefa	Produção das Cartas Índices e comparação com a Carta Índice produzida pela CGCIG, da mesma coleção existente no BDG de Brasília.	Aceito(a)	2300091
50382	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Nordeste] Produção de Cartas Índices dos subtrechos da Coleção LPM (1831) Serra Grande/Uruçuca a Valença	Aceito(a)	2311116
48234	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Sudeste/MG] Catalogação de Geometadados de Produtos Cartográficos Digitais (Aerocarta- Rio Paraibuna)	Aceito(a)	2311153
50534	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Tarefa	Catalogação de Geometadados de produtos cartográficos digitais - Rio Paraibuna	Em andamento	2311341
51370	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Sudeste/MG] Elaboração de Panfleto e Formulário Google para Processo Seletivo	Aceito(a)	2311991
50196	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Sudeste/MG] Elaboração de índice geral em shapefile do contrato AEROCARTA (03/2010).	Aceito(a)	2312028
50542	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Tarefa	Relatório de levantamento de erros da diagrama OMTG da EDGV	Aceito(a)	2312141
50546	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Tarefa	Implementação dos domínios de dados do banco da EDGV	Aceito(a)	2312391

#	Projeto	Versão	Tipo	Assunto	Situação	Posição
50547	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Tarefa	Reescrever o diagrama OMTG da EDGV no software OMTG designer http://aqui.io/omtg-designer/	Em andamento	2312491
50549	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Tarefa	Leitura e análise da proposta da nova arquitetura do sistema SPUnet.	Aceito(a)	2312591
50571	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Tarefa	Elaborar índice geral do Rio Sapucaí	Novo(a)	2313516
51302	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Tarefa	Catálogo: Carta 704-020 até 710-019 (28 Cartas)	Aceito(a)	2343016
51303	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Tarefa	Catálogo: Carta 710-020 até 718-025 (13 Cartas)	Aceito(a)	2343066
51304	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Tarefa	Catálogo: Carta 727-026 até 730-022 (9 Cartas)	Aceito(a)	2343116
51305	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Tarefa	Catálogo: Carta 725-027 até 727-025 (9 Cartas)	Aceito(a)	2343166
51306	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Tarefa	Catálogo: Carta 730-023 até 732-023 (7 Cartas)	Aceito(a)	2343216
50197	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Sudeste/MG] Implementação do banco de dados da EDGV IDE-SPU PARTE 4	Aceito(a)	2343691
51688	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Sudeste/RJ] Digitalização Produtos Cartográficos Analógicos da LPM/1831 Demarcatórias de déc. 80 - Municípios de: Parati, Angra dos Reis e Cabo Frio - (Total 731 produtos - 100% concluído)	Aceito(a)	2343719
51689	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Sudeste/RJ] Catalogação Geometadados e Preenchimento das Fichas - Produtos Cartográficos ANALÓGICOS da LPM/1831 Demarcatórias de déc. 80 - Municípios de: Parati, Angra dos Reis e Cabo Frio - (Total 731 produtos)	Aceito(a)	2343748
51695	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Sudeste/RJ] Catalogação Geometadados e Preenchimento das Fichas - Produtos Cartográficos DIGITAIS da LPM/1831 Demarcatórias de déc. 80 - Municípios de: Parati, Angra dos Reis e Cabo Frio - (Total 731 produtos)	Aceito(a)	2343772
51690	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Sudeste/RJ] Elaboração de Relatório sobre Inventário de Processos Físicos de Demarcatórias da cidade do Rio de Janeiro.	Aceito(a)	2343798
51691	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Sudeste/RJ] Leitura dos Manuais de Georreferenciamento	Aceito(a)	2343828
50132	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Sul] Geração da Carta Índice de produtos cartográficos digitais (CAD) da coleção do Rio Itajaí-Açu - SC	Aceito(a)	2343841
51317	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Tarefa	Geolocalização de 20 plantas georreferenciadas analógicas digitalizadas.	Aceito(a)	2344016
51361	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Tarefa	Atividade de campo para Georreferenciamento da LPM 1831 da Ilha de Itaparica, datada de 1974	Aceito(a)	2347816
51368	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Tarefa	Processamento dos dados coletados em campo do dia 11/06	Aceito(a)	2348166
50133	Produção Cartográfica nas URGeos	sprint - 7 - Release 2	PES: Item de Trabalho	[URGeo Sul] Catalogação de Geometadados dos produtos cartográficos digitais (CAD) da coleção do Rio Itajaí-Açu - SC	Aceito(a)	2350416