



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

**RELATÓRIO BIMESTRAL DA META 3 DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
Nº 17/2016 entre SPU e UFF/RJ**

I – Identificação: Equipe URGeo

Responsável URGeo na SPU: Jéssica Carvalho Vianna Có
Universidade integrante da parceria: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Professor Coordenador Responsável pela equipe de bolsistas: Clodoveu Augustos Davis Jr.
Consultor da CGCIG -SPU: Tarcísio Petter Luiz Franco
Bolsista 1: Guilherme Henrique Rodrigues Nascimento
Bolsista 2: Lucas Saliba Santos
Bolsista 3: Lucca Gonzales Mezzacappa
Bolsista 4: Bruna Gonçalves Santos

II – Período do Relatório

Intervalo MÊS/ANO: Setembro/2018 – Outubro/2018

III – Relação das atividades por bolsistas

| Bolsista (s) Envolvido | Atividade | Resultados |
|---|---|--|
| Bruna e Lucca | Leituras de Manuais do projeto (Manual do bolsista, Manual de digitalização, Manual da EDGV e ADGV). | Os manuais foram lidos. |
| Lucas Saliba | Análise de Produtos Cartográficos Digitais em Mídias Físicas: identificação de arquivos repetidos/originais, Material da Aerocarta. | 12 CD analisados e 24 arquivos inventariados |
| Lucas Saliba, Bruna, Tarcísio, Lucca | PARTE 1 - Recuperação e Tratamento dos dados de diversas fontes que farão parte do banco de dados de Usucapião. Foram utilizados o FME e o Qgis para o tratamento em massa dos dados. | Dados recuperados, tratados e armazenados. |
| Guilherme Henrique, Tarcísio Petter ¹ , Bruna, Lucca | Implementação do banco de dados da EDGV IDE-SPU - Revisão dos documentos. | Modelo conceitual e documentos revisados. |
| Guilherme Henrique, Tarcísio | Implementação do banco de dados | Revisão concluída. Novo |

1 - Consultor Contratado para a SPU-MG. Não é bolsista, mas participou ativamente das atividades.

| | | |
|---|--|--|
| Petter | da EDGV IDE-SPU – Revisão do diagrama de implantação feito no OMT-G Designer. | diagrama gerado. |
| Guilherme Henrique, Tarcísio Petter | Implementação do banco de dados para o USUCAPIÃO – Validação do modelo conceitual com os funcionários da SPU-MG. | Modelo conceitual validado com modificação a serem feitas. |
| Guilherme Henrique, Bruna, Lucca, Tarcísio Petter | Implementação do banco de dados para o USUCAPIÃO – Revisão do modelo conceitual para aplicação das mudanças sugeridas na etapa de validação. | Revisão concluída e modificações aplicadas ao modelo de banco de dados do Usucapião. |
| Guilherme Henrique, Tarcísio Petter | Implementação do banco de dados para o USUCAPIÃO – Elaboração do diagrama de implementação do banco de dados no OMT-G Designer. | Diagrama de implementação do banco de dados concluído. |
| Guilherme Henrique | Implementação do banco de dados para o USUCAPIÃO – Implementação das tabelas do banco de dados no PostgreSQL. | Tabelas do banco de dados implementadas. |
| Guilherme Henrique, Tarcísio Petter | Implementação do banco de dados para o USUCAPIÃO - Elaboração da EDGV de Usucapião. | EDGV do banco de dados para Usucapião elaborado. |
| Bruna, Luca Saliba, Guilherme Henrique, Tarcísio Petter | Implementação do banco de dados para o USUCAPIÃO - Revisão da EDGV de Usucapião. | EDGV do banco de dados para Usucapião revisado. |
| Guilherme Henrique, Jéssica Viana, Tarcísio Petter . | Elaboração dos Resumos para submissão no “I Simpósio Brasileiro de Infraestrutura de Dados Espaciais: 10 anos da INDE (SBIDE)”. | Resumo elaborado e submetido. |

IV – Relação de reuniões realizadas (internas ou com a CGCIG em Brasília)

Fechamento de Sprint 12 e Planejamento de Sprint 13 – 06/09/2018 – Release 2
 Fechamento de Sprint 13 e Planejamento de Sprint 14 – 20/09/2018
 Fechamento de Sprint 14 e Planejamento de Sprint 15 – 18/10/2018

Obs.: Outras reuniões internas de curta duração foram feitas com o intuito de decidir algumas estratégias de execução das atividades.

V – Informações complementares:

VIII – Data e Assinaturas:

| | |
|---|--|
| Brasília, de _____ de _____ | Brasília, de _____ de _____ |
| <p align="center"><i>Jessica Carvalho</i> Responsável URGeo Secretaria do Patrimônio da União Jéssica Carvalho Vianna Có Engenheira Civil</p> | <p align="center">Professor Coordenador Universidade Federal de Minas Gerais Dr. Clodoveu A. Davis Jr. <i>Clodoveu A. Davis Jr.</i></p> |