

OPERACIÓN:	PROYECTO:	MONTO:	BID
2580/OC-BR	BR-L1224	7,000,000.00	LOCAL
DIVISIÓN		JEFE DE EQUIPO:	
ICS		CALDAS DE ANDRADE, FRANCISCO ANTONI	

OBJETIVOS:

Promover um melhor aproveitamento do potencial econômico e socioambiental do patrimônio imobiliário da União, por meio do fortalecimento da capacidade de gestão da Secretaria do Patrimônio da União (SPU)

DATAS

APROVAÇÃO	ASSINATURA	ELEGIBILIDADE	PRIMEIRO DESEMBOLSO	ULTIMO DESEMB. ORIG.	ULTIMO DESEMB. ATUAL	MESES ESTENDIDOS
23-Sep-2011	26-Mar-2012	6-Sep-2012	13-Mar-2014	26-Mar-2017	31-Dez-2019	33
PREVISÃO DE NOVA EXT DE PRAZO	FUTURA VIGÊNCIA					

PARAI PASSU

		SEGUNDO CONTRATO	ATUAL
PARI PASSU	BID	50.00%	78.49%
	LOCAL	50.00%	21.51%

EQUIPE DE PROJETO DO BID


RESP. FINANCEIRO:	VILLELA DE TOLEDO ESTEVANATO, LEISE
RESP. AQUISIÇÕES:	SALAZAR, DAVID AGUSTIN
ANALISTA DE OPERAÇÕES:	SOUSA, KATIA DE OLIVEIRA

UNIDADE EXECUTORA

EXECUTOR:	Ministério da Economia - Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União
COORD. PROGRAMA:	Pérciles Carvalho da Mota
RESP. FINANCEIRO:	Maurício Araújo de Amorim Lopes
RESP. AQUISIÇÕES:	Maurício Araújo de Amorim Lopes
UNIDADE DA FEDERAÇÃO:	
TIPO DE MUTUÁRIO:	
USA GERENCIADORA:	
NOME DA GERENCIADORA:	

OPERACIÓN:	PROYECTO:	BID
2580/OC-BR	BR-L1224	7,000,000.00
DIVISIÓN		LOCAL
ICS		JEFE DE EQUIPO:
		CALDAS DE ANDRADE, FRANCISCO ANTONI


AVANÇO EM RESULTADOS E PRODUTOS




AVANCE



PROJEÇÃO MENSAL DOS DESEMBOLSOS ANO ATUAL



PROJEÇÕES VS. DESEMBOLSOS REAIS



OPERACIÓN:	PROYECTO:	BID
2580/OC-BR	BR-L1224	LOCAL
DIVISIÓN		JEFE DE EQUIPO:
ICS		CALDAS DE ANDRADE, FRANCISCO ANTONI
MONTO:	7,000,000.00	7,000,000.00

CATEGORIA DE INVESTIMENTO

COMPONENTES	VALOR VIGENTE	VALOR DESEMBOLSADO	% COMPROMETIDO
MODERNIZAÇÃO PROCESSOS E DADOS	2,695,000.00	2,259,661.08	84.00%
CONHECIMENTO GESTÃO PATRIMONIO	517,000.00	0.00	0.00%
AUTOMATIZAÇÃO PROCESSOS GESTÃO	3,530,000.00	2,816,461.57	87.00%
GESTÃO DO PROGRAMA	111,000.00	0.00	0.00%
AVALIAÇÃO INTERMED. E FINAL	56,000.00	13,169.97	24.00%
IMPREVISTOS	91,000.00	0.00	0.00%
ANTICIPO DE FONDOS	0.00	1,105,961.40	0.00%
CAPITALIZATION CHARGES	0.00	0.00	0.00%
PENDIENTE	0.00	0.00	0.00%
Total:	7,000,000.00	6,195,254.02	76.40%

ASPECTOS FIDUCIÁRIOS – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	PREVISÃO UE	ORÇAMENTO DE CRÉDITO
BID	USD 651,706.25	USD 651,706.25
LOCAL	USD 2,598,661.88	USD 2,598,661.88

COMENTARIOS FIDUCIARIOS

Fin.: ANT pendiente de justificativa há 611 dias. 88.50% desembolsados em 7 anos e 1 mes de execução, dos quais 86.99% justificados.

ASPECTOS FIDUCIÁRIOS – DADOS PRIVADA

PARECER ÚLTIMOS EFAS

LIMPIA - UNQUALIFIED

DATA DE APRESENTAÇÃO

30-Abr-2019

EMPRESA DE AUDITORIA

CONTROLE GENERAL DA UNIAO (CGU)

APROVAÇÃO FINAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES NO SEPA

9-Fev-2018

COMENTÁRIOS ESPECIALISTA FINANCIERO:

COMENTÁRIOS ESPECIALISTA AQUISIÇÕES: Em EXECUÇÃO - não há problema relacionado aos processos.

OPERACIÓN:	PROYECTO:	BID
2580/OC-BR	BR-L1224	7,000,000.00
DIVISIÓN		LOCAL
ICS		JEFE DE EQUIPO:
		CALDAS DE ANDRADE, FRANCISCO ANTONI

ANÁLISE DE RISCO

TIPO	DESCRIÇÃO	GRAVIDADE
Fiduciary	Insuficiência de orçamento (custeio/investimento) para a consecução das atividades previstas.	MEDIO
Monitoring and Accountability	Atraso ou não conclusão do produto 1.4 - Escala de Identificação Cartográfica ampliada.	MEDIO
Fiduciary	Demora nos processos de aquisições e contratações.	MEDIO
Public Management and Governance	Falta de coordenação entre os atores participantes.	MEDIO

TEMAS DE MONITORAMENTO

AÇÕES ACORDADAS	CATEGORIA	CLASSIFICAÇÃO	ESTADO	DATA ESTIMADA DE CUMP.	RESPONS. CUMP.	COMENTÁRIO
Elaboração do Relatório Final do Programa (PCR)	Supervisão	Elaboração de PCR	Pendente	8-Mai-2019	Péricles Mota	Iniciar junto ao Banco as tratativas para a elaboração do PCR. Coordenação do Programa manterá contato com o Banco até 30/06/2019
Encaminhar ao Banco documentação referente à Alteração do Organismo executor	Cláusulas Contratuais	Cumprimento de Cláusula Contratual	Em Processo	8-Mai-2019	Péricles Mota	Encaminhar ao Banco documentação até o dia 15/05/2019
Agendar junto ao Banco reunião de encerramento financeiro	Financeiro	Cumprir com o prognóstico de desembolsos	Pendente	8-Mai-2019	Péricles Mota	Coordenação do Programa manterá contato com o Banco em 31/07/2019 para reunião de encerramento financeiro do programa

MARCOS DO ANO	ESTADO	COMENTÁRIO

QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO (CLASSIFICAÇÃO ATRIBUÍDA NA AVALIAÇÃO DE PORTFÓLIO / ADICIONAL AO PMR E ACORDADA COM O GOVERNO)

REVISÃO DE CARTEIRA

CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO

PMR - SI

_____ ● _____



Prog. de Modern. de la Gestión del Patri. Inmobiliario del Gobierno Fed. de BR

OPERACIÓN:	PROYECTO:	7,000,000.00	BID
2580/OC-BR	BR-L1224	7,000,000.00	LOCAL
DIVISIÓN		JEFE DE EQUIPO:	
ICS		CALDAS DE ANDRADE, FRANCISCO ANTONI	

CORTE DE DATOS: 8-Mai-2019

ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 15-Mai-2018