

PMR - Posição em 31/12/2017

1 - Component: Modernizar processos e bases de dados para caracterização do imóveis da União

Output Definition	Unit Of Measure		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2018
Modelo único de cadastro e norma de demarcação	Normativo	P	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
		P(a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00			1,00
Cartografia da SPU padronizada	Banco de Dados	P		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		P(a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		A		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			1,00
Cartografia catalogada e convertida	Produto Cartográfico	P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		P(a)				0,00	2.000,00	18.000,00	12.000,00	11.683,00	35.000,00
		A				0,00	299,00	11.018,00			11.317,00
Escala de Identificação Cartográfica ampliada	imóveis	P		0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		P(a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	22.690,00	27.690,00
		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Levantamento aerofotogramétrico piloto realizado	Km2	P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		P(a)				0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		A				0,00	0,00	0,00			0,00

2 - Component: Geração de conhecimento para a gestão patrimonial

Output Definition	Unit Of Measure		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2018
Proposta de aperfeiçoamento da contabilidade patrimonial	Norma	P		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		P(a)		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		A		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Imóveis próprios no DF e RJ certificados	imóveis	P		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		P(a)		2.000,00	0,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proposta de modelo de regularização de registro cartorial de	Normativo	P		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		P(a)		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		A		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

3 - Component: Automação dos processos de gestão do patrimônio da União

Output Definition	Unit Of Measure		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2018
Plano de Gestão da Informação patrimonial implantado	plano	P		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		P(a)		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		A		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Mapeamento de processo atualizado	Processo Mapeado	P		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		P(a)		0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	18,00
		A		0,00	0,00	1,00	17,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Módulos de sistema de gestão patrimonial implementados	Módulo	P					11,00	12,00	8,00	0,00	31,00
		P(a)		0,00	0,00	0,00	6,00	3,00	0,00	0,00	9,00
		A		0,00	0,00	0,00	6,00	3,00	0,00	0,00	9,00
Documentos digitalizados (0 em 2009)	Imagem digital	P		700.000,00	700.000,00	700.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		P(a)		0,00	0,00	0,00	246.000,00	350.000,00	74.558,00	0,00	696.000,00
		A		0,00	0,00	0,00	67.053,00	554.389,00			621.442,00
Pontos de videoconferência implantados	pontos	P		10,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
		P(a)		28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
		A		0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00

4 - Component: Gestão do Programa

Output Definition	Unit Of Measure		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2018
Gerir e administrar os recursos do Programa	US\$	P		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		P(a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Imprevistos	US\$	P		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		P(a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00