

Contrato 0842015 - Termo de Aceitação da Sprint 00 - OS nº 0011

Ordem de Serviço nº 0011

Nº da Sprint: 00

Pontos de Função da Sprint planejados: **22,66**

Pontos de Função da Sprint aceitos: **22,66**

Valor do Ponto de Função: R\$ 469,68

Valor a ser pago (em reais): **R\$ 10.642,94**

Situação da Sprint: **ACEITA**

Nome do Projeto: Sistema Unificado - Módulo de Cadastro de Imóveis v4

Contrato: 084/2015

Contratante: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Contratada: BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

Por este instrumento, os servidores neste termo identificados atestam, para fins de cumprimento do disposto no art. 34, da Instrução Normativa nº 4/2014 SLTI/MP, que a situação dos produtos planejados para a Sprint acima referenciada é:

1. Itens de trabalho do negócio

Produto da Sprint	Valor Planejado(1)	Situação (2)	Valor Aceito(3)
[WorkItem] Incorporar componentes de Autenticação e Autorização construídos no acessos	31,2%	Aceito	31,2%
[WorkItem] Modularização da camada de apresentação	20,28%	Aceito	20,28%
[WorkItem] Refinar itens do Backlog	12,48%	Aceito	12,48%
[Requisito] Definir permissões (Acessos) para as funcionalidades do cadastro de imóveis	7,8%	Aceito	7,8%
[Requisito] Incluir UG nos dados do proprietário do imóvel	3,12%	Aceito	3,12%
[Requisito] Alteração da Benfeitoria: alterar campos do cadastro.	4,68%	Aceito	4,68%
[História] Integrar a geometria do terreno com o módulo de Serviços-GEO	20,44%	Aceito	20,44%
TOTAL	100%		100%

(1) Valor do produto para a Sprint, sob a ótica do negócio (pode ser em pontos de função ou em termos percentuais do total de pontos previstos para pagamento da Sprint)

(2) Situações possíveis:

- aceito
- aceito com restrição (especificar)
- recusado


(3) Valor do produto aceito (igual ao planejado, se o produto foi aceito sem restrição; zero, se rejeitado; e, a uma parte do planejado, se aceito com restrição)

De acordo,

Líder do Projeto:

Nome: DIEGO BARRETO DE SOUZA E SILVA


Matrícula: 1815441

Assinatura: 

Dono do Produto:

Nome: CLAUDSON MOREIRA

Matrícula: 2574403

Assinatura: 

Local e Data: **BSB, 13/04/17**

2. Itens de trabalho técnicos:

Produto da Sprint	Valor Planejado(1)	Situação (2)	Valor Aceito(3)
Nenhum item de trabalho técnico planejado			
TOTAL			

(1) Valor do produto para a Sprint, sob a ótica do negócio (pode ser em pontos de função ou em termos percentuais do total de pontos previstos para pagamento da Sprint)

(2) Situações possíveis:

- aceito
- aceito com restrição (especificar)
- recusado


(3) Valor do produto aceito (igual ao planejado, se o produto foi aceito sem restrição; zero, se rejeitado; e, a uma parte do planejado, se aceito com restrição)

De acordo,

Líder do Projeto:

Nome: DIEGO BARRETO DE SOUZA E SILVA


Matrícula: 1815441

Assinatura: 

Dono da Arquitetura:

Nome: ELIAS AMADEU DE SOUZA GOMES

Matrícula: 1236617

Assinatura: 

3. Resumo da sprint:

Resumo	
Aceito	100%
Aceito com restrição (especificar)	0%
Recusado	0%