

Contrato 0842015 - Termo de Aceitação da Sprint 02 - OS nº 0011

Ordem de Serviço nº 0011

Nº da Sprint: 02

Pontos de Função da Sprint planejados: **22,66**

Pontos de Função da Sprint aceitos: **18,41**

Valor do Ponto de Função: R\$ 469,68

Valor a ser pago (em reais): **R\$ 8.647,39**

Situação da Sprint: **ACEITA PARCIALMENTE**

Nome do Projeto: Sistema Unificado - Módulo de Cadastro de Imóveis v4

Contrato: 084/2015

Contratante: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Contratada: BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

Por este instrumento, os servidores neste termo identificados atestam, para fins de cumprimento do disposto no art. 34, da Instrução Normativa nº 4/2014 SLTI/MP, que a situação dos produtos planejados para a Sprint acima referenciada é:

1. Itens de trabalho do negócio

Produto da Sprint	Valor Planejado(1)	Situação (2)	Valor Aceito(3)
[História] US078 - Alterar Dados de Localização do Imóvel	6,25%	Rejeitado	0%
[História] US002 - Inserir Dados do Imóvel	6,25%	Aceito	6,25%
[História] US003 - Alterar Dados do Imóvel	6,25%	Rejeitado	0%
[História] Implementar mudanças no cadastro e edição de Benfeitoria	6,25%	Aceito	6,25%
[História] US077 - Inserir Dados de Localização do Imóvel	6,25%	Rejeitado	0%
[História] Integração com o módulo integrador	6,25%	Aceito	6,25%
[História] Implementar permissões de usuário (RN018 - Permissões das Funcionalidades do Sistema)	6,25%	Aceito	6,25%
[História] Integrar a geometria da benfeitoria com o módulo de Serviços-GEO	6,25%	Aceito	6,25%
[História] integrar a geometria da Edificação da Unidade Autônoma com o módulo de Serviços-GEO	6,25%	Aceito	6,25%
[História] Implementar camadas e ortofotos no mapa (conforme especificado na US007 - Vetorizar Geometria de Terreno via WEB)	6,25%	Aceito	6,25%
[História] Ajustes mapas: ortofoto vai para o painel, controle de satélite para canto inferior direito, sequencia de visualização das camadas.	6,25%	Aceito	6,25%
[Requisitos] Revisar itens de Evolução levantados na apresentação do módulo para a aba de Imóvel	6,25%	Aceito	6,25%
[Requisitos] Revisar itens de Evolução levantados na apresentação do módulo para a aba de Terreno	6,25%	Aceito	6,25%
[Requisitos] Revisar itens de Evolução levantados na apresentação do módulo para a aba de Unidade Autônoma e Benfeitorias	6,25%	Aceito	6,25%
[Requisitos] Revisar itens de Evolução levantados na apresentação do módulo para a funcionalidade de Cancelamento de Imóvel	6,25%	Aceito	6,25%
[Requisitos] Revisar itens de Evolução levantados na apresentação do módulo para a funcionalidade de Suspensão de Imóvel	6,25%	Aceito	6,25%
TOTAL	100%		81,25%

(1) Valor do produto para a Sprint, sob a ótica do negócio (pode ser em pontos de função ou em termos percentuais do total de pontos previstos para pagamento da Sprint)

(2) Situações possíveis:

- aceito
- aceito com restrição (especificar)
- recusado


(3) Valor do produto aceito (igual ao planejado, se o produto foi aceito sem restrição; zero, se rejeitado; e, a uma parte do planejado, se aceito com restrição)

De acordo,

Líder do Projeto:

Nome: DIEGO BARRETO DE SOUZA E SILVA


Matrícula: 1815441

Assinatura: 

Dono do Produto:

Nome: CLAUDSON MOREIRA

Matrícula: 2574407

Assinatura: 

Local e Data: BSB, 13/04/17

2. Itens de trabalho técnicos:

Produto da Sprint	Valor Planejado(1)	Situação (2)	Valor Aceito(3)
Nenhum item de trabalho técnico planejado			
TOTAL			

(1) Valor do produto para a Sprint, sob a ótica do negócio (pode ser em pontos de função ou em termos percentuais do total de pontos previstos para pagamento da Sprint)

(2) Situações possíveis:

- aceito
- aceito com restrição (especificar)
- recusado


(3) Valor do produto aceito (igual ao planejado, se o produto foi aceito sem restrição; zero, se rejeitado; e, a uma parte do planejado, se aceito com restrição)

De acordo,

Líder do Projeto:

Nome: DIEGO BARRETO DE SOUZA E SILVA


Matrícula: 1815441

Assinatura: 

Dono da Arquitetura:

Nome: ELIAS AMADEU DE SOUZA GOMES

Matrícula: 1236617

Assinatura: 

3. Resumo da sprint:

Resumo	
Aceito	81,25%
Aceito com restrição (especificar)	0%
Recusado	18,75%