

Contrato 0842015 - Termo de Aceitação da Sprint 05 - OS nº 0011

Ordem de Serviço nº 0011

Nº da Sprint: 05

Pontos de Função da Sprint planejados: **22,66**

Pontos de Função da Sprint aceitos: **22,66**

Valor do Ponto de Função: R\$ 469,68

Valor a ser pago (em reais): **R\$ 10.642,94**

Situação da Sprint: **ACEITA**

Nome do Projeto: Sistema Unificado - Módulo de Cadastro de Imóveis v4

Contrato: 084/2015

Contratante: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Contratada: BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

Por este instrumento, os servidores neste termo identificados atestam, para fins de cumprimento do disposto no art. 34, da Instrução Normativa nº 4/2014 SLTI/MP, que a situação dos produtos planejados para a Sprint acima referenciada é:

1. Itens de trabalho do negócio

Produto da Sprint	Valor Planejado(1)	Situação (2)	Valor Aceito(3)
[História - Mudança] US019 - Detalhar Imóvel - Refletir as alterações do cadastro de imóvel na tela de detalhar	10%	Aceita	10%
[História - Mudança] Implementar alterações na aba Terreno	10%	Aceita	10%
[História - Mudança] Implementar novo comportamento para validação de campos obrigatórios	10%	Aceita	10%
[História - Mudança] Alterar o comportamento dos campos de CEP	30%	Aceita	30%
[História] US061 - Selecionar RIPs	30%	Aceita	30%
[Requisito] Padrão de simbologia cartográfica	10%	Aceita	10%
TOTAL	100%		100%

(1) Valor do produto para a Sprint, sob a ótica do negócio (pode ser em pontos de função ou em termos percentuais do total de pontos previstos para pagamento da Sprint)

(2) Situações possíveis:

- aceito
- aceito com restrição (especificar)
- recusado

(3) Valor do produto aceito (igual ao planejado, se o produto foi aceito sem restrição; zero, se rejeitado; e, a uma parte do planejado, se aceito com restrição)

De acordo,

Líder do Projeto:

Nome: DIEGO BARRETO DE SOUZA E SILVA


Matrícula: 1815441

Assinatura: 

Dono do Produto:

Nome: CLAUDSON MOREIRA

Matrícula: 2574403

Assinatura: 

Local e Data: SSB, 13.04.17

2. Itens de trabalho técnicos:

Produto da Sprint	Valor Planejado(1)	Situação (2)	Valor Aceito(3)
[Item de Trabalho] Implementar auditoria com o ENVERS	50%	Aceita	50%
[Item de Trabalho] Recuperar dados de Cartório do módulo Integrador	25%	Aceita	25%
[Item de Trabalho] Ajustar serviço de CEP para retornar cód. do município	25%	Aceita	25%
TOTAL	100%		100%

(1) Valor do produto para a Sprint, sob a ótica do negócio (pode ser em pontos de função ou em termos percentuais do total de pontos previstos para pagamento da Sprint)

(2) Situações possíveis:

- aceito
- aceito com restrição (especificar)
- recusado


(3) Valor do produto aceito (igual ao planejado, se o produto foi aceito sem restrição; zero, se rejeitado; e, a uma parte do planejado, se aceito com restrição)

De acordo,

Líder do Projeto:

Nome: DIEGO BARRETO DE SOUZA E SILVA


Matrícula: 1815441

Assinatura: 

Dono da Arquitetura:

Nome: ELIAS AMADEU DE SOUZA GOMES

Matrícula: 1236617

Assinatura: 

3. Resumo da sprint:

Resumo	
Aceito	100%
Aceito com restrição (especificar)	0%
Recusado	0%