

# Contrato 0842015 - Termo de Aceitação da Sprint 06 - OS nº 0011

Ordem de Serviço nº 0011

Nº da Sprint: 06

Pontos de Função da Sprint planejados: **22,66**

Pontos de Função da Sprint aceitos: **22,66**

Valor do Ponto de Função: R\$ 469,68

Valor a ser pago (em reais): **R\$ 10.642,94**

Situação da Sprint: **ACEITA**

Nome do Projeto: Sistema Unificado - Módulo de Cadastro de Imóveis v4

Contrato: 084/2015

Contratante: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Contratada: BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

Por este instrumento, os servidores neste termo identificados atestam, para fins de cumprimento do disposto no art. 34, da Instrução Normativa nº 4/2014 SLTI/MP, que a situação dos produtos planejados para a Sprint acima referenciada é:

## 1. Itens de trabalho do negócio

Produto da Sprint	Valor Planejado(1)	Situação (2)	Valor Aceito(3)
	%		%
<b>TOTAL</b>	%		%

(1) Valor do produto para a Sprint, sob a ótica do negócio (pode ser em pontos de função ou em termos percentuais do total de pontos previstos para pagamento da Sprint)

(2) Situações possíveis:

- aceito
- aceito com restrição (especificar)
- recusado

(3) Valor do produto aceito (igual ao planejado, se o produto foi aceito sem restrição; zero, se rejeitado; e, a uma parte do planejado, se aceito com restrição)

De acordo,

Líder do Projeto:

Nome: DIEGO BARRETO DE SOUZA E SILVA

Matrícula: 1815441

Assinatura: 

Dono do Produto:

Nome: CLAUDSON MOREIRA

Matrícula: 2574403

Assinatura: 

Local e Data: BSB, 13.04.17

## 2. Itens de trabalho técnicos:

Produto da Sprint	Valor Planejado(1)	Situação (2)	Valor Aceito(3)
[Item de Trabalho] Implementar auditoria com o ENVERS, (Tabelas)	25%	Aceita	25%
[Item de Trabalho] Enviar dados de área para o módulo de destinação.	25%	Aceita	25%
[Item de Trabalho] Alterar a forma de gravar arquivos (fotos, pdf, etc) no sistema	25%	Aceita	25%
[Item de Trabalho] Atualizar Geoserviços para que a integração possa ser feita no ambiente do MP	25%	Aceita	25%
<b>TOTAL</b>	100%		100%

(1) Valor do produto para a Sprint, sob a ótica do negócio (pode ser em pontos de função ou em termos percentuais do total de pontos previstos para pagamento da Sprint)

(2) Situações possíveis:

- aceito
- aceito com restrição (especificar)
- recusado

(3) Valor do produto aceito (igual ao planejado, se o produto foi aceito sem restrição; zero, se rejeitado; e, a uma parte do planejado, se aceito com restrição)

De acordo,

**Lider do Projeto:**

Nome: DIEGO BARRETO DE SOUZA E SILVA

Matrícula: 1815441

Assinatura: 

**Dono da Arquitetura:**

Nome: ELIAS AMADEU DE SOUZA GOMES

Matrícula: 1236617

Assinatura: 

**3. Resumo da sprint:**

Resumo	
Aceito	100%
Aceito com restrição (especificar)	0%
Recusado	0%