

**Contrato da Fábrica de SW Java (SPU) -
Contrato_0842015_-_Termo_de_Aceitação_da_Sprint_04_-_OS_nº_0013_-_#7**

16 - Termo de Aceitação da Sprint

Ordem de Serviço nº 0013

Nº da Sprint: 04

Valor planejado: R\$ 10.064,57

Valor a ser pago: R\$ 10.064,57

Situação da Sprint: ACEITA

Nome do Projeto: Módulo de Serviços da SPU - Release 3

Contrato: 0842015

Contratante: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Contratada: BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A

Por este instrumento, os servidores neste termo identificados atestam, para fins de cumprimento do disposto no art. 34, da Instrução Normativa nº 4/2014 SLTI/MP, que a situação dos produtos planejados para a Sprint acima referenciada é:

1. Itens de trabalho do negócio

Produto da Sprint	Valor Planejado(1)	Situação (2)	Valor Aceito(3)
[Requisitos] Alterar Atos e Contratos para acrescentar "Fundamento Legal" e retirar obrigatoriedade de selecionar despachos (conforme regra)	9%	Aceito	100%
[Requisitos] Mapear (de/para)campos que irão compor o modelo de Atos e Contratos do requerimento de "Gestão de Praias"	9%	Aceito	100%
[Requisitos] Apresentação da Assinatura no Modelo de Atos e Contratos.	5%	Aceito	100%
[Item de Trabalho] - Verificar o problema do certificado digital do SEI no ambiente da Basis (DTI)	9%	Aceito	100%
[Item de Trabalho] Análise técnica para definição do modelo de certificação digital	3%	Aceito	100%
[História] - US074 - Envio de e-mail Fale Conosco	9%	Aceito	100%
[História - Mudança] Mudança no layout da funcionalidade de Atos/Contratos no item Componentes.	14%	Aceito	100%
[História] US002 - Criar cadastro de formulário genérico no SPUNet (Aba	21%	Aceito	100%

dados complementares)			
[História] Gerar o termo de adesão de Praias	21%	Aceito	100%
TOTAL	100%		100%

(1) Valor do produto para a Sprint, sob a ótica do negócio (pode ser em termos percentuais do total previsto para pagamento da Sprint)

(2) Situações possíveis:

- aceito
- aceito com restrição (especificar)
- recusado

(3) Valor do produto aceito (igual ao planejado, se o produto foi aceito sem restrição; zero, se rejeitado; e, a uma parte do planejado, se aceito com restrição)

De acordo,

Dono do Produto:

Nome: Orlando Gomes Garção

Matrícula: 2295386

Assinatura:  -----

Líder do Projeto (DTI):

Nome: Elias Amadeu de Souza Gomes

Matrícula: 1236617

Assinatura:  -----

Líder do Projeto (SPU):

Nome: Thiago Cesar da Silva Machado

Matrícula: 2278183

Assinatura:  -----

Dono da Arquitetura:

Nome: Elias Amadeu de Souza Gomes

Matrícula: 1236617

Assinatura:  -----

Local e Data: Brasília, 03 de Maio de 2017

2. Resumo da sprint:

Resumo	
Aceito	100%
Aceito com restrição (especificar)	0%
Recusado	0%