

PEP/POA - 2018/2019 - CUSTOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

COMPONENTES/SUBCOMPONENTES												
			2017			2018						
			Pago até 31/12/2017	Saldo Contratual - R\$	A Pagar	Jan	Fev	Mar	Abri	Mai	Jun	Jul
	651.212,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL		6.787.332,97	21.117.393,92	6.599.185,60	101.539,27	101.539,27	146.101,77	231.964,14	39.010,64	118.010,64	590.740,49	
ESTORNOS/AJUSTES/CANCELAMENTOS				-	###	-	-	-	-	-	-	
TOTAL		6.787.332,97	21.117.393,92	6.599.185,60	101.539,27	101.539,27	146.101,77	231.964,14	39.010,64	118.010,64	590.740,49	

DESPESAS MENSAIS (US\$)

DESPESAS MENSAIS (US\$)						2019											
Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan-Dez	Jan	Fev	Mar	Abri	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
-	-	-	-	-	-	-	-	-	###	-	-	-	-	-	-	-	-
186.460,23	49.135,64	39.010,64	39.010,64	1.526.213,44	3.168.736,81	7.276,46	7.276,46	7.276,46	7.276,46	872.458,18	592.405,32	7.276,46	7.276,46	577.084,32	7.276,46	7.276,46	7.276,46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	###	-	-	-	-	-	-	-	-
186.460,23	49.135,64	39.010,64	39.010,64	1.526.213,44	3.168.736,81	7.276,46	7.276,46	7.276,46	7.276,46	872.458,18	592.405,32	7.276,46	7.276,46	577.084,32	7.276,46	7.276,46	7.276,46

1 US\$ = 3,2000

	2018/2019
Jan-Dez	Mil US\$
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
464.446,50	928.892,99
-	-
-	-
464.446,50	928.892,99
464.446,50	928.892,99
-	-
-	-
-	-
-	-
241.364,73	1.613.516,79
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
241.364,73	1.613.516,79
-	380.810,21
-	-
-	-

1 US\$ = 3,2000

	2018/2019
Jan-Dez	Mil US\$
-	-
241.364,73	683.713,48
-	61.259,34
-	356.225,94
-	91.007,82
-	40.500,00
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
536.443,00	773.760,50
536.443,00	773.760,50
-	-
87.317,50	174.635,00
-	-
-	-
-	-

1 US\$ = 3,2000

	2018/2019
Jan-Dez	Mil US\$
-	-
2.107.435,94	5.276.172,75
-	-
2.107.435,94	5.276.172,75