

BRASIL

Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União

Contrato de Empréstimo: 2580/OC-BR (BR-L1224)

PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES

Atualizado em: 23/02/2016

Atualização Nº: 7

Atualizado por: UCP

INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)

OBRAS															
Unidade Executora	Atividade	Descrição adicional:	Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções):	Quantidade de Lotes:	Número de Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
						Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:			Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato			
SPU	Implantação das unidades regionais de catalogação e conversão cartográfica - Instalações físicas das unidades regionais adequadas/montadas (1.5.1.5)	C1.P2	Sistema Nacional			95.765,59	-	100,00	Componente 1	Ex-Post	mai-16	jul/16	Ata de Registro de Preço		Previsto
Total						95.765,59									

BENS															
Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Quantidade de Lotes:	Número de Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
						Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:			Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato			
SPU	Aquisição de equipamentos de apoio à caracterização (1.1.2)	C1.P1	Sistema Nacional		04905.201203/2015-73	216.000,00	100,00	-	Componente 1	Ex-Post	set/15	dez/15	Ata de Registro de Preço		Contrato em Execução
SPU	Implantação das unidades regionais de catalogação e conversão cartográfica - Aquisição de equipamentos (workstations e scanner) (1.5.1.1)	C1.P2	Sistema Nacional			205.000,00	100,00	-	Componente 1	Ex-Post	mai-16	jul/16	Ata de Registro de Preço		Previsto
SPU	Implantação das unidades regionais de catalogação e conversão cartográfica - Aquisição de licenças (1.5.1.2)	C1.P2	Sistema Nacional			40.000,00	100,00	-	Componente 1	Ex-Post	mai-16	jul/16	Ata de Registro de Preço		Previsto
SPU	Implantação das unidades regionais de catalogação e conversão cartográfica - Aquisição de mobiliário (mapotecas, mesas e cadeias) (1.5.1.3)	C1.P2	Sistema Nacional			100.000,00	100,00	-	Componente 1	Ex-Post	mai-16	jul/16	Ata de Registro de Preço		Previsto
SPU	Implantação das unidades regionais de catalogação e conversão cartográfica - Aquisição de Veículos (1.5.1.6)	C1.P2	Sistema Nacional			148.000,00	100,00	-	Componente 1	Ex-Post	mai-16	jul/16	Ata de Registro de Preço		Previsto
SPU	Infraestrutura de produção implantada - Aquisição de equipamentos de apoio - (3.3.1.1 / 3.3.1.2 / 3.3.1.4)	C3.P3	Sistema Nacional			1.851.894,74	83,17	16,83	Componente 3	Ex-Post	mai-16	jul/16	Ata de Registro de Preço		Previsto
SPU	Infraestrutura de produção implantada - Contratação de Solução de Armazenamento e bbackup (robô e storage) (3.3.1.6)	C3.P3	Sistema Nacional			303.947,37	100,00	-	Componente 3	Ex-Post	out-16	dez/16	Ata de Registro de Preço		Previsto
SPU	Infraestrutura de produção implantada - Contratação de Solução de Virtualização (3.3.1.5)	C3.P3	Sistema Nacional			410.235,63	-	100,00	Componente 3	Ex-Post	set-16	jan/17	Ata de Registro de Preço		Previsto
SPU	Cooperação Técnica para realização do Projeto Acervo (3.4)	C3.P4	Sistema Nacional			10.000,00	-	100,00	Componente 3	Ex-Post	dez-16	out/16	Contrato passagens MP		Previsto
SPU	Contratação de tecnologia para implantação de comunicação via videoconferência (3.5)	C3.P5	Sistema Nacional		04905.200045/2015-34	514.338,85	91,61	8,39	Componente 3	Ex-Post	ago-14	dez/14	Ata de Registro de Preço	BRB2738	Contrato Terminado
Total						3.799.416,59									

SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA															
Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Quantidade de Lotes:	Número de Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
						Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:			Publicação Documento de Licitação	Assinatura do Contrato			
SPU	Diárias e passagens para capacitação de servidores na área de levantamento e demarcação (1.1.3)	C1.P1	Sistema Nacional			25.000,00	-	100,00	Componente 1	Ex-Post	N/A	N/A	Contrato passagens MP		Previsto
SPU	Prospecção de soluções para modelagem do cadastro (Diárias e Passagens) (1.1.4)	C1.P1	Sistema Nacional			2.309,70	-	100,00	Componente 1	Ex-Post	N/A	N/A	Contrato passagens MP		Contrato Terminado
SPU	Evento de Padronização do software de Manipulação de Dados Espaciais (Diárias e Passagens) (1.1.5)	C1.P1	Sistema Nacional			3.455,89	-	100,00	Componente 1	Ex-Post	N/A	N/A	Contrato passagens MP		Contrato Terminado
SPU	Cartografia catalogada e convertida pelas Unidades Regionais (1.5.2.2)	C1.P2	Sistema Nacional			570.000,00	-	100,00	Componente 1	Ex-Post	mai-16	jul/16	Ata de Registro de Preço		Previsto

SPU	Desenvolvimento da Infraestrutura Geoespacial do PMG-SPU (1.2) nome do contrato	C1.P2	Sistema Nacional		04905.002597/2012-36	11.436,24	100,00	-	Componente 1	Ex-Post	dez-13	dez/13	Ata de Registro de Preço - Contrato Adm. 086/2012 (Liberium)	BRB2737	Contrato Terminado
SPU	Implantação das unidades regionais de catalogação e conversão cartográfica - Eventos de capacitação (Diárias e passagens) (1.5.1.4)	C1.P2	Sistema Nacional			60.000,00	-	100,00	Componente 1	Ex-Post	N/A	N/A	Ata de Registro de Preço		Previsto
SPU	Levantamento aerofotogramétrico (1.6)	C1.P3	Sistema Nacional			1.719.729,73	42,03	57,97	Componente 1	Ex-Post	mai-16	jul/16	Ata de Registro de Preço		Previsto
SPU	Recadastro de imóveis de uso especial em Brasília. Rio de Janeiro e São Paulo (2.5)	C1.P3	Sistema Nacional			928.892,99	55,66	44,34	Componente 1	Ex-Post	mai-16	jul/16	Ata de Registro de Preço		Previsto
SPU	Levantamento físico-cadastral de imóveis dominiais da União (1.3)	C1.P3	Sistema Nacional			1.776.770,69	-	100,00	Componente 1	Ex-Post	N/A	fev/17	Ata de Registro de Preço		Previsto
SPU	Diárias e Passagens p/ Capacitação em Direito Imobiliário e Registral (2.7.1)	C2.P1	Sistema Nacional			71.238,20	-	100,00	Componente 2	Ex-Post	out-15	out/15	Contrato passagens MP (ANOREG)		Contrato Terminado
SPU	Infraestrutura de produção implantada - Contratação do Serviço de Certificação Digital de Servidores (3.3.1.3)	C3.P3	Sistema Nacional			59.210,53	-	100,00	Componente 3	Ex-Post	mai-16	jul/16	Ata de Registro de Preço		Previsto
SPU	Desenvolvimento e Implantação dos Módulos do Sistema Único (3.3.2)	C3.P3	Sistema Nacional		03110.209850/2015-15	570.000,00	100,00	-	Componente 3	Ex-Post	N/A	dez/15	Ata de Registro de Preço		Previsto
SPU	Gestão do Programa (4.1)	GP6	Sistema Nacional			916.000,00	12,12	87,88	Gestão do Programa	Ex-Ante	N/A	N/A	Contratação de Pessoal Temporário conforme previsto na Lei nº 8745		Contrato em Execução
SPU	Gestão do Programa (4.1)	GP6	Sistema Nacional			30.000,00	-	100,00	Gestão do Programa	Ex-Post	N/A	N/A	Contrato passagens MP		Previsto
Total						6.744.043,97									

CONSULTORIAS FIRMAS														
Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Número do Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
					Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:			Publicação Manifestação de Interesse	Assinatura do Contrato			
SPU	Consultoria para revisão da metodologia e dos normativos de identificação de imóveis da União (1.1.1)	C1.P1	Contratação Direta		160.000,00	-	100,00	Componente 1	Ex-Post	N/A	jun-16	TERMO DE COOPERAÇÃO PARA DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO		Previsto
SPU	Cartografia catalogada e convertida - (Acordo Exército - TCDC nº 40) (1.5.2.1)	C1.P2	Contratação Direta	04905.004362/2013-60	389.886,78	100,00	-	Componente 1	Ex-Ante	dez-13	out/15	(Acordo Exército - TCDC nº 40)	BRB2373	Contrato em Execução
SPU	Desenvolvimento da Infraestrutura Geoespacial do PMG-SPU (1.2)	C1.P2	Contratação Direta	04905.004362/2013-60	1.146.645,38	75,17	24,83	Componente 1	Ex-Ante	dez-13	dez/13	(Acordo Exército - TCDC nº 40)	BRB2373	Contrato em Execução
SPU	Elaboração de estudos e soluções para viabilizar a adequação da contabilidade patrimonial (2.7.2)	C2.P1	Sistema Nacional		-	-	-	Componente 2	Ex-Post	N/A	N/A	Encerrado		Contrato Terminado
SPU	Elaboração do Plano de Gestão da Informação (Acordo Exército) (3.1)	C3.P1	Contratação Direta	04905.004362/2013-60	201.274,10	100,00	-	Componente 3	Ex-Ante	dez-13	dez/13	(Acordo Exército - TCDC nº 40)	BRB2373	Contrato em Execução
SPU	Consultoria para mapeamento dos processos - 1ª Fase (3.2)	C3.P2	Sistema Nacional	04509.004624/2014-77	44.324,21	100,00	-	Componente 3	Ex-Post	set-15	set/15	Ata de Registro de Preço - Termo Aditivo de Prazo. Término em abril/2016	BR10861	Contrato em Execução
SPU	Consultoria para mapeamento dos processos - 2ª Fase (3.2)	C3.P2	Sistema Nacional	04509.200484/2015-47	69.054,13	100,00	-	Componente 3	Ex-Post	set-15	set/15	Ata de Registro de Preço	BR10997	Contrato em Execução
SPU	Desenvolvimento do Módulo de Gestão da Cartografia - Acordo Exército - TCDC nº 40 (3.3.2)	C3.P3	Contratação Direta		330.000,00	100,00	-	Componente 3	Ex-Ante	N/A	dez/15	(Acordo Exército - TCDC nº 40)	BRB2373	Contrato em Execução
SPU	Cooperação Técnica para realização do Projeto Acervo (3.4)	C3.P4	Contratação Direta		540.720,44	-	100,00	Componente 3	Ex-Post	dez-16	out/16	Ata de Registro de Preço		Previsto
Total					2.881.905,05									

CONSULTORIAS INDIVIDUAL														
Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Número de Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
					Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:			Publicação Manifestação de Interesse	Assinatura do Contrato			
SPU	Avaliação Intermediária (GP3)	GP3	Comparação de Qualificações (3 CV's)	04095.201560/2015-31	28.000,00	100,00	-	Gestão do Programa	Ex-Ante	nov-15	fev/16	Comparação de Qualificações (3 CV's)		Processo em curso
SPU	Avaliação Final (GP3)	GP3	Comparação de Qualificações (3 CV's)		28.000,00	100,00	-	Gestão do Programa	Ex-Ante	nov-17	dez/17	Comparação de Qualificações (3 CV's)		Previsto
Total					56.000,00									

CAPACITAÇÃO														
Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Número de Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
					Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:			Publicação Manifestação de Interesse	Assinatura do Contrato			
SPU	Capacitação em Direito Imobiliário e Registral (2.7.1)	C2.P1	Contratação Direta		34.868,81	-	100,00	Componente 2	Ex-Post	out-15	out/15	Encerrado (ANOREG)		Contrato Terminado
SPU	Elaboração e Implantação do Plano de Capacitação e Comunicação (3.3.4)	C3.P5	Sistema Nacional		186.000,00	-	100,00	Componente 3	Ex-Post	N/A	jan/17	Ata de Registro de Preço		Previsto
Total					220.868,81									

SUBPROJETOS														
Unidade Executora:	Objeto da Transferencia:	Descrição adicional:	Número de Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Quantidade Estimada de Subprojetos:	Datas		Comentários	Numero PRISM	Status	
				Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:			Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos	Data de Transferencia				
SPU														
Total					0,00									

Total Geral **13.798.000,00**

Revisão/Supervisão	Sistema Nacional
	Ex-Post
	Ex-Ante

Status	Previsto
	Processo em curso
	ReLicitação
	Processo Cancelado
	Declaração de Licitação Deserta
	Rechazo de Ofertas
	Contrato em Execução
	Contrato Terminado

Metodos		Seleção Baseada na Qualidade e Custo
		Consultoria firmas
		Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
		Contratação Direta
		Sistema Nacional
		Seleção Baseada no Menor Custo
		Seleção Baseado em Orçamento Fixo
	Bens, obras e Serviços	Licitação Pública Internacional
		Licitação Pública Nacional
		Comparação de Preços
		Contratação Direta
		Sistema Nacional
		Licitação Internacional Limitada
		Licitação Pública Internacional com Prequalificación
		Licitação Pública Internacional em 2 etapas
	Licitação Pública Internacional por Lotes	
	Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação	
	Consultoria Individual	Comparação de Qualificações (3 CV's)
		Contratação Direta
		Sistema Nacional