

Id	Categorias	Comp	Responsável	Produto	Descrição do Contrato Ação Proposta	Ação	Tipo	Custo Estimado US\$	BID %	Local %	BID \$	Local \$	Método	Revisão	TR ou especificação das técnicas propostas	Não-objeção do BID (TR/Estim)	Montagem do processo licitatório	Tramitação na CONJUR	Publicação do Edital	Abertura da Licitação	Tramitação do processo licitatório	Adjudicação e assinatura do contrato	Emissão de ordem de serviço	Prazo de Execução do Contrato	Término do Contrato	2013 Executado	2014 Executado	2015 Executado	2016 1º Tri	2016 2º Tri	2016 3º Tri	2016 4º Tri	2017 1º Tri	2017 2º Tri	2017 3º Tri	2017 4º Tri	2018 1º Tri	Total					
1	1 - Custos Diretos	1	Andrea I Samuel	Modernização metodológica e de procedimentos (C1.P1) - Modelo único de cadastro e norma de demarcação implantados	Consultoria para revisão da metodologia e dos normativos de identificação de imóveis da União (1.1.1)	Proposta de parceria com a UnB	1 - Consultoria	160.000,00	0,00	100,00	0,00	160.000,00	CD	Ex-post	01/04/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2016	N/A	12 meses	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00				
2	1 - Custos Diretos	1	-	Modernização metodológica e de procedimentos (C1.P1) - Modelo único de cadastro e norma de demarcação implantados	Aquisição de equipamentos de apoio à caracterização (1.1.2)	Aquisição de 72 workstation (R\$3.000) para as unidades de caracterização de imóveis das Superintendências do Patrimônio da União	2 - Bens e Serviços	216.000,00	100,00	0,00	216.000,00	0,00	PE / ARP	Ex-post	01/10/2015	30/11/2015	N/A	N/A	01/10/2015	N/A	N/A	N/A	01/12/2015	15/03/2016	3 meses	31/03/2016	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00			
3	1 - Custos Diretos	1	Andrea I Samuel	Modernização metodológica e de procedimentos (C1.P1) - Modelo único de cadastro e norma de demarcação implantados	Diárias e passagens para capacitação de servidores na área de levantamento e demarcação (1.1.3)	3 Eventos de capacitação na área de levantamento e demarcação realizados	3 - D&P	25.000,00	0,00	100,00	0,00	25.000,00	D&P	Ex-post	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
4	1 - Custos Diretos	1	-	Modernização metodológica e de procedimentos (C1.P1) - Modelo único de cadastro e norma de demarcação implantados	Prospecção de soluções para modelagem do cadastro (Diárias e Passagens) (1.1.4)	Reunião na Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, no Departamento de Engenharia Cartográfica, com a Professora Andréa Flávia Tenório Carneiro, para a elaboração de uma proposta de consultoria para o Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio da União PMG-UCP/SPU, de quais dados e informações devem ser na Modelagem Conceitual do Patrimônio Imobiliário Público Federal.	3 - D&P	2.309,70	0,00	100,00	0,00	2.309,70	D&P	Ex-post	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/12/2014	0,00	2.309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,70	
5	1 - Custos Diretos	1	-	Modernização metodológica e de procedimentos (C1.P1) - Modelo único de cadastro e norma de demarcação implantados	Evento de Padronização do software de Manipulação de Dados Espaciais (Diárias e Passagens) (1.1.5)	Seminário de "Padronização do software de Manipulação de Dados Espaciais" a ser realizado na ENAP, no período de 17 a 19 de junho de 2015.	3 - D&P	3.455,89	0,00	100,00	0,00	3.455,89	D&P	Ex-post	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/12/2016	0,00	0,00	3.455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,89	
6	1 - Custos Diretos	1	-	Padronização da Cartografia da SPU (C1.P2) - Cartografia da SPU padronizada	Desenvolvimento da Infraestrutura Geoespacial do PMG-SPU (1.2)	Acordo Exército - TCDC nº 40 - Infraestrutura da unidade do Exército implantada - Proposta de metodologia de catalogação e conversão aprovada - Geovisualizador dos imóveis dos sistemas legados implantado - Especificações Técnicas de Estruturação e Aquisição de Dados Geoespaciais	1 - Consultoria	1.146.645,38	75,17	24,83	861.921,30	284.724,08	CD	Ex-Ante	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27/12/2013	N/A	N/A	N/A	27/12/2013	N/A	36 meses	Encerrado	0,00	32.721,35	1.113.924,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.645,38	
7	1 - Custos Diretos	1	-	Padronização da Cartografia da SPU (C1.P2) - Cartografia da SPU padronizada	Desenvolvimento da Infraestrutura Geoespacial do PMG-SPU (1.2) nome do contrato	Contrato Adm. 086/2012 (Uberlândia) - Levantamento dos requisitos para o Desenvolvimento do Portal de Catalogação de Metadados Geoespaciais do Arquivo Cartográfico da SPU - Executado parcialmente	2 - Bens e Serviços	11.436,24	100,00	0,00	11.436,24	0,00	PE / ARP	Ex-post	N/A	N/A	N/A	N/A	27/12/2013	N/A	N/A	N/A	27/12/2013	N/A	36 meses	Encerrado	0,00	0,00	11.436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.436,24		
8	1 - Custos Diretos	1	Fernanda	Ampliação da escala de identificação (C1.P3) - Escala de Identificação Cartográfica Ampliada	Levantamento físico-cadastral de imóveis dominiais da União (1.3)	Levantamento físico-cadastral de imóveis dominiais da União.	2 - Bens e Serviços	1.776.770,69	0,00	100,00	0,00	1.776.770,69	PE / ARP	Ex-post	01/09/2016	N/A	N/A	01/11/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2017	01/03/2017	12 meses	31/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.580,03	387.290,01	387.290,01	227.610,64	1.776.770,69		
9	1 - Custos Diretos	1	Cárta	Padronização da Cartografia da SPU (C1.P2) - Cartografia da SPU padronizada	Implantação das unidades regionais de catalogação e conversão cartográfica - Aquisição de equipamentos (workstations e scanner) (1.5.1.1)	Aquisição de Scanner (70000'S) FME (15000'S) Workstation (16000'S) (1.5.1.1)	2 - Bens e Serviços	205.000,00	100,00	0,00	205.000,00	0,00	PE / ARP	Ex-post	30/03/2016	N/A	15/04/2016	30/04/2016	15/05/2016	30/05/2016	30/06/2016	30/07/2016	15/08/2016	12 meses	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00			
10	1 - Custos Diretos	1	Cárta	Padronização da Cartografia da SPU (C1.P2) - Cartografia da SPU padronizada	Implantação das unidades regionais de catalogação e conversão cartográfica - Aquisição de licenças (1.5.1.2)	Licenças adquiridas	2 - Bens e Serviços	40.000,00	100,00	0,00	40.000,00	0,00	PE / ARP	Ex-post	30/03/2016	N/A	15/04/2016	30/04/2016	15/05/2016	30/05/2016	30/06/2016	30/07/2016	15/08/2016	3 meses	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00			
11	1 - Custos Diretos	1	Fernanda	Padronização da Cartografia da SPU (C1.P2) - Cartografia da SPU padronizada	Implantação das unidades regionais de catalogação e conversão cartográfica - Aquisição de mobiliário (mapas, mesas e cadeiras) (1.5.1.3)	Móveis adquiridos (mapas, mesas, cadeiras) (Aquisição de 25 mapas, horas, com valor unitário de R\$3.222,00)	2 - Bens e Serviços	100.000,00	100,00	0,00	100.000,00	0,00	PE / ARP	Ex-post	30/03/2016	N/A	15/04/2016	30/04/2016	15/05/2016	30/05/2016	30/06/2016	30/07/2016	15/08/2016	6 meses	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
12	1 - Custos Diretos	1	Cárta	Padronização da Cartografia da SPU (C1.P2) - Cartografia da SPU padronizada	Implantação das unidades regionais de catalogação e conversão cartográfica - Eventos de capacitação (Diárias e passagens) (1.5.1.4)	Eventos de capacitação realizados (Diárias e passagens)	3 - D&P	60.000,00	0,00	100,00	0,00	60.000,00	D&P	Ex-post	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
13	1 - Custos Diretos	1	Cárta	Padronização da Cartografia da SPU (C1.P2) - Cartografia da SPU padronizada	Implantação das unidades regionais de catalogação e conversão cartográfica - Instalações físicas das unidades regionais adequadas/montadas (1.5.1.5)	Instalações físicas das unidades regionais adequadas/montadas	2 - Bens e Serviços	95.765,59	0,00	100,00	0,00	95.765,59	PE / ARP	Ex-post	30/03/2016	N/A	15/04/2016	30/04/2016	15/05/2016	30/05/2016	30/06/2016	30/07/2016	15/08/2016	6 meses	31/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.765,99	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.765,59		
14	1 - Custos Diretos	1	Cárta	Padronização da Cartografia da SPU (C1.P2) - Cartografia da SPU padronizada	Implantação das unidades regionais de catalogação e conversão cartográfica - Aquisição de Veículos (1.5.1.6)	Veículos adquiridos	2 - Bens e Serviços	148.000,00	100,00	0,00	148.000,00	0,00	PE / ARP	Ex-post	30/03/2016	N/A	15/04/2016	30/04/2016	15/05/2016	30/05/2016	30/06/2016	30/07/2016	15/08/2016	3 meses	31/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00		
15	1 - Custos Diretos	1	Cárta	Padronização da Cartografia da SPU (C1.P2) - Cartografia da SPU padronizada	Cartografia catalogada e convertida - (Acordo Exército - TCDC nº 40) (1.5.2.1)	Acordo Exército - TCDC nº 40 - O valor considera exclusivamente as gastas com a manutenção de parte da equipe contratada (R\$8.3007,6'15'26'3)	1 - Consultoria	389.896,78	100,00	0,00	389.896,78	0,00	CD	Ex-post	N/A	N/A	N/A	N/A	27/12/2013	N/A	N/A	N/A	22/10/2015	N/A	24 meses	31/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.471,70	87.471,70	43.735,85	43.735,85	43.735,85	43.735,85	43.735,85	40.000,00	389.896,78			
16	1 - Custos Diretos	1	Cárta	Padronização da Cartografia da SPU (C1.P2) - Cartografia da SPU padronizada	Cartografia catalogada e convertida pelas Unidades Regionais (1.5.2.2)	Parcerias para realização da cartografia catalogada e convertida pelas Unidades Regionais	2 - Bens e Serviços	570.000,00	0,00	100,00	0,00	570.000,00	PE / ARP	Ex-post	30/03/2016	N/A	15/04/2016	30/04/2016	15/05/2016	30/05/2016	30/06/2016	30/07/2016	15/08/2016	20 meses	31/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00		
17	1 - Custos Diretos	1	Cárta I SPU-BA I SPU-SC	Ampliação da escala de identificação (C1.P3) - Escala de Identificação Cartográfica Ampliada	Levantamento aerofotogramétrico (1.6)	Estimativa de 1200 km² na escala 1:1000, dando 843 na Bahia (Litoral Norte) e restante em Santa Catarina	2 - Bens e Serviços	1.719.729,73	42,03	57,97	722.755,67	996.974,06	PE / ARP	Ex-post	30/03/2016	N/A	15/04/2016	30/04/2016	15/05/2016	30/05/2016	30/06/2016	30/07/2016	15/08/2016	20 meses	31/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	279.729,73	1.719.729,73			
18	1 - Custos Diretos	2	Claudson I DECEP I SPU-DF	Estratégia de racionalização da utilização dos imóveis destinados a AFP (C2.P4) - Imóveis próprios no DF, RJ e SP identificados	Recadastramento de imóveis de uso especial em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo (2.5)	Recadastramento de imóveis de uso especial em Brasília	2 - Bens e Serviços	928.892,99	55,66	44,34	517.000,00	411.892,99	PE / ARP	Ex-post	30/03/2016	N/A	15/04/2016	30/04/2016	15/05/2016	30/05/2016	30/06/2016	30/07/2016	15/08/2016	20 meses	31/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.892,99		
19	1 - Custos Diretos	2	-	Proposta de aperfeiçoamento da contabilidade patrimonial e regularização do registro cartorial dos bens imóveis da União (C2.P1) - Proposta de modelo de regularização de registro cartorial de bens imóveis da União consolidada	Capacitação em Direito Imobiliário e Registral (2.7.1)	Curso executado (ANOREG)	1 - Consultoria	34.868,81	0,00	100,00	0,00	34.868,81	Lei 8.666	Ex-post	15/09/2015	N/A	N/A	15/10/2015	30/10/2015	N/A	N/A	N/A	30/10/2015	N/A	6 meses	Encerrado	0,00	34.868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.868,81	
20	1 - Custos Diretos	2	-	Proposta de aperfeiçoamento da contabilidade patrimonial e regularização do registro cartorial dos bens imóveis da União (C2.P1) - Proposta de modelo de regularização de registro cartorial de bens imóveis da União consolidada	Diárias e Passagens p/ Capacitação em Direito Imobiliário e Registral (2.7.1)	Curso executado (ANOREG)	3 - D&P	71.238,20	0,00	100,00	0,00	71.238,20	Lei 8.666	Ex-post	15/09/2015	N/A	N/A	15/10/2015	30/10/2015	N/A	N/A	N/A	30/10/2015	N/A	6 meses	Encerrado	0,00	71.238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.238,20
21	1 - Custos Diretos	3	-	Plano de Gestão da Informação Patrimonial (C3.P1) - Plano de Gestão da Informação Patrimonial	Elaboração do Plano de Gestão da Informação Patrimonial (Acordo Exército) (3.1)	Acordo Exército - TCDC nº 40 - Executado	1 - Consultoria	201.274,10	100,00	0,00	201.274,10	0,00	CD	Ex-Ante	N/A	N/A	N/A	N/A	27/12/2013	N/A	N/A	N/A	27/12/2013	N/A	24 meses	Encerrado	0,00	201.274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.274,10	
22	1 - Custos Diretos	3	Andrea	Atualização do mapeamento de processos da SPU (C3.P2) - Mapeamento de processo atualizado	Consultoria para mapeamento dos processos - 1ª Fase (3.2)	Contrato em execução (Tons)	1 - Consultoria	44.324,21	100,00	0,00	44.324,21	0,00	PE / ARP	Ex-post	15/09/2015	30/09/2015	N/A	N/A	15/09/2015	N/A	N/A	N/A	30/09/2015	30/09/2015	18 meses	30/11/2016	0,00	0,00	16.999,74	13.662,24	13.662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.324,21		
23	1 - Custos Diretos	3	Andrea	Atualização do mapeamento de processos da SPU (C3.P2) - Mapeamento de processo atualizado	Consultoria para mapeamento dos processos - 2ª Fase (3.2)	Contrato em execução (Tons)	1 - Consultoria	69.054,13	1																																		