



## 1. Título da Reunião

### Reunião de Início do Projeto

<b>Data/ Hora:</b>	19/01/2017 as 10:30
<b>Local:</b>	SPU – 2º Andar (Ministério do Planejamento)
<b>Participantes:</b>	Carita da Silva Sampaio Wagneide Rodrigues Natalia Leite Alexandre Serta Estefan Monteiro da Fonseca

## 2. Objetivos

- Iniciar as tratativas a respeito das problemáticas iniciais do projeto

## 3. Assuntos em Pauta/ Comentários/ Questionamentos

Em reunião realizada na manhã do dia 19 de janeiro de 2017, na sede do MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO – SPU, com a equipe da Universidade Federal Fluminense responsável pela coordenação do projeto de Gestão da Geoinformação nas Unidades Regionais de Geoinformação da SPU, foi discutida os passos iniciais do projeto, e as problemáticas iniciais a serem enfrentadas.

Inicialmente o Professor Estefan fez uma breve explanação aos novos componentes da equipe SPU, Natalia e Alexandre a respeito do novo posicionamento da UFF a respeito dos projetos e o compromisso de respeito aos prazos. Logo após este momento inicial, o mesmo questionou aos demais, sobre os prazos correspondentes a finalização do conteúdo dos manuais de metodologias a serem empregadas no projeto. O mesmo justificou sua preocupação, uma vez que a editoração e produção dos manuais dependem diretamente da finalização do conteúdo, e ainda que a avaliação do método a ser feita principalmente pelo Sr. Professor Paulo Menezes (UFRJ) também dependem deste prazo. A Sra. Carita respondeu que o responsável pela elaboração do conteúdo é o Sr. Duque Estrada e que seria interessante colocá-lo em contato do Sr. Coordenador da UFRJ, que juntos poderiam produzir resultado mais consistente. A previsão seria março do corrente ano.

Quanto ao cronograma de desembolso do projeto, o Professor Estefan perguntou se existe possibilidade de atraso nos repasses, e que caso exista que fossem avisados com certa antecedência, para que o andamento do projeto não fosse prejudicado, através de medidas emergenciais.

Quanto a identidade visual o coordenador sugeriu a entrega de 3 propostas de logotipo sendo aceita pelos demais participantes. A decisão final ficaria a cargo dos componentes do SPU.

Em um determinado momento o Sr. Alexandre perguntou sobre a burocracia para contratação das demais universidades. O professor respondeu que a fundação poderia pagar bolsas a qualquer um funcionário das universidades que possuíssem o número de cadastro SIAPE, de forma simples. Neste momento a Sra. Carita comentou a respeito de um potencial problema que possa haver com o coordenador da universidade da Bahia, e que se fosse possível entrar em consenso, outras abordagens poderiam ser utilizadas, como novo representante ou até que parte do escopo fosse assumida pela UFRJ. Neste momento o Sr. Estefan sugeriu que perguntaria ao Sr. Paulo se o mesmo possui contatos viáveis na Bahia. Falou-se ainda sobre a coordenação da UFMG, pois o mesmo não possui formação em geociências, por outro lado o mesmo possui grande conhecimento de informática, que em determinado momento do projeto seria extremamente importante. Para compensar esta falta pensou-se em chamar algum aluno de geociências, o que será feito durante as tratativas locais.

A Sra. Carita comentou em determinado momento que talvez seja necessário rever o cronograma do projeto, uma vez que a execução das oficinas devam ser aplicadas quando todos os recursos de logística já estejam disponíveis para a aplicação dos métodos, além das turmas já formadas. Neste momento sugeriu-se que os primeiros módulos sejam feitos a distância, para oferecer maior alcance ao projeto. O Estefan comentou ainda da disponibilização de material em PDF via site. Sendo assim, a reunião finalizou com as demandas descritas no próximo item:



**Validação e capacitação em metodologia para a Gestão da  
Geoinformação nas Unidades Regionais de Geoinformação da  
SPU**



**4. Deliberações:**

- A UFF irá enviar uma matriz de responsabilidades do projeto nos próximos dias;
- A UFF enviará 3 propostas de identidade visual;
- A UFF estabelecerá contato entre o Sr. Paulo Menezes e o Sr. Duque Estrada (o Sr. Duque estrada só estará disponível a partir do dia 6);
- O Sr. Estefan fará contato nos próximos dias com os potenciais coordenadores locais;
- O Sr. Estefan enviará um modelo de relatoria piloto para avaliação do SPU, para que o mesmo seja seguido pelos coordenadores locais.

**5. Responsável pela preparação do Registro de Reunião: Estefan Monteiro (UFF).**



Registro Fotográfico

