

Contrato de Empréstimo: 2580/OC-BR
PLANO OPERATIVO ANUAL
 18/04/2017
 em US\$

Categorias	Comp	Responsável	Produto	Descrição do Contrato Ação Proposta	Ação	Tipo	Custo Estimado US\$	BID \$	Local \$	2013 Executado	2014 Executado	2015 Executado	2016 Executado	2017 1º Tri	2017 2º Tri	2017 3º Tri	2017 4º Tri	2018	2019	Total	
1 - Custos Diretos	1	Andrea \ Samuel \ Wagneide	Modernização metodológica e de procedimentos (C1.P1) - Modelo único de cadastro e norma de demarcação implantados	Consultoria para revisão da metodologia e dos normativos de identificação de imóveis da União (1.1.1)	Acordo Urb - TCDC nº 09/2016 - 04905.001038/2016-32	1 - Consultoria	166.045,12	0,00	166.045,12	0,00	0,00	0,00	6.232,01	44.446,49	62.096,58	53.271,94	0,00	0,00	0,00	166.045,12	
1 - Custos Diretos	1	-	Modernização metodológica e de procedimentos (C1.P1) - Modelo único de cadastro e norma de demarcação implantados	Aquisição de equipamentos de apoio à caracterização (1.1.2)	Aquisição de 72 workstation (R\$9.000) para as unidades de caracterização de imóveis das Superintendências do Patrimônio da União (LENOVO TECNOLOGIA 04905.201203/2015-73 - PRISM-BR3253) - Descentralização SAMFIRJ	2 - Bens e Serviços	218.794,37	176.207,48	42.586,89	0,00	0,00	0,00	218.794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.794,37	
1 - Custos Diretos	1	Andrea \ Samuel	Modernização metodológica e de procedimentos (C1.P1) - Modelo único de cadastro e norma de demarcação implantados	Diárias e passagens para capacitação de servidores na área de levantamento e demarcação (1.1.3)	3 Eventos de capacitação na área de levantamento e demarcação realizados	3 - D&P	20.561,37	0,00	20.561,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.561,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20.561,37	
1 - Custos Diretos	1	-	Modernização metodológica e de procedimentos (C1.P1) - Modelo único de cadastro e norma de demarcação implantados	Prospecção de soluções para modelagem do cadastro (Diárias e Passagens) (1.1.4)	Reunião na Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, no Departamento de Engenharia Cartográfica, com a Professora Andréia Flávia Têndrio Carneiro, que dará subsídios para os fins de aquisição de uma consultoria para o Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio da União PMG-UCP/SPU, de quais dados e informações devam ter na Modelagem Conceitual do Patrimônio Imobiliário Público Federal.	3 - D&P	2.309,70	0,00	2.309,70	0,00	2.309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,70	
1 - Custos Diretos	1	-	Modernização metodológica e de procedimentos (C1.P1) - Modelo único de cadastro e norma de demarcação implantados	Evento de Padronização do software de Manipulação de Dados Espaciais (Diárias e Passagens) (1.1.5)	Seminário de "Padronização do software de Manipulação de Dados Espaciais" a ser realizado na ENAP, no período de 17 a 19 de junho de 2015.	3 - D&P	3.455,89	0,00	3.455,89	0,00	0,00	3.455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,89	
1 - Custos Diretos	1	-	Padronização da Cartografia da SPU (C1.P2) - Cartografia da SPU padronizada	Desenvolvimento da Infraestrutura Geoespacial do PMG-SPU (1.2)	Acordo Exército - TCDC nº 40 - Infraestrutura da unidade do Exército implantada - Proposta de metodologia de catalogação e conversão aprovada - Geovisualizador dos imóveis dos sistemas legados implantado - Especificações Técnicas de Estruturação e Aquisição de Dados Geoespaciais (04905.004362/2013-60)	1 - Consultoria	1.361.968,21	1.064.984,06	296.984,15	0,00	32.721,35	1.113.924,03	215.322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.968,21	
1 - Custos Diretos	1	-	Padronização da Cartografia da SPU (C1.P2) - Cartografia da SPU padronizada	Desenvolvimento da Infraestrutura Geoespacial do PMG-SPU (1.2) nome do contrato	Contrato Adm. 086/2012 (Liberium - 04905.002597/2012-36) - Levantamento dos requisitos para o Desenvolvimento do Portal de Catalogação de Metadados Geoespaciais do Acervo Cartográfico da SPU - Executado parcialmente	2 - Bens e Serviços	11.436,24	11.436,24	0,00	0,00	0,00	11.436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.436,24	
1 - Custos Diretos	1	Fernanda	Ampliação da escala de identificação (C1.P3) - Escala de Identificação Cartográfica Ampliada	Levantamento físico-cadastral de imóveis dominiais da União (1.3)	Levantamento físico-cadastral de imóveis dominiais da União	2 - Bens e Serviços	1.776.770,69	0,00	1.776.770,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.376.770,69	1.776.770,69	
1 - Custos Diretos	1	Cárta	Padronização da Cartografia da SPU (C1.P2) - Cartografia da SPU padronizada	Implantação das unidades regionais de catalogação conversão cartográfica - Aquisição de equipamentos (workstations e scanner) (1.5.1.1)	Aquisição de Scanner (7000075) FME (1500075) e Workstation (1600072) - Workstation (nº C-Adm 056/2016) 04905.001465/2016-11 - GPS (SANTIAGO C. 083/2016) 04905.002388/2016-16 - Scanner e Workstation 04905.001548/2016-18	2 - Bens e Serviços	577.333,33	577.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.333,33
1 - Custos Diretos	1	Cárta	Padronização da Cartografia da SPU (C1.P2) - Cartografia da SPU padronizada	Implantação das unidades regionais de catalogação conversão cartográfica - Aquisição de licenças (1.5.2.1)	Licenças adquiridas - FME (NOVAÇÃO C-Adm 084/2016) 04905.001738/2016-27 - 04905.001413/2016-44	2 - Bens e Serviços	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1 - Custos Diretos	1	Cárta	Padronização da Cartografia da SPU (C1.P2) - Cartografia da SPU padronizada	Implantação das unidades regionais de catalogação conversão cartográfica - Eventos de capacitação (Diárias e passagens) (1.5.1.4)	Eventos de capacitação realizados (Diárias e passagens)	3 - D&P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Custos Diretos	1	Cárta	Padronização da Cartografia da SPU (C1.P2) - Cartografia da SPU padronizada	Cartografia catalogada e convertida - (Acordo Exército - TCDC nº 40) (1.5.2.1)	Acordo Exército - TCDC nº 40 - O valor considera exclusivamente os gastos com a manutenção de parte da equipe contratada (R\$8.300*1,6*15*26/3) (04905.004362/2013-60)	1 - Consultoria	389.886,86	389.886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	186.080,88	50.951,50	50.951,50	50.951,50	50.951,50	0,00	0,00	389.886,86	
1 - Custos Diretos	1	Cárta	Padronização da Cartografia da SPU (C1.P2) - Cartografia da SPU padronizada	Cartografia catalogada e convertida - (Acordo Exército - TCDC nº 40) (1.5.2.1)	Aditivo Acordo Exército - TCDC nº 40 - O valor considera exclusivamente os gastos com a manutenção de parte da equipe contratada (R\$8.300*1,6*15*26/3) (04905.004362/2013-60)	1 - Consultoria	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.127,90	36.127,90	36.127,90	36.127,90	205.488,38	0,00	350.000,00	
1 - Custos Diretos	1	Cárta	Padronização da Cartografia da SPU (C1.P2) - Cartografia da SPU padronizada	Cartografia catalogada e convertida pelas Unidades Regionais (1.5.2.2)	Acordo UFF - TED MP 17/2016 - Parceria para realização da cartografia catalogada e convertida pelas Unidades Regionais (04905.001991/2016-81)	2 - Bens e Serviços	403.333,33	0,00	403.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	166.666,67	0,00	403.333,33	
1 - Custos Diretos	1	Cárta \ SPU-BA \ SPU-SC	Ampliação da escala de identificação (C1.P3) - Escala de Identificação Cartográfica Ampliada	Levantamento aerofotogramétrico (1.6)	Estimativa de 1200 km² na escala 1/1000, dando 843 na Bahia (Litoral Norte) e o restante em Santa Catarina	2 - Bens e Serviços	1.308.104,88	45.152,03	1.262.952,85	0,00	0,00	0,00	0,00	45.152,03	74.847,97	60.000,00	60.000,00	1.068.104,88	0,00	1.308.104,88	
1 - Custos Diretos	2	Claudson \ DECIP \ SPU-DF	Estratégia de racionalização da utilização dos imóveis destinados à APF (C2-P4) - Imóveis próprios no RJ, RJ e SP certificadas	Recadastro de imóveis de uso especial em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo (2.5)	Recadastro de imóveis de uso especial em Brasília (Acordo Exército)	1 - Consultoria	928.892,99	517.000,00	411.892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	256.842,99	272.050,00	928.892,99	
1 - Custos Diretos	2	-	Proposta de aperfeiçoamento da contabilidade patrimonial e regularização do registro cartorial dos bens imóveis da União (C2.P1) - Proposta de modelo de regularização de registro cartorial de bens imóveis da União consolidada	Capacitação em Direito Imobiliário e Registral (2.7.1)	Curso executado (ANOREG)	1 - Consultoria	34.868,81	0,00	34.868,81	0,00	34.868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.868,81	
1 - Custos Diretos	2	-	Proposta de aperfeiçoamento da contabilidade patrimonial e regularização do registro cartorial dos bens imóveis da União (C2.P1) - Proposta de modelo de regularização de registro cartorial de bens imóveis da União consolidada	Diárias e Passagens p/ Capacitação em Direito Imobiliário e Registral (2.7.1)	Curso executado (ANOREG)	3 - D&P	71.238,20	0,00	71.238,20	0,00	71.238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.238,20	
1 - Custos Diretos	3	-	Plano de Gestão da Informação Patrimonial (C3.P1) - Plano de Gestão da Informação implantado	Elaboração do Plano de Gestão da Informação (Acordo Exército) (3.1)	Acordo Exército - TCDC nº 40 - Executado - 04905.004362/2013-60	1 - Consultoria	201.274,10	201.274,10	0,00	0,00	201.274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.274,10	
1 - Custos Diretos	3	Andrea	Atualização do mapeamento de processos da SPU (C3.P2) - Mapeamento de processo atualizado	Consultoria para mapeamento dos processos - 1ª Fase (3.2)	Contrato em execução (Totvs) 04509.004624/2014-77	1 - Consultoria	39.214,84	39.214,84	0,00	0,00	0,00	16.999,74	22.215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.214,84	
1 - Custos Diretos	3	Andrea	Atualização do mapeamento de processos da SPU (C3.P2) - Mapeamento de processo atualizado	Consultoria para mapeamento dos processos - 2ª Fase (3.2)	Contrato em execução (Totvs) 04509.200484/2015-47	1 - Consultoria	35.149,53	35.149,53	0,00	0,00	0,00	4.443,63	30.705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.149,53	
1 - Custos Diretos	3	Renato \ Bárbara	Desenvolvimento do sistema informatizado (C3.P3) - Sistema Informatizado Desenvolvido	Infraestrutura de produção implantada - Aquisição de equipamentos de apoio - (3.3.1.1 / 3.3.1.2 / 3.3.1.4)	Aquisição de 90 dispositivos móveis para apoio ao cadastro e fiscalização - Equipamentos de apoio adquiridos (Computadores) - Servidores adquiridos e implantados - 04905.001548/2016-18	2 - Bens e Serviços	1.540.908,72	1.307.131,02	233.777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	225.732,21	225.732,21	225.732,21	225.732,21	0,00	637.979,89	1.540.908,72	
1 - Custos Diretos	3	Renato \ Bárbara	Desenvolvimento do sistema informatizado (C3.P3) - Sistema Informatizado Desenvolvido	Infraestrutura de produção implantada - Contratação do Serviço de Certificação Digital de Servidores (3.3.3)	Certificação digital de servidores realizada	2 - Bens e Serviços	59.210,53	0,00	59.210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.210,53	59.210,53	
1 - Custos Diretos	3	Claudson \ CGTEC	Desenvolvimento do sistema informatizado (C3.P3) - Sistema Informatizado Desenvolvido	Infraestrutura de produção implantada - Contratação de Solução de Virtualização (3.3.1.5)	Solução de virtualização implantada	2 - Bens e Serviços	410.235,63	0,00	410.235,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.235,63	410.235,63	
1 - Custos Diretos	3	Felix	Desenvolvimento do sistema informatizado (C3.P3) - Sistema Informatizado Desenvolvido	Infraestrutura de produção implantada - Contratação de Solução de Armazenamento e bbackup (robô e storage) (DECISION (C-Adm 22/2015) 031.00.0055/2013-72 e 04905.000412/2016-82)	Solução de armazenamento e backup implantada (robô e storage) (DECISION (C-Adm 22/2015) 031.00.0055/2013-72 e 04905.000412/2016-82)	2 - Bens e Serviços	139.838,40	139.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	132.135,36	7.703,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.838,40	
1 - Custos Diretos	3	Claudson \ CGTEC	Desenvolvimento do sistema informatizado (C3.P3) - Sistema Informatizado Desenvolvido	Desenvolvimento e Implantação dos Módulos do Sistema Único (3.3.2)	Contrato Administrativo nº 84/2015 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A. (03110.209850/2015-15)	2 - Bens e Serviços	684.108,95	650.000,73	34.108,22	0,00	0,00	0,00	145.477,93	27.182,30	27.182,30	27.182,30	27.182,30	293.395,06	136.506,76	684.108,95	
1 - Custos Diretos	3	Fernanda	Desenvolvimento do sistema informatizado (C3.P3) - Sistema Informatizado Desenvolvido	Desenvolvimento do Módulo de Gestão da Cartografia - Acordo Exército - TCDC nº 40 (3.3.2)	Acordo Exército - TCDC nº 40 - Desenvolvimento do Módulo de Gestão da Cartografia	1 - Consultoria	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.192,06	22.701,99	22.701,99	22.701,99	22.701,99	0,00	0,00	330.000,00	
1 - Custos Diretos	3	Fernanda	Desenvolvimento do sistema informatizado (C3.P3) - Sistema Informatizado Desenvolvido	Desenvolvimento do Módulo de Gestão da Cartografia - Aditivo Acordo Exército - TCDC nº 40 (3.3.2)	Aditivo Acordo Exército - TCDC nº 40 - Desenvolvimento do Módulo de Gestão da Cartografia	1 - Consultoria	350.000,00	306.217,96	43.782,04	0,00	0,00	0,00	43.782,04	45.163,16	45.163,16	45.163,16	45.163,16	62.782,66	62.782,66	350.000,00	
1 - Custos Diretos	3	Cárta	Desenvolvimento do sistema informatizado (C3.P3) - Sistema Informatizado Desenvolvido	Desenvolvimento e Implantação dos Módulos do Sistema Único (3.3.2)	Consultoria Individual para construção da arquitetura do módulo de gestão	1 - Consultoria	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	50.000,00	
1 - Custos Diretos	3	Andrea	Implantação de tecnologias de comunicação (C3.P5) - Plano de Capacitação e Comunicação implementada	Elaboração e Implantação do Plano de Capacitação e Comunicação (3.3.4)	Plano de Capacitação e Comunicação implementada	1 - Consultoria	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	100.000,00	186.000,00	
1 - Custos Diretos	3	Claudson \ SPU- RJ	Digitalização de documentos (C3.P4) - Digitalização de Documentos	Cooperação Técnica para realização do Projeto Acervo (3.4)	Acordo Projeto Acervo - TED Nº 18/2016 - Parceria com a UFF para implantação do projeto Acervo. Plano de Trabalho ainda não formalizado - 04905.001710/2016-90; 04967.201450/2016-45 (descentralização)	1 - Consultoria	540.720,44	0,00	540.720,44	0,00	0,00	720,44	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	140.000,00	0,00	540.720,44	
1 - Custos Diretos	3	Claudson \ SPU- RJ	Digitalização de documentos (C3.P4) - Digitalização de Documentos	Diárias e Passagens para Cooperação Técnica para realização do Projeto Acervo (3.4)	Diárias e Passagens para a parceria com a UFF para implantação do projeto Acervo. Plano de Trabalho ainda não formalizado	3 - D&P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1 - Custos Diretos	3	-	Implantação de tecnologias de comunicação (C3.P5) - Pontos de videoconferência implantados	Contratação de tecnologia para implantação de comunicação via videoconferência (3.5)	Executado - Equipamentos Videoconferência adquiridos (04905.200045/2015-34)	2 - Bens e Serviços	514.338,85	471.173,38	43.165,47	0,00	0,00	514.338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.338,85	
2 - Administração do Programa	4	Felix	Gestão do Programa (GP6)	Gestão do Programa (4.1)	Servidor Temporário	2 - Bens e Serviços	897.250,00	111.000,00	786.250,00	24.095,73	54.152,70	83.438,05	59.833,89	26.498,76	26.498,76	26.498,76	26.498,76	86.250,00	483.684,59	897.250,00	
2 - Administração do Programa	4	Felix	Gestão do Programa (GP6)	Gestão do Programa (4.1)	Diárias e Passagens - Capacitação	3 - D&P	48.750,00	0,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	30.995,04	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	2.754,96	0,00	48.750,00	
1 - Custos Diretos	4	Felix	Avaliação Intermediária (GP3)	Gestão do Programa (4.1.1)	C-Adm 30/2016 - 04095.201560/2015-31	1 - Consultoria	13.169,97	13.169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.169,97	
1 - Custos Diretos	4	Felix	Avaliação Final (GP3)	Gestão do Programa (4.1.1)	Avaliação Intermediária e Final	1 - Consultoria	42.830,03	42.830,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.830,03	
1 - Custos Diretos	4	Felix	Sem Alocação Específica	Imprevistos (4.2)	Imprevistos	2 - Bens e Serviços	202.000														