



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO – SPU  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA

**RELATÓRIO BIMESTRAL DA META 01 DO TERMO DE EXECUÇÃO  
DESCENTRALIZADA CELEBRADO ENTRE SPU E UFBA  
PROCESSO SEI Nº 04905.003773/2018-42 (Celebrado em 19/12/2018)**

*I – Identificação: Equipe URGeoNE*

**Responsável Administrativo URGeoNE na SPU: Eduardo de Avelar Solano Martins**  
**Professora Coordenadora Responsável pela equipe de bolsistas: Fabíola Andrade Souza (UFBA)**  
**Bolsista 1: Elaine Gomes Vieira de Jesus (Pós-graduação)**  
**Bolsista 2: Matheus Jiannini Silva Alves (Graduação)**

*II – Período do Relatório*

28/02/2018 a 27/04/2019

*III – Relação das atividades por bolsistas*

Bolsista (s) envolvido (s)	Atividades	Resultados
Fabíola Andrade Souza	Acompanhamento das atividades dos bolsistas e de fechamento do TED anterior.	Acompanhamento da entrega dos relatórios dos bolsistas participantes do primeiro TED e das atividades dos novos bolsistas;
	Acompanhamento dos processos de pagamento e de contratação de bolsistas junto à FEP.	Acompanhamento da liberação de recursos para pagamento dos bolsistas entre UFBA e FEP; Elaboração da documentação solicitando a contratação do bolsista de graduação Filipe Soares, classificado em segundo lugar. Previsão a partir de 02/05/2019;
	Leitura de documentação	- Manuais técnicos do Redmine, ET-EDGV, processos de vetorização e escaneamento; - Relatório de uso do Spectra 60 em teste;
	Análise de dados e testes dos sistemas	- Após restauração da rede da SPU-BA, navegação e análise dos dados geográficos e documentação disponíveis, bem como acesso ao SPUNet, Redmine e sistema de imóveis federais, para posterior planejamento das sprints. Cabe destacar lentidão no acesso ao SPUNet.

*Ass*  
*lauber*

Elaine Gomes Vieira de Jesus (Turno matutino)	Leitura de documentação e acesso aos dados (concluída)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apostila do FME para familiaridade com os processos de conversão dos dados;</li> <li>- ET-EDGV SPU e ET-ADGV SPU;</li> <li>- Manual de metodologia de conversão de dados geoespaciais da SPU (metadados);</li> <li>- Manual de catalogação de metadados geoespaciais da SPU;</li> <li>- Manual de Organização de dados geoespaciais digitais;</li> <li>- Orientações para cadastro de atividades Redmine;</li> <li>- Navegação no site SPUNet e Redmine para familiarizar-se com as ferramentas;</li> <li>- Acesso aos dados da Rede da UrGeo NE, para familiarizar-se com documentos cujos metadados já foram cadastrados e os que devem ser validados;</li> </ul>
	Atividades técnicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atualização da ficha de situação do GPS Spectra SP60 (11/03);</li> <li>- Levantamento de campo para testar equipamento GPS Spectra SP60 (20/03);</li> <li>- Elaboração do relatório de campo;</li> <li>- Elaboração de 01 mapa contendo localização de cavernas em alguns municípios da Bahia.</li> </ul>
	Outras atividades	Acompanhamento da mudança para SAMF-BA.
Matheus Jiannini Silva Alves (Turno vespertino)	Leitura de documentação (concluída)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apostila do FME para familiaridade com os processos de conversão dos dados e testes no sistema;</li> <li>- Manuais de uso do GPS Spectra 60;</li> <li>- Apostila de sensoriamento remoto;</li> </ul>
	Atividades técnicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atualização da ficha de situação do GPS Spectra SP60 (11/03);</li> <li>- Levantamento de campo para testar equipamento GPS Spectra SP60 (20/03);</li> <li>- Processamento dos dados levantados;</li> <li>- Elaboração do relatório de campo;</li> <li>- Atualização de firmware do GPS Spectra SP60;</li> <li>- Testes nos receptores GPS Trimble da CO-CAI;</li> <li>- Acompanhamento de entrega à CONDER dos equipamentos GPS (Spectra e Trimble).</li> </ul>
	Outras atividades	Acompanhamento da mudança para SAMF-BA.

IV – Relação de reuniões realizadas (internas ou com a CGCIG em Brasília)

- Os bolsistas participaram de reuniões de alinhamento das atividades com a URGeoNE nos dias: 13/03, 28/03, 03/04, 16/04, 23/04, 24/04 e 26/04.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





- Fabíola e Matheus participaram da teleconferência com Brasília realizada em 08/04 e Fabíola da realizada em 25/04 para definição do primeiro sprint.
- Fabíola participou de reunião com a Rede Remessa (UFBA) acompanhando a SPU-BA e a URGeoNE no dia 09/04.

V – Informações complementares:

1. Atividades operacionais utilizando computadores e dados digitais em rede só puderam ser iniciadas a partir do dia 15/04, após a realização da mudança das instalações da SPU-BA.
2. Espera-se que no próximo período (maio/junho) as atividades técnicas que dependam de análise, tratamento e catalogação dos dados em rede sejam normalizadas, o que será priorizado à época.

VIII – Data e Assinaturas:

Salvador, 29 de abril de 2019.

DINC/SPU/BA 29, 04, 19

Eduardo de Avelar S. Martins  
Assessor Técnico Administrativo  
Mat. Signat. 1182712

Eduardo de Avelar Solano Martins  
Responsável administrativo URGeoNE  
Superintendência do Patrimônio da União na Bahia

Cárta da Silva Sampaio  
Coordenadora-Geral de Gestão de  
Cadastro e Informação Geoespacial  
SPU/MP  
Responsável técnico URGeoNE  
Superintendência do Patrimônio da União na Bahia

Salvador, 29 de abril de 2019.

Fabíola Andrade Souza  
Professora Coordenadora  
Universidade Federal da Bahia

