

Brasília,

05/07/2019 09:28

**Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios
Brasileiros (PNAFM 2ª Fase/2ª Etapa)**

FILA DE PROJETOS MUNICIPAIS PARA ANÁLISE - FAIXA 4

Sequência	Município	Situação	Data e hora de envio
1	Rio de Janeiro/RJ	Em Execução	14/11/2018 15:00
2	São Paulo/SP	Em Execução	14/11/2018 14:59

Brasília, 05/07/2019 09:28

**Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros
(PNAFM 2ª Fase/2ª Etapa)**

FILA DE PROJETOS MUNICIPAIS PARA ANÁLISE - FAIXA 3

Sequência	Município	Situação	Data e hora de envio
1	Manaus/AM	Em Execução	23/11/2018 12:02
2	São Bernardo do Campo/SP	Em Execução	23/11/2018 12:05
3	Belo Horizonte/MG	Em Execução	03/12/2018 14:41
4	Fortaleza/CE	Em Execução	07/12/2018 16:41
5	Juiz de Fora/MG	Em Execução	17/12/2018 09:07
6	Porto Alegre/RS	Em Execução	18/12/2018 17:05
7	Teresina/PI	Em Execução	02/01/2019 15:21
8	Salvador/BA	Em Execução	06/05/2019 09:32
9	Campo Grande/MS	Autorizada contratação agente financeiro	25/06/2019 15:41
10	Aracajú/SE	Autorizada contratação agente financeiro	28/06/2019 16:05
11	Guarulhos/SP	Autorizado BID	17/05/2018 00:09
12	São Gonçalo/RJ	Autorizado BID	25/01/2019 16:33
13	Campinas/SP	Autorizado BID	16/04/2019 16:38
14	Goiânia/GO	Em análise	25/06/2019 18:46
15	Maceió/AL	Em Elaboração	

Brasília, 05/07/2019 09:28

**Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros
(PNAFM 2ª Fase/2ª Etapa)**

FILA DE PROJETOS MUNICIPAIS PARA ANÁLISE - FAIXA 2

Sequência	Município	Situação	Data e hora de envio
1	Presidente Prudente/SP	Em Execução	12/12/2018 16:33
2	Uberaba/MG	Em Execução	17/12/2018 14:32
3	Bom Despacho/MG	Em Execução	28/12/2018 10:58
4	Penápolis/SP	Em Execução	06/05/2019 16:14
5	Petrópolis/RJ	Em Execução	13/05/2019 16:11
6	Nilópolis/RJ	Autorizado Contratação Agente Financeiro	05/06/2019 14:56
7	Bertioga/SP	Autorizado Contratação Agente Financeiro	27/06/2019 16:38
8	Itapetininga/SP	Autorizado BID	25/06/2018 12:05
9	Aparecida de Goiânia/GO	Autorizado BID	27/06/2018 10:26
10	Santa Maria/RS	Autorizado BID	25/01/2019 16:30
11	Limoeiro do Norte/CE	Autorizado BID	12/02/2019 18:38
12	Campo Limpo Paulista/SP	Autorizado BID	10/04/2019 20:39
13	Balneário Camboriú/SC	Autorizado BID	12/06/2019 16:04
14	Magé/RJ	Devolvido ao Executor	29/04/2019 11:02
15	Palmas/TO	Em Elaboração	
16	Foz do Iguaçu/PR	Em Elaboração	
17	Itupeva/SP	Em Elaboração	
18	Quixadá/CE	Em Elaboração	

Brasília, 05/07/2019 09:28

**Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios
Brasileiros (PNAFM 2ª Fase/2ª Etapa)**

FILA DE PROJETOS MUNICIPAIS PARA ANÁLISE - FAIXA 1

Sequência	Município	Situação	Data e hora de envio
1	Tejuçuoca/CE	Autorizado Contratação Agente Financeiro	12/06/2019 17:37
2	Solonópole/CE	Autorizado pelo BID	09/10/2018 19:37
3	Campo Maior/PI	Autorizado pelo BID	10/04/2019 20:37
4	Campo Florido/MG	Em Elaboração	