

Brasília,

15/04/2019 08:26

**Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios  
Brasileiros (PNAFM 2ª Fase/2ª Etapa)**

**FILA DE PROJETOS MUNICIPAIS PARA ANÁLISE - FAIXA 4**

<b>Sequência</b>	<b>Município</b>	<b>Situação</b>	<b>Data e hora de envio</b>
1	Rio de Janeiro/RJ	Em Execução	14/11/2018 15:00
2	São Paulo/SP	Em Execução	14/11/2018 14:59

**Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros  
(PNAFM 2ª Fase/2ª Etapa)**

**FILA DE PROJETOS MUNICIPAIS PARA ANÁLISE - FAIXA 3**

<b>Sequência</b>	<b>Município</b>	<b>Situação</b>	<b>Data e hora de envio</b>
1	Manaus/AM	Em Execução	23/11/2018 12:02
2	São Bernardo do Campo/SP	Em Execução	23/11/2018 12:05
3	Belo Horizonte/MG	Em Execução	03/12/2018 14:41
4	Fortaleza/CE	Em Execução	07/12/2018 16:41
5	Juiz de Fora/MG	Em Execução	17/12/2018 09:07
6	Porto Alegre/RS	Em Execução	18/12/2018 17:05
7	Teresina/PI	Em Execução	02/01/2019 15:21
8	Salvador/BA	Autorizada Contratação Agente Financeiro	03/04/2019 11:28
9	Guarulhos/SP	Autorizado BID	17/05/2018 00:09
10	Campo Grande/MS	Autorizado BID	28/06/2018 15:58
11	São Gonçalo/RJ	Autorizado BID	25/01/2019 16:33
12	Aracajú/SE	Autorizado BID	25/01/2019 16:28
13	Campinas/SP	Autorizado Órgão Gestor	03/04/2019 11:44
14	Maceió/AL	Em Elaboração	
15	Goiânia/GO	Em Elaboração	

Brasília, 15/04/2019 08:26

**Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros  
(PNAFM 2ª Fase/2ª Etapa)**

**FILA DE PROJETOS MUNICIPAIS PARA ANÁLISE - FAIXA 2**

<b>Sequência</b>	<b>Município</b>	<b>Situação</b>	<b>Data e hora de envio</b>
1	Presidente Prudente/SP	Em Execução	12/12/2018 16:33
2	Uberaba/MG	Em Execução	17/12/2018 14:32
3	Bom Despacho/MG	Em Execução	28/12/2018 10:58
4	Itapetininga/SP	Autorizado BID	25/06/2018 12:05
5	Aparecida de Goiânia/GO	Autorizado BID	27/06/2018 10:26
6	Penápolis/SP	Autorizado BID	06/12/2018 11:00
7	Bertioga/SP	Autorizado BID	28/06/2018 16:08
8	Santa Maria/RS	Autorizado BID	25/01/2019 16:30
9	Petrópolis/RJ	Autorizado BID	25/01/2019 16:29
10	Limoeiro do Norte/CE	Autorizado BID	12/02/2019 18:38
11	Nilópolis/RJ	Autorizado BID	10/04/2019 20:38
12	Campo Limpo Paulista/SP	Autorizado BID	10/04/2019 20:39
13	Magé/RJ	Em Análise	01/04/2019 16:21
14	Balneário Camboriú/SC	Devolvido ao Executor	07/03/2019 11:59
15	Palmas/TO	Em Elaboração	
16	Foz do Iguaçu/PR	Em Elaboração	
17	Itupeva/SP	Em Elaboração	
18	Quixadá/CE	Em Elaboração	

Brasília, 15/04/2019 08:26

**Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios  
Brasileiros (PNAFM 2ª Fase/2ª Etapa)**

**FILA DE PROJETOS MUNICIPAIS PARA ANÁLISE - FAIXA 1**

<b>Sequência</b>	<b>Município</b>	<b>Situação</b>	<b>Data e hora de envio</b>
1	Tejuçuoca/CE	Autorizado pelo BID	20/07/2018 20:35
2	Solonópole/CE	Autorizado pelo BID	09/10/2018 19:37
3	Campo Maior/PI	Autorizado pelo BID	10/04/2019 20:37
4	Campo Florido/MG	Em Elaboração	