

# PNAFM – Jacareí – SP

## Posicionamento em maio/2013

Programa Nacional de Apoio à Gestão  
Administrativa e Fiscal dos Municípios  
Brasileiros



# PNAFM – Jacareí –SP

## Modernização continuada:

### Objetivos conseguidos com o PNAFM 1 (até 2012)

- Melhoria na satisfação dos cidadãos quanto ao atendimento da Prefeitura
- Melhoria dos processos organizacionais
- Capacitação de servidores
- Melhoria das informações gerenciais
- Melhoria do planejamento de tecnologia da informação (TI).
- Melhoria da gestão orçamentária e financeira.

# PNAFM – Jacareí – SP

## PNAFM 2 – complementa o PNAFM 1

### Produtos e seus objetivos:

#### 1. Sistema Jacareí Digital Implementado

- Melhorar a disponibilidade de informações, por meio de acesso à Internet, a 96% da população, até 31.12.2011.

#### 2. Reforma do Centro do Servidor Executada

- Dotar o Centro do Servidor de instalações físicas e recursos tecnológicos para atender 100% do programa de capacitação, até 31.12.2011.

#### 3. Capacitação Técnica e Gerencial Realizada

- Proporcionar capacitação técnico-gerencial para atendimento de 100% das necessidades, até 31.08.2014.

# PNAFM – Jacareí – SP

## PNAFM 2 – complementa o PNAFM 1

### Produtos e seus objetivos – continuação

#### 4. Recadastramento Mobiliário Realizado

- Reestruturar e atualizar 100% do cadastro mobiliário, até 31.12.2012.

#### 5. Reforma da Secretaria de Finanças Executada

- Adequar as instalações físicas da Secretaria de Finanças até 31.03.2013.

#### 6. Processos Documentais Digitalizados

- Digitalizar os processos documentais selecionados até 31.12.2013.

# PNAFM – Jacareí – SP

## Posicionamento abril/2013- execução física

MONITORAMENTO		
PNAFM2	Jacareí-SP	EXECUÇÃO FÍSICA
abr/13		% executado (geral): 77,8 %
PRODUTO		% executado por Produto
1. Sistema Jacareí Digital Implementado		100,0%
Cronograma: início exec. 01/07/2011. prazo 11 meses, <b>faltam 0</b> meses		
2. Reforma do Centro do Servidor Executada		100,0%
Cronograma: início exec. 01/07/2011. prazo 12 meses, <b>faltam 0</b> meses		
3. Capacitação Técnica e Gerencial Realizada		15,0%
Cronograma: início exec. 01/11/2011. prazo 36 meses, <b>faltam 18</b> meses		
4. Recadastramento Mobiliário Realizado		1,7%
Cronograma: início exec. 01/04/2013. prazo 8 meses, <b>faltam 6</b> meses		
5. Reforma da Secretaria de Finanças Executada		95,0%
Cronograma: início exec. 01/11/2012 prazo 04 meses, <b>faltam 0</b> meses		
6. Processos Documentais Digitalizados		25,0%
Cronograma: início exec. 01/01/2012. prazo 24 meses, <b>faltam 8</b> meses		

# PNAFM – Jacareí – SP

## Posicionamento abril/2013- execução financeira

MONITORAMENTO			
PNAFM2		EXECUÇÃO FINANCEIRA	
abr/13		% realizado (geral): 61,3 %	
PRODUTO		% realizado Por produto	R\$ mil(*) Previsto    R\$ mil(*) Realizado
1. Sistema Jacareí Digital Implementado		100,0%	2.811    2.811
2. Reforma do Centro do Servidor Executada		100,0%	1.705    1.705
3. Capacitação Técnica e Gerencial Realizada		2,7%	650    17
4. Recadastramento Mobiliário Realizado		0,0%	434    -
5. Reforma da Secretaria de Finanças Executada		87,1%	454    395
6. Processos Documentais Digitalizados		0,0%	1.278    -
TOTALS			7.332    4.928

# PNAFM – Jacareí – SP

## Resultados esperados (PNAFM 1 + 2)

- Acesso à informação via Internet por parte dos munícipes bastante intensificada, progressivamente.
- Incremento na satisfação dos cidadãos, quanto ao atendimento da Prefeitura, com aumento da eficiência.
- Ampliação da capacitação dos servidores municipais.
- Adequação da quantidade e qualidade das informações gerenciais às necessidades de gestão administrativa, fiscal e tributária.
- Adequação da implementação de tecnologia da informação e comunicação às necessidades e dinâmica da gestão administrativa, fiscal e tributária.
- Obtenção de melhorias nas áreas orçamentária e financeira, contribuindo com as estratégias de aumento de receitas próprias.