

# Avaliação de Desempenho 2022

## Cronograma

	OUT/21 A FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22
Publicação das Metas Globais (sistema)	30 OUT					
Cadastro das equipes no SIGEPE, de acordo com o SGC		28 A 31 MAR				
1ª Campanha de Confirmação de Equipes e Cadastramento das Metas Intermediárias e Individuais			25 A 29 ABR			
Prorrogação da Campanha				09 A 13 MAI		
Consulta ao Ministério da Economia sobre a Avaliação de Desempenho Parcial				17 MAI		
Conclusão dos Planos de Trabalhos no FNDE com os respectivos aceites das metas pelos servidores				20 MAI		
Atualização das equipes na Planilha interna da DIGEC, de acordo com as portarias (planilha excel)				01 MAI A 31 JUL		
Atualização das equipes (SIGEPE-AD)					01 JUN A 31 JUL	

# Avaliação de Desempenho 2022

## Cronograma

	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22
2ª Campanha (remanescente) para Atualização das Equipes e Cadastramento de Metas (SIGEPE-AD)	01 A 31 AGO				
Divulgação de material sobre perspectivas da Avaliação de Desempenho para equipes e líderes (vide materiais 12º ciclo)		01 A 15 SET			
Atualização das equipes na Planilha da DIGEC, de acordo com as portarias.		01 A 30 SET			
Envio de Ofícios para fins de apurar a Avaliação de Desempenho dos servidores cedidos		01 A 30 SET			
Elaboração do material para campanha da Avaliação de Desempenho Final		01 A 30 SET			
Divulgação do material para campanha da Avaliação de Desempenho Final			01 A 10 OUT		
Sorteio para Formação de Pares no SIGEPE AD (sistema)			31 OUT		
Limite para Alteração dos Pares no SIGEPE AD (sistema)			31 OUT		
Lançamento da Avaliação de Desempenho no SIGEPE AD (sistema)				01 A 22 NOV	
Processamento da Avaliação de Desempenho (sistema)				22 OUT A 22 NOV	
Realização da Avaliação de Desempenho no SIGEPE AD				01 A 10 NOV	
Prazo de Ciência				ATÉ 13 NOV	
Análise de reconsideração e recursos no Sistema SIGEPE-AD				10 DIAS APÓS CIÊNCIA	
Análise de recurso quanto ao pedido de reconsideração				10 DIAS APÓS CIÊNCIA	
Publicação do Resultado da Avaliação de Desempenho (Portaria DIRAD)					ATÉ 06 DEZ
Envio do Relatório de Preparação à COAPE (ou lançamento pela DIGEC/COGEC)					ATÉ 08 DEZ
Relatório de finalização da Avaliação Final					ATÉ 15 DEZ