

CRONOGRAMA

DENOMINAÇÃO DA ETAPA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO
Lançamento do Edital	03 de setembro/2019	---	---
Recepção dos projetos	04 de setembro /2019	21 de outubro/2019	45 dias
Habilitação dos projetos	21 de outubro/2019	28 de outubro/2019	06 dias úteis
Divulgação dos projetos habilitados/inabilitados	29 de outubro/2019	---	---
Período de recursos – etapa 1	29 de outubro/2019	30 de outubro/2019	02 dias úteis
Análise dos recursos – etapa 1	31 de outubro/2019	06 de novembro/2019	05 dias úteis
Divulgação da análise dos recursos – etapa 1	07 de novembro /2019	---	---
Seleção e Organização da comissão	07 de novembro /2019	---	---
Análise dos projetos pela Comissão de Seleção – etapa 2	08 de novembro /2019	19 de novembro/2019	07 dias úteis
Divulgação dos projetos selecionados – etapa 2	21 de novembro/2019	---	---
Período de recursos – etapa 2	21 de novembro/2019	22 de novembro/2019	02 dias úteis
Análise dos recursos – etapa 2	25 de novembro/2019	29 de novembro/2019	05 dias úteis
Divulgação da análise dos recursos dos – etapa 2	02 de dezembro/2019	---	---
Publicação dos projetos selecionados no DOU, após recursos	03 de dezembro/2019	---	---
Recebimento da documentação complementar dos selecionados	03 de dezembro/2019	09 de dezembro/2019	05 dias úteis
Análise da documentação complementar	10 de dezembro/2019	16 de dezembro/2019	05 dias úteis
Empenho dos Prêmios dos selecionados – Primeira parcela no valor de 70% do prêmio	16 de dezembro/2019	20 de dezembro/2019	05 dias úteis
Período para realização do Projeto	20 de dezembro/2019	15 de setembro/2020	270 dias
Visita Técnica	20 de dezembro/2019	15 de setembro/2020	270 dias
Entrega de Relatório Final	16 de setembro/2020	16 de outubro/2020	30 dias
Análise do Relatório Final	17 de outubro/2020	16 de novembro/2020	30 dias
Empenho dos Prêmios dos selecionados – Segunda parcela no valor de 30% do prêmio	16 de novembro/2020	27 de novembro/2020	10 dias úteis