

SUMÁRIO EXECUTIVO

Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação | CGDSI

1º CICLO DE PLANEJAMENTO DOS COMITÊS TEMÁTICOS DE APOIO À GOVERNANÇA DO MGI



Objetivo:

- Promover o planejamento das entregas a serem efetivadas no ano de 2024, no âmbito do CGDSI.



Reuniões realizadas no período:

REUNIÃO	PROCESSO	DATA	ATA ASSINADA
1ª Reunião Ordinária	18001.102313/2023-51	05/12/2023	https://bit.ly/3TGYQdL



Entregas do CGDSI | ano de 2023:

- Aprovação do Plano de Trabalho do CGDSI - Ciclo 4 - Out a Dez/23, com a instituição de um subcomitê, composto por pontos focais das unidades que compõem o CGDSI, conforme estabeleceu a Portaria MGI nº 1.547, de 14 de março de 2024 (<https://bit.ly/3vDSrl7>); e
- Revogação de normativos de Segurança da Informação do extinto Ministério da Economia, conforme Resolução CGDSI/MGI nº 1, de 13 de dezembro de 2023 (<https://bit.ly/49njK7h>).



Planejamento de entregas do CGDSI | Ciclos de implementação das entregas em 2024:

CICLO 1 – JANEIRO A MARÇO/2024

- Instituição do Subcomitê Técnico de Governança Digital e Segurança da Informação;
- Aprovação do modelo de governança de TI;
- Aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTI.

CICLO 2 – ABRIL A JUNHO/2024

- Aprovação do Plano de Transformação Digital – PTD;
- Aprovação da Política de Segurança da Informação

CICLO 3 – JULHO A SETEMBRO/2024

- Aprovação do Plano de Dados Abertos – PDA;
- Aprovação do Portfólio Estratégico.

CICLO 4 – OUTUBRO A DEZEMBRO/2024

- Monitoramento/Revisão do Plano de Transformação Digital – PTD;
- Revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTI;
- Monitoramento/Revisão do Plano de Dados Abertos – PDA;

4 - Revisão de norma de segurança da informação.



Página do CGDSI no Portal do MGI:

- <https://bit.ly/4cCCRxj>

Elaboração: | Coordenação-Geral de Governança Organizacional | **CGGOV**
Diretoria de Gestão Estratégica | **DGE**
Secretaria de Serviços Compartilhados | **SSC**

Abril/2024